

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Aggiornamento del "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19" di cui alle DGR n. 751/2020 e n. 1267/2020

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Settore "Assistenza ospedaliera, Emergenza-urgenza, Ricerca" dell'Agazia Regionale Sanitaria, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile e del Direttore del Dipartimento Salute, e l'attestazione degli stessi che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Salute;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta".

DELIBERA

- di approvare l'aggiornamento del "Piano per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza covid-19", riportato nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che non sono previste modifiche degli importi già erogati, né del numero di posti letto per terapie intensive/subintensive previsti nel Piano approvato dal Ministero della Salute;
- di disporre l'invio del presente atto al Ministero della Salute al fine del rilascio del "nulla



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

osta” tecnico alla rimodulazione del Piano, come previsto dal disciplinare di rendicontazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31/1/2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- D.L. 23/02/2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni in Legge 05.03.2020 n. 13;
- D.P.C.M. 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile (DCDPC) n. 628/2020;
- D.P.C.M. 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- D.L. 09/03/2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
- D.P.C.M. 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- DGR n. 272 del 09/03/2020 “Piano Regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 10.03.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- D.P.C.M. 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- DGR n 320 del 12/03/2020. “Aggiornamento del "Piano regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19" di cui alla DGR 272 del 09.03.2020”;
- DGR n. 346 del 16/03/2020: “Accordo temporaneo con AIOP a causa emergenza COVID-19”;
- D.L. n. 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- DGR n. 359 del 17/03/2020 “Accordo temporaneo con ARIS a causa emergenza



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- COVID-19 - Integrazione Accordo AIOP di cui alla DGR n. 346/2020”;
- DGR n. 360 del 18/03/2020 “DGR 270/2020 - Risorse destinate al finanziamento delle misure straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal corona-virus (Covid-19) - Ulteriore assegnazione - Piano pandemico”;
 - D.L. 25/3/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
 - DGR n. 387 del 27/03/2020 “Accordo temporaneo con ARIS e AIOP a causa emergenza COVID-19 - Integrazione DGR n. 978/2019 e n. 1668/2019 e revoca DGR 359/2020”;
 - D.P.C.M. 26/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
 - Decreto del Ministro della Salute 30/04/2020 “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”;
 - DGR n. 523 del 05/05/2020 “Epidemia COVID-19: Piano di riorganizzazione delle Attività di Ricovero ed Ambulatoriali presso le Strutture Ospedaliere Pubbliche e Private accreditate del Sistema Sanitario Regionale”;
 - D.L. n. 34 del 19/5/2020 “Misure Urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77;
 - Circolare del Ministero della Salute n. 11254 del 29.05.2020 “Linee di indirizzo per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 (art 2 decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34);
 - DGR n. 751 del 16/06/2020 “Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. 19 maggio 2020, N. 34; (Misure Urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
 - Decreto del direttore generale della direzione generale (prot . n. 13595 del 2/7/2020) della programmazione sanitaria del Ministero della Salute, registrato dalla Corte dei Conti, di approvazione del Piano regionale;
 - DGR n. 1267 del 05/08/2020 “D.L. 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77 (Misure Urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) – Attuazione Piano di Riorganizzazione della Regione Marche (D.G.R. n. 751/2020)”.

Motivazione ed esito



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il Ministero della Salute, con D.L. 19 maggio 2020 n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, ha previsto specifici interventi di riorganizzazione della rete di offerta, finalizzati al graduale ripristino della rete ospedaliera a seguito della pandemia Covid-19, rendendo strutturale il supporto ad eventuali nuove emergenze di natura sanitaria. Gli interventi previsti dall'art. 2 del citato D.L. riguardano:

- l'incremento della dotazione di posti letto di Terapia Intensiva (TI), fino ad un massimo di 0,14 ‰ abitanti;
- l'adeguamento strutturale e tecnologico dei posti letto di terapia sub-intensiva;
- la ristrutturazione dei Pronto Soccorso per la separazione dei percorsi COVID-19;
- l'ampliamento della dotazione dei mezzi di soccorso.

Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 N. 77, dispone che le Regioni adottino specifici Piani di riorganizzazione per rafforzare strutturalmente il SSN in ambito ospedaliero, da sottoporre all'approvazione del Ministero della Salute e recepire nei programmi operativi regionali di cui all'art. 18, comma 1, del D.L. n. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020.

Con DGR n. 751 del 16.06.2020, la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo organizzative inerenti gli interventi previsti per la riorganizzazione della dotazione dei posti letto in ambito ospedaliero, così come definito nell'art. 2 del suddetto D.L.

Il Ministero della Salute, con Decreto Direttoriale (prot. n. 13595 del 2/7/2020), registrato dalla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e seguenti del DL 34/2020, ha approvato il Piano di Riorganizzazione della Regione Marche.

Viste le disposizioni amministrative nazionali e regionali, aventi ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato stabilito che la spesa necessaria per la realizzazione dei suddetti interventi, venga posta a carico della contabilità speciale n. 6190 – intestata "PRR.MARCHE- S.A n.0.630639-20", aperta ai sensi delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03.02.2020 e n. 639 del 25.02.2020. Pertanto, si dà mandato agli Enti del SSR, che si configurano quali soggetti attuatori, di realizzare quanto previsto dal Piano di Riorganizzazione Regionale connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui alla DGR n. 751/2020, coerentemente con le risorse disponibili indicate dalla circolare ministeriale n. 11254/2020 recante "Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19".

Con DGR n. 1267/2020, il Servizio Sanità ha dato mandato alla P.F "Edilizia sanitaria ed ospedaliera" della Giunta regionale (ora Settore "Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica") ed alla P.F. "HTA e Tecnologie biomediche" dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ora Settore "HTA e tecnologie biomediche e sistemi informativi") di acquisire, per le verifiche di competenza, gli elementi tecnici di dettaglio, trasmessi dagli Enti del SSR; secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale (prot. n.13595 del 2/7/2020), registrato dalla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e seguenti del DL 34/2020, coordinato con legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. Con la stessa delibera, viene inoltre stabilito che gli Enti del SSR definiscano il fabbisogno di personale, in coerenza con le risorse disponibili, indicate nella



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

circolare ministeriale n. 11254/2020 (“Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19) e nel D.L. n. 34, convertito in Legge n. 77/2020.

Il Piano predisposto dalla Regione, subito dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, è stato elaborato in una fase di incertezza in cui le procedure amministrative per la sua realizzazione non erano ancora ben definite, nei primi mesi successivi all’inizio della pandemia, e le amministrazioni coinvolte nel processo di contrasto all’emergenza valutavano di giorno in giorno l’evoluzione della situazione sanitaria ed organizzativa. Nei mesi successivi è stato possibile definire meglio, sulla base dell’evoluzione pandemica e dei dati raccolti, l’efficacia delle azioni e dei programmi definiti nella prima fase emergenziale. Gli Enti del SSR, in qualità di Soggetti attuatori del Piano, hanno via adottato provvedimenti conseguenti e necessari a contrastare l’emergenza in questi due ultimi anni, attivando, nel corso delle varie fasi operative, molteplici risposte organizzative e strutturali che hanno portato a richiedere all’Amministrazione Regionale modifiche di carattere tecnico inerenti agli interventi programmati, riferite sia ad aspetti strutturali che di strumentazioni dovute principalmente a:

- rimodulazione, durante la predisposizione e redazione delle relative fasi progettuali da parte dei soggetti incaricati dai Soggetti Attuatori, delle principali caratteristiche strutturali e impiantistiche;
- aggiornamento della dotazione delle attrezzature necessarie.

A seguito del mandato della Giunta regionale disposto con DGR n. 1267/2020, il Settore “Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica” della Giunta regionale ed il Settore “HTA e tecnologie biomediche e sistemi informativi” dell’Agenzia Regionale Sanitaria hanno acquisito, dagli Enti del SSR, le richieste di modifiche da apportare ai rispettivi interventi del Piano regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera per emergenza COVID-19, approvato con il sopra richiamato Decreto Direttoriale n.13595 del 2/7/2020, registrato dalla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e seguenti del DL 34/2020, coordinato con legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.

Come previsto dal Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese, i Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera possono essere rimodulati dalle Regioni per renderli più coerenti con le necessità organizzative e con le disponibilità finanziarie, fermo restando che tali modifiche non prevedano gli importi già erogati né il numero di posti letto per terapie intensive (n. 105 p.l.) e sub-intensive (n. 107 p.l.) previsti nel piano approvato dal Ministero della Salute. Gli atti regionali, con i quali vengono approvate le rimodulazioni degli interventi, devono essere accompagnati da una specifica relazione che illustri:

- a) le motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione,
- b) l’indicazione delle varianti proposte,
- c) i risultati funzionali ed economici che si intendono conseguire,
- d) i tempi di realizzazione e i conseguenti riflessi finanziari,
- e) l’aggiornamento dei dati riportati nel Piano di riorganizzazione già approvato.

Pertanto, il Settore “Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica” della Giunta regionale ed il



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Settore “HTA e tecnologie biomediche e sistemi informativi” dell’Agenzia Regionale Sanitaria, come previsto dalla DGR n. 1267/2020, acquisiti dagli Enti del SSR gli elementi tecnici progettuali di dettaglio e le richieste di modifiche da apportare ai rispettivi interventi, valutata la congruità strutturale ed economico-finanziaria con quanto richiesto dal livello nazionale, hanno predisposto un documento di aggiornamento del Piano regionale di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute (prot. ARS n. 8902 del 4/8/2022), come riportato nell’Allegato A alla presente deliberazione. La suddetta proposta di rimodulazione non prevede modifiche degli importi già erogati, né del numero di posti letto per terapie intensive/sub-intensive, previsti nel Piano approvato dal Ministero della Salute, e contiene:

- l’aggiornamento degli importi complessivi degli interventi per tener conto della mancata possibilità di reperire le risorse aggiuntive indicate nel Piano del 2020 in ambito regionale, rendendo palesi le quote a carico del D.L. 34/2020 e quelle da cofinanziare in ambito Aziendale. Nelle tabelle allegate alla DGR 751/2020, infatti, non erano state inserite le adeguate colonne per rendere evidente, per ogni intervento, la citata suddivisione.
- la variazione delle sub-categorie degli interventi per il completamento delle progettazioni esecutive/lavori ovvero in virtù del reale fabbisogno di apparecchiature elettromedicali e presenza di cofinanziamenti interni alle Aziende.

Il presente atto sarà inviato al Ministero della Salute al fine del rilascio del “nulla osta” tecnico alla rimodulazione del Piano, come previsto dal disciplinare di rendicontazione.

Per tutto quanto sopra, si propone l’adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Giovanni Lagalla

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE E DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono l’adozione alla Giunta Regionale; dichiarano, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Direttore Dipartimento Salute

Il Direttore Dipartimento Infrastrutture, Territorio e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Armando Marco Gozzini

Documento informatico firmato digitalmente

Protezione Civile

Nardo Goffi

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.

Il Direttore

Armando Marco Gozzini

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI





**PIANO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE
OSPEDALIERA**

PER EMERGENZA COVID-19

(art 2 Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34)

PROPOSTA DI RIMODULAZIONE I

Relazione illustrativa

Sommario

Premessa	3
Introduzione	3
Rimodulazione degli interventi.....	5
Interventi IRCCS INRCA	6
POR di Ancona.....	6
POR di Osimo.....	7
Interventi AOU OSPEDALI RIUNITI ANCONA	9
Stabilimento Umberto I - Lancisi	9
Stabilimento Salesi	16
Interventi AZIENDA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD	18
PO San Salvatore di Pesaro	18
PO Santa Croce di Fano (PU).....	20
Interventi ASUR MARCHE	21
Area Vasta 1	21
Stabilimento di Urbino	21
Area Vasta 2	21
Stabilimento di Senigallia.....	21
Stabilimento di Jesi.....	21
Stabilimento di Fabriano	21
Area Vasta 3	22
Stabilimento di Civitanova Marche.....	22
Stabilimento di Macerata.....	23
Stabilimento di Camerino.....	24
Area Vasta 4	25
Stabilimento di Fermo	25
Area Vasta 5	28
Stabilimento di S. Benedetto	28
Stabilimento di Ascoli Piceno	28
Aggiornamento tabelle.....	29
Allegato 1 – Tabella 2 Terapia Intensiva e Semintensiva	30
Allegato 2 - Tabella 3 Pronto Soccorso	31
Allegato 3 - Tabella 4 Mezzi di trasporto	32

Premessa

In attuazione a quanto disposto dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 e dalla Circolare n. 11254 del Ministero della Salute del 29 maggio 2020, la Regione Marche ha predisposto il Piano di Potenziamento della rete ospedaliera trasmesso al Ministero della Salute con nota prot. 607124 del 17 giugno 2020, giusto la Delibera di Giunta Regionale n. 751 del 16/06/2020 “*Linee di indirizzo organizzative per il Potenziamento della Rete Ospedaliera per Emergenza COVID-19 in attuazione del D.L. 19/05/2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)*”. Il Piano è stato approvato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale n. Sn/2020, successivamente registrato alla Corte dei conti in data 20/07/2020 al n. 1627.

Il Piano prevede la realizzazione di 105 posti letto di terapia intensiva (d’ora in avanti “pl TI”), in aggiunta a quelli già esistenti alla data del 31/12/2019, oltre che l’adeguamento di 107 posti letto di terapia semi-intensiva (d’ora in avanti “pl TSI”) riconvertibili nella misura del 50% in posti letto di TI. In aggiunta sono previsti adeguamenti infrastrutturali di n. 15 DEA- I Livello/ Pronto Soccorso e l’acquisto, presso l’AOU Ospedali Riuniti Ancona, di n. 2 ambulanze (una di tipo A2 ed una di tipo B).

L’impatto economico complessivo del Piano ammonta ad € 45.569.768,00, di cui € 39.790.608,00 finanziati con l’art. 2 del DL 34/2020 ed € 5.779.160,00 con risorse aggiuntive differenti da quelle allocate con il citato disposto normativo.

Introduzione

Successivamente alla citata delibera n. 751/2020 di approvazione del Piano, ed a seguito di ulteriori approfondimenti/ricognizioni volte al reperimento dei fondi aggiuntivi, preso atto delle stime dei costi definite con le progettazioni più dettagliate degli interventi presso le varie Aziende, è emersa l’impossibilità di reperire i citati 5.779.160,00 € necessari alla completa attuazione del citato Piano in ambito regionale. È stata quindi inoltrata una comunicazione¹ ai Soggetti Attuatori (d’ora in avanti “S.A.”) nella quale si rappresentava la necessità di ricondurre l’impatto economico degli interventi alle somme messe a disposizione con l’art. 2 del DL 34/2020, ovvero a reperire le ulteriori risorse nell’ambito delle disponibilità delle varie Aziende del SSR.

Nel contempo i S.A. hanno predisposto gli elaborati tecnici degli interventi previsti dal piano di riorganizzazione, contestualizzati nelle rispettive realtà aziendali, evidenziando per alcuni interventi le seguenti tipologie di modifiche:

- nel quadro economico una rivalutazione dei costi (rispetto ai precedenti che erano basati sugli importi parametrici indicati nella circolare del 29 maggio 2020 e nella relazione tecnica allegata al DL 34/2020);
- nella distribuzione dei posti letto tra diverse strutture operative aziendali previsti nel Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute (solo AOU Ospedali Riuniti Ancona), confermando il totale previsto.

La presente proposta di rimodulazione, prevede in estrema sintesi la seguente tipologia di modifiche:

- A. aggiornamento degli importi complessivi degli interventi per tener conto della mancata possibilità di reperire le risorse aggiuntive indicate nel Piano del 2020 in ambito regionale, rendendo palesi le quote a carico del DL34/2020 e quelle da cofinanziare in ambito Aziendale. Nelle tabelle allegate alla DGR 751/2020, infatti, non erano state inserite le adeguate colonne per rendere evidente, per ogni intervento, la citata suddivisione. A titolo esemplificativo le risorse ulteriori da reperire ammontano all’incirca al 12,68% dell’importo complessivo da QE indicato nelle tabelle attualmente depositate in Corte dei Conti;
- B. variazione delle sub-categorie degli interventi per il completamento delle progettazioni esecutive/lavori ovvero in virtù del reale fabbisogno di apparecchiature elettromedicali, con eventuale redistribuzione di posti letto e/o variazioni interventi presso PS, e presenza di cofinanziamenti interni alle Aziende.

A completamento di quanto sinora esposto, si rappresenta che l’AOU Ospedali Riuniti Ancona ha segnalato di aver potuto procedere con i fondi messi a disposizione dal DL34/2020 all’acquisto di solo 1 ambulanza (di tipo B).

Considerato che

- il “Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese” (d’ora in avanti “Disciplinare”) emanato dal Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19 nel Febbraio del 2021 al punto A del Capitolo 6 dispone che “*I Piani di riorganizzazione delle rete ospedaliera possono essere co-finanziati con fondi regionali, della provincia autonoma, statali o con altri fondi nella disponibilità delle aziende del servizio sanitario nazionale interessate, ad esclusione dei finanziamenti da parte di fondi strutturali e di investimento dell’Unione europea, oppure consistere in interventi ulteriori su opere già finanziate con risorse diverse*” ed in particolare riporta che “*un finanziamento integrativo da parte della Regione (o Provincia autonoma) è sempre necessario in tutti i casi in cui le risorse stanziato dal “decreto rilancio” risultino insufficienti per assicurare l’attuazione del Piano di*

¹ Lettera Regione Marche – Dipartimento della Salute prot. n. 613007 del 19/05/2022.

riorganizzazione approvato dal Ministero della salute o sue eventuali rimodulazioni o, comunque, per assicurare l'ottimale raggiungimento degli obiettivi previsti dal medesimo decreto”;

si è proceduto all'adozione della presente proposta di rimodulazione del Piano che tiene conto sia della diversa distribuzione dei posti letto, ad invarianza dei numeri complessivi citati in premessa, sia dei quadri economici degli interventi, sia di eventuali cofinanziamenti Aziendali necessari a darne copertura.

Le seguenti tabelle riportano i valori dei Quadri economici del Piano approvato (DGR 751/2020) e le variazioni oggetto della presente proposta di rimodulazione:

	Target	Importo complessivo Quadro economico IVA inclusa [€]
Allegato 2 – Tabella 2 Terapia Intensiva e Semintensiva	105 pl di TI, 107 di TSI	40.285.268,00
Allegato 3 - Tabella 3 Pronto Soccorso	15 Pronto Soccorso	5.134.500,00
Allegato 4 - Tabella 4 Mezzi di trasporto	2 Ambulanze	150.000,00
		45.569.768,00
	Fondi DL 34/2020	39.790.608,00
	Fondi Regionali	5.779.160,00

Tabella 1 - Quadro economico degli interventi approvati dal Ministero (rif. DGR 751/2020)

	Target	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento Aziendale [€]	Importo complessivo Quadro finanziario IVA inclusa [€]
Allegato 2 – Tabella 2 “pl TI / TSI”	105 pl di TI, 107 di TSI	34.880.458,34	1.394.296,46	36.274.754,80
Allegato 3 - Tabella 3 “PS”	14 Pronto Soccorso	4.734.727,63	947.927,95	5.682.655,58
Allegato 4 - Tabella 4 “Mezzi di trasporto”	1 Ambulanza	150.000,00	-	150.000,00
		39.765.185,97	2.342.224,41	42.107.410,38
	Fondi DL 34/2020	39.790.608,00		

Tabella 2 - Quadro economico e finanziario della proposta di rimodulazione

Pertanto la presente rimodulazione consente di reperire € 25.422,03 di economie, delle quali € 25.422,02 conseguite nella realizzazione degli interventi presso l'AOU Ospedali Riuniti Ancona. Tali risorse verranno destinate, come da documentazione inoltrata dal citato S.A., per la gestione delle richieste di adeguamento prezzi ricevute in occasione dei lavori TI-MAR_Ancona_776, 777 e PS-MAR_Ancona_795. L'importo degli incrementi è infatti al momento pari ad € 32.075,14+IVA ma si è in attesa di ricevere una nuova istanza dalla Ditta Appaltatrice (lavori 2° semestre 2021).

La seguente tabella riporta il numero complessivo dei posti letto previsti del piano di riorganizzazione per singolo S.A., che nel totale non subisce variazioni. Solamente l'AOU Ospedali Riuniti Ancona prevede una differente distribuzione dei pl TI nell'ambito tuttavia delle strutture organizzative del Presidio Ospedaliero Umberto I-Lancisi, ad invarianza dei totali complessivi da assicurare secondo il Piano del 2020.

Soggetto Attuatore	Struttura	Originale DGR 1224/2020		Rimodulato DGR 594/2022	
		TI	TSI	TI	TSI
AOU OO.RR. Ancona	PO Umberto I - Lancisi	36 ²	36	36	36
	Salesi	2	4	2	4
AO MARCHE NORD	S.Salvatore	41	27	41	27
INRCA	POR Ancona	0	10	0	10
ASUR MARCHE	Area Vasta 1	-	-	-	-
	Area Vasta 2	7	15	7	15
	Area Vasta 3	-	-	-	-
	Area Vasta 4	14	10	14	10
	Area Vasta 5	5	5	5	5
TOTALE		105	107	105	107

Tabella 3 - Dettaglio variazione distribuzione posti letto nella nuova proposta di rimodulazione

² Si segnala che nel PO Umberto I – Lancisi 4 dei 6 pl TI previsti nell'intervento TI-MAR_Ancona_777 al 1° piano del corpo R sono stati ricollocati al secondo piano del medesimo corpo di fabbrica. I pl TI previsti nell'intervento TI-MAR_Ancona_776 al 2° piano del corpo R passano quindi da 15 a 19. Per ulteriori dettagli la scheda dei citati interventi è a pag. 10 della presente relazione.

Rimodulazione degli interventi

Nelle pagine che seguono, come stabilito al Punto C della Sezione 6 del Disciplinare, è stata riportata per ciascun intervento oggetto della rimodulazione di tipologia "B", una sintesi:

- 1) delle motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione;
- 2) delle varianti proposte;
- 3) dei risultati funzionali ed economici che si intendono conseguire;
- 4) dei tempi di realizzazione e i conseguenti riflessi finanziari

con riferimento a quanto indicato dai S.A. nelle varie relazioni e conseguenti Determine che si allegano alla presente relazione.

Per quanto riguarda le variazioni al Piano ricadenti nella tipologia "A" di pagina 3 (diminuzione degli importi per mancanza di cofinanziamenti regionali), trattandosi solamente di un mero aggiornamento delle risorse del DL 34/2020 allocate per i vari interventi, si ritiene di aver fornito già in premessa le motivazioni/giustificazioni richieste.

Interventi IRCCS INRCA

POR di Ancona

Scheda intervento: TI-MAR_Ancona_772

L'intervento prevede la sostituzione dell'impianto provvisorio per la pressione negativa, la realizzazione di impianto di condizionamento a tutt'aria a portata variabile e opere edili/elettriche/idrauliche connesse, adeguamenti impiantistici (antincendi, gas medicali, impianti elettrici/testaletto, cavedi e dorsali impianto idrico, servizi igienici in alcune stanze per la degenza) e miglioramento dell'involucro (opere di isolamento termico e impermeabilizzazione, revisione lattonerie e altri interventi di messa in sicurezza) oltre che il miglioramento dell'accessibilità dei mezzi di soccorso.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore prevede di realizzare l'intervento con le seguenti variazioni:

- la modifica del quadro economico per la realizzazione dei 10 pl di TSI;
- la modifica dell'importo sostenuto (art. 2 c. 14 del DL 34/2020);
- l'aggiornamento/modifica della declaratoria dell'intervento.

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- stima più accurata non parametrica, al completamento delle progettazioni esecutive, dei lavori necessari al conseguimento degli obiettivi prestazionali e diagnostico-assistenziali prefissati;
- aggiornamento degli importi complessivi per tener conto della indisponibilità di risorse aggiuntive regionali;
- aggiornamento del reale fabbisogno di attrezzature elettromedicali per garantire l'adeguato livello di assistenza richiesto;
- aggiornamento (azzeramento) dell'importo sostenuto (art. 2 c. 14 del DL 34/2020). A tal proposito l'Azienda ha rappresentato che in mancanza di specifiche direttive, in prima compilazione ha inserito in tabella 2 i costi relativi ad opere necessarie ed urgenti per fronteggiare la crisi pandemica effettuate nel corso delle prime fasi dell'emergenza. Chiarite le modalità di rendicontazione delle spese, è emersa l'impossibilità di ricondurre tali spese alle progettualità indicate nel Piano regionale perché non direttamente riferibili ai lavori oggetto di finanziamento col DL 34/2020.

Varianti proposte

- IRCCS INRCA varia il quadro economico sulla base di una stima più accurata, non parametrica, degli interventi per l'attivazione dei 10 pl di TSI da realizzarsi presso il POR di Ancona, aggiornando in particolare l'importo delle attrezzature, IVA ed importo sostenuto ante DL34/2020;
- Aggiornamento declaratoria intervento come di seguito riportato: "Interventi consistenti nella sostituzione dell'impianto provvisorio per la pressione negativa e realizzazione di impianto di condizionamento a tutt'aria a portata variabile e opere edili/elettriche/idrauliche connesse; impiantistica antincendi, gas medicali, impianti elettrici/testaletto";

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

- i risultati funzionali non sono variati rispetto al Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero. Il quadro economico aggiornato subisce un incremento di 212.036,53 € (IVA incl.).

Cod. Intervento	Piano Variazione	PL TSI	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro	IVA	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Importo sostenuto [€]
TI-MAR_Ancona_772	Piano (DL34+Risorse aggiuntive)	10	360.000,00	388.000,00	36.000,00	172.480,00	956.480,00	183.000,00
TI-MAR_Ancona_772	Piano (solo DL34)	10					835.179,16	
TI-MAR_Ancona_772	Variazione	10	360.000,00	529.526,37	36.000,00	121.689,32	1.047.215,69	0,00

Tabella 4 – TI-MAR_Ancona_772, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

- l'intervento risulta completato ed in esercizio dal 21/02/2022;
- il nuovo quadro finanziario dell'intervento è riportato di seguito.

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento [€]
TI-MAR_Ancona_772	1.047.215,69	835.179,16	212.036,53

Tabella 5 - TI-MAR_Ancona_772, quadro finanziario proposta di rimodulazione

L'incremento dell'importo del quadro economico di 212.036,53 € sarà coperto con fondi Aziendali.

POR di Osimo

Scheda intervento: PS-MAR_Osimo_791

L'intervento prevede il potenziamento dell'impianto di CDZ della sala OBI e separazione posti letto e aree di permanenza dei pazienti in attesa di diagnosi, oltre al miglioramento dell'aerazione/illuminazione naturale.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore prevede di realizzare l'intervento con le seguenti variazioni:

- la modifica del quadro economico per la realizzazione degli interventi citati;
- la rettifica dell'importo erroneamente indicato in tabella 3 per l'acquisto delle apparecchiature elettromedicali;
- la modifica dell'importo sostenuto (art. 2 c. 14 del DL 34/2020);
- l'aggiornamento/modifica della declaratoria dell'intervento.

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- stima più accurata non parametrica, al completamento delle progettazioni esecutive, dei lavori necessari al conseguimento degli obiettivi prestazionali e diagnostico-assistenziali prefissati;
- aggiornamento degli importi complessivi per tener conto del taglio operato dalla regione sul finanziamento iniziale
- non è previsto acquisto di apparecchiature elettromedicali per il presidio di Osimo;
- aggiornamento (azzeramento) dell'importo sostenuto (art. 2 c. 14 del DL 34/2020) per le medesime motivazioni indicate in precedenza per il POR di Ancona.

Varianti proposte

- IRCCS INRCA varia il quadro economico sulla base di una stima più accurata, non parametrica, degli interventi per l'esecuzione degli interventi previsti presso il PS del Presidio di Osimo, azzerando in particolare l'importo delle attrezzature, ed aggiornando l'IVA e l'importo sostenuto ante DL34/2020;
- Aggiornamento declaratoria intervento come di seguito riportato: "Miglioramento dei percorsi di accesso e delle aree di permanenza dei pazienti in attesa di diagnosi; potenziamento impianto CDZ".

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

- i risultati funzionali non sono variati rispetto al Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero. Il quadro economico aggiornato subisce un incremento di 12.032,10 € (IVA incl.).

Cod. Intervento	Piano Variazione	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro	IVA	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Importo sostenuto [€]
PS-MAR_Osimo_791	Piano (DL34+Risorse aggiuntive)	200.000,00	200.000,00 ³	25.000,00	49.500,00	274.500,00	48.800,00
PS-MAR_Osimo_791	Piano (solo DL34)					239.687,90	
PS-MAR_Osimo_791	Variazione	200.000,00	0,00	25.000,00	26.720,00	251.720,00	0,00

Tabella 6 - PS-MAR_Osimo_791, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

- il cronoprogramma attuativo aggiornato delle opere prevede il completamento complessivo degli interventi per il 30/09/2022;
- il nuovo quadro finanziario dell'intervento è il seguente:

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento [€]
PS-MAR_Osimo_791	251.720,00	239.687,90	12.032,10

Tabella 7 - PS-MAR_Osimo_791, quadro finanziario proposta di rimodulazione

L'incremento dell'importo del quadro economico di 12.032,10 € sarà coperto con fondi Aziendali.

³ In Tabella 3 allegata alla DGR 751/2020 è riportato un importo per le apparecchiature elettromedicali che è pari esattamente a quanto ipotizzato per i lavori. Trattasi evidentemente di un refuso, come testimonia il fatto che il totale da QE per l'intervento è di 274.500,00 €, e tale cifra non viene considerata.

Alla luce di quanto esposto nella seguente tabella si riepilogano i cambiamenti proposti dall'IRCCS INRCA

Cod. Intervento	DGR 751 del 16/06/2020 Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	PROPOSTA DI RIMODULAZIONE Importo complessivo QE Iva inclusa [€]
TI-MAR Ancona 772	956.480,00	1.047.215,69
PS-MAR Ancona 791	274.500,00	251.720,00
TOTALE	1.230.980,00	1.298.935,69
TOTALE a carico DL34/2020	1.074.867,06	1.298.935,69
TOTALE risorse aggiuntive	156.112,94	224.068,63 (a carico INRCA)

Tabella 8 - Raffronto Piano originario e quadro finanziario proposta di rimodulazione

Interventi AOU OSPEDALI RIUNITI ANCONA

Stabilimento Umberto I - Lancisi

Scheda intervento: [TI-MAR Ancona 775](#)

L'intervento prevede la realizzazione di n. 8 pl TI.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore prevede di realizzare l'intervento con le seguenti variazioni:

- la modifica del quadro economico per la realizzazione dei 8 pl di TI.

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- stima più accurata non parametrica, alla luce del completamento delle progettazioni esecutive degli interventi e del reale fabbisogno di attrezzature elettromedicali, come da elaborati inoltrati dal Soggetto Attuatore;
- ottimizzazione delle risorse a disposizione per il conseguimento degli obiettivi del Piano originario (realizzazione di 8 pl TI);
- implementazione della dotazione di tecnologie biomediche nelle aree di TI/TSI, con lo scopo di rispondere al meglio alle necessità clinico-assistenziali e garantire un adeguato allestimento tecnologico per ciascun posto letto. Quanto detto sulla base dell'analisi delle esigenze e dei fabbisogni condotta durante tutto il 2020 nel corso del primo picco pandemico da COVID-19.

Varianti proposte

- aggiornamento delle subcategorie e del quadro economico complessivo dell'intervento.

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

- La proposta di rimodulazione non prevede modifiche dei pl TI previsti nel Piano approvato dal Ministero della Salute e i relativi interventi interessati mantengono l'ottimale raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano e restano nell'ambito delle disponibilità economiche assegnate, entro i parametri finanziari generali.

Cod. Intervento	Piano Variazione	PL TI	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro	IVA	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]
TI-MAR Ancona 775	Piano	8	480.000,00	683.200,00	168.000,00	142.560,00	1.473.760,00
TI-MAR Ancona 775	Variazione	8	623.428,40	538.044,07	135.135,21	161.420,95	1.458.028,63

Tabella 9 - TI-MAR_Ancona_775, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

- il cronoprogramma attuativo aggiornato delle opere prevede il completamento globale dell'intervento al 31/12/2022.
- il nuovo quadro finanziario dell'intervento è il seguente:

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento regionale [€]
TI-MAR Ancona 775	1.458.028,63	1.458.028,63	-

Tabella 10- TI-MAR_Ancona_775, quadro finanziario proposta di rimodulazione

Non sono previste per questo intervento risorse finanziarie aggiuntive a quelle del DL34/2020.

Scheda intervento: [TI-MAR_Ancona_776](#)

Scheda intervento: [TI-MAR_Ancona_777](#)

I citati interventi prevedono la realizzazione rispettivamente di n. 15 e di n. 6 pl TI.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore ha previsto l'accorpamento dei due interventi che insistono su due piani consecutivi del medesimo fabbricato (rispettivamente secondo e primo piano del corpo R del Presidio ospedaliero Umberto I – Lancisi).

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- Oltre a quanto su indicato, la proposta di rimodulazione connessa all'affidamento dell'esecuzione degli interventi all'attuale aggiudicatario del Servizio Gestione Energia, nell'ambito delle condizioni contrattuali ed economiche previste dal contratto stesso (secondo determina n. 883/DG del 27/10/2020 antecedente quindi alla definizione degli Accordi Quadro della Struttura Commissariale). L'affidamento prevedeva la progettazione nei vari livelli, il coordinamento sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori ed il certificato di regolare esecuzione/collaudo degli interventi per la realizzazione n. 21 pl TI per un importo rimodulato complessivo di € 1.874.678,19 di cui iva € 167.119,84 (ambidue solo per la parte lavori);
- implementazione della dotazione di tecnologie biomediche nelle aree di TI/TSI, con lo scopo di rispondere al meglio alle necessità clinico-assistenziali e garantire un adeguato allestimento tecnologico per ciascun posto letto. Quanto detto sulla base dell'analisi delle esigenze e dei fabbisogni condotta durante tutto il 2020 nel corso del primo picco pandemico da COVID-19.

Varianti proposte

- aggiornamento delle subcategorie e del quadro economico complessivo dell'intervento.
- redistribuzione dei posti letto in TI tra i due interventi, lasciando inalterato il numero complessivo.

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

I risultati funzionali non sono variati rispetto al Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero. Anzi l'unificazione degli interventi garantisce economie di scala, tecnicamente la realizzazione di un unico impianto aeraulico a servizio dei nuovi posti letto in terapia intensiva con la conseguente ottimizzazione delle risorse organizzative, finanziarie oltre che dei tempi di realizzazione, e garantisce una maggiore unitarietà tecnologica e clinica delle opere.

Cod. Intervento	Piano Variazione	PL TI	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro	IVA	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]
TI-MAR_Ancona_776	Piano	15	900.000,00	1.281.000,00	315.000,00	267.300,00	2.763.300,00
TI-MAR_Ancona_777	Piano	6	360.000,00	512.400,00	126.000,00	106.920,00	1.105.320,00
TI-MAR_Ancona_776	Variazione	19	1.588.538,22	1.399.693,82	119.020,13	355.911,40	3.463.163,57
TI-MAR_Ancona_777	Variazione	2					

Tabella 11 - TI-MAR_Ancona_776 e 777, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

- Per l'intervento TI-MAR_Ancona_776 (15 pl TI) i lavori sono iniziati in data 22/03/2021 e si sono conclusi 31/07/2021; il reparto è stato attivato nel novembre 2021 consentendo di far fronte all'incremento dei ricoveri pazienti Covid-19.
- Per l'intervento TI-MAR_Ancona_777 (6 pl TI) i lavori sono iniziati in data 22/03/2021 e si sono conclusi 24/03/2022. Sono al momento in corso i collaudi funzionali.
- il nuovo quadro finanziario dell'intervento è il seguente:

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento regionale [€]
TI-MAR_Ancona_776+777	3.463.163,57	3.463.163,57	-

Tabella 12 - TI-MAR_Ancona_776+777, quadro finanziario proposta di rimodulazione

Scheda intervento: *TI-MAR Ancona 779*

L'intervento prevede la realizzazione di n. 7 pl TI.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore prevede di realizzare l'intervento con le seguenti variazioni:

- la modifica del quadro economico per la realizzazione dei 7 pl di TI.

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- stima più accurata non parametrica, alla luce del completamento delle progettazioni esecutive degli interventi e del reale fabbisogno di attrezzature elettromedicali, come da elaborati inoltrati dal Soggetto Attuatore;
- ottimizzazione delle risorse a disposizione per il conseguimento degli obiettivi del Piano originario (realizzazione di 7 pl TI);
- implementazione della dotazione di tecnologie biomediche nelle aree di TI/TSI, con lo scopo di rispondere al meglio alle necessità clinico-assistenziali e garantire un adeguato allestimento tecnologico per ciascun posto letto. Quanto detto sulla base dell'analisi delle esigenze e dei fabbisogni condotta durante tutto il 2020 nel corso del primo picco pandemico da COVID-19.

Varianti proposte

- aggiornamento delle subcategorie e del quadro economico complessivo dell'intervento.

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

- La proposta di rimodulazione non prevede modifiche dei pl TI previsti nel Piano approvato dal Ministero della Salute e i relativi interventi interessati mantengono l'ottimale raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano e restano nell'ambito delle disponibilità economiche assegnate, entro i parametri finanziari generali.

Cod. Intervento	Piano Variazione	PL TI	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro	IVA	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]
TI-MAR Ancona 779	Piano	7	840.000,00	597.800,00	294.000,00	249.480,00	1.981.280,00
TI-MAR Ancona 779	Variazione	7	661.879,29	448.250,91	166.596,80	156.555,48	1.433.282,48

Tabella 13 - *TI-MAR_Ancona_779*, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

- L'intervento è stato completato in data 29/11/2021.
- il nuovo quadro finanziario dell'intervento è il seguente:

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento regionale [€]
TI-MAR Ancona 779	1.433.282,48	1.433.282,48	-

Tabella 14- *TI-MAR_Ancona_779*, quadro finanziario proposta di rimodulazione

Non sono previste per questo intervento risorse finanziarie aggiuntive a quelle del DL34/2020.

Scheda intervento: TI-MAR_Ancona_780

L'intervento prevede la realizzazione di n. 16 pl TSI.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore prevede di realizzare l'intervento con le seguenti variazioni:

- la modifica del quadro economico per la realizzazione dei 16 pl di TSI;
- cambiamento dell'ubicazione dei pl TSI da realizzare. L'intervento prevedeva infatti l'ampliamento e la sopraelevazione del fabbricato Medicina d'Urgenza. A seguito della necessità di contrarre l'impatto economico degli interventi è stato deciso di ubicare i 16 pl TSI presso il Piano 5° del corpo U.

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- stima più accurata non parametrica, alla luce del completamento delle progettazioni esecutive degli interventi e del reale fabbisogno di attrezzature elettromedicali, come da elaborati inoltrati dal Soggetto Attuatore;
- ottimizzazione delle risorse a disposizione per il conseguimento degli obiettivi del Piano originario (realizzazione di 16 pl TSI) modificando l'ubicazione degli interventi;
- implementazione della dotazione di tecnologie biomediche nelle aree di TI/TSI, con lo scopo di rispondere al meglio alle necessità clinico-assistenziali e garantire un adeguato allestimento tecnologico per ciascun posto letto. Quanto detto sulla base dell'analisi delle esigenze e dei fabbisogni condotta durante tutto il 2020 nel corso del primo picco pandemico da COVID-19.

Varianti proposte

- aggiornamento delle subcategorie e del quadro economico complessivo dell'intervento.
- ubicazione dei pl TSI.

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

- La proposta di rimodulazione non prevede modifiche dei pl TSI previsti nel Piano approvato dal Ministero della Salute e i relativi interventi interessati mantengono l'ottimale raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano e restano nell'ambito delle disponibilità economiche assegnate, entro i parametri finanziari generali.

Cod. Intervento	Piano Variazione	PL TSI	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro	IVA	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]
TI-MAR Ancona 780	Piano	16	960.000,00	1.148.800,00	336.000,00	285.120,00	2.729.920,00
TI-MAR Ancona 780	Variazione	16	518.741,24	912.614,59	61.431,84	192.107,11	1.684.894,78

Tabella 15 - TI-MAR_Ancona_780, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

- Attesa la necessaria riprogettazione degli interventi, il completamento globale dell'esigenza è prevista per il 31/03/2023.
- il nuovo quadro finanziario dell'intervento è il seguente:

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento regionale [€]
TI-MAR Ancona 780	1.684.894,78	1.684.894,78	-

Tabella 16 - TI-MAR_Ancona_780, quadro finanziario proposta di rimodulazione

Non sono previste per questo intervento risorse finanziarie aggiuntive a quelle del DL34/2020.

Scheda intervento: TI-MAR_Ancona_781

L'intervento prevede la realizzazione di n. 8 pl TSI.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore prevede di realizzare l'intervento con le seguenti variazioni:

- la modifica del quadro economico per la realizzazione dei 8 pl di TSI.

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- stima più accurata non parametrica, alla luce del completamento delle progettazioni esecutive degli interventi e del reale fabbisogno di attrezzature elettromedicali, come da elaborati inoltrati dal Soggetto Attuatore;
- ottimizzazione delle risorse a disposizione per il conseguimento degli obiettivi del Piano originario (realizzazione di 8 pl TSI);
- implementazione della dotazione di tecnologie biomediche nelle aree di TI/TSI, con lo scopo di rispondere al meglio alle necessità clinico-assistenziali e garantire un adeguato allestimento tecnologico per ciascun posto letto. Quanto detto sulla base dell'analisi delle esigenze e dei fabbisogni condotta durante tutto il 2020 nel corso del primo picco pandemico da COVID-19.

Varianti proposte

- aggiornamento delle subcategorie e del quadro economico complessivo dell'intervento.

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

- La proposta di rimodulazione non prevede modifiche dei pl TSI previsti nel Piano approvato dal Ministero della Salute e i relativi interventi interessati mantengono l'ottimale raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano e restano nell'ambito delle disponibilità economiche assegnate, entro i parametri finanziari generali.

Cod. Intervento	Piano Variazione	PL TSI	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro	IVA	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]
TI-MAR Ancona 781	Piano	8	480.000,00	574.400,00	168.000,00	142.560,00	1.364.960,00
TI-MAR Ancona 781	Variazione	8	531.041,55	384.194,87	176.677,42	130.708,34	1.222.622,18

Tabella 17 - TI-MAR_Ancona_781, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

- I lavori sono in corso ed il completamento globale dell'intervento è previsto per il 31/08/2022.
- il nuovo quadro finanziario dell'intervento è il seguente:

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento regionale [€]
TI-MAR Ancona 780	1.222.622,18	1.222.622,18	-

Tabella 18- TI-MAR_Ancona_781, quadro finanziario proposta di rimodulazione

Non sono previste per questo intervento risorse finanziarie aggiuntive a quelle del DL34/2020.

Scheda intervento: TI-MAR_Ancona_782

L'intervento prevede la realizzazione di n. 12 pl TSI.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore prevede di realizzare l'intervento con le seguenti variazioni:

- la modifica del quadro economico per la realizzazione dei 12 pl di TSI.

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- stima più accurata non parametrica, alla luce del completamento delle progettazioni esecutive degli interventi e del reale fabbisogno di attrezzature elettromedicali, come da elaborati inoltrati dal Soggetto Attuatore;
- ottimizzazione delle risorse a disposizione per il conseguimento degli obiettivi del Piano originario (realizzazione di 12 pl TSI);
- implementazione della dotazione di tecnologie biomediche nelle aree di TI/TSI, con lo scopo di rispondere al meglio alle necessità clinico-assistenziali e garantire un adeguato allestimento tecnologico per ciascun posto letto. Quanto detto sulla base dell'analisi delle esigenze e dei fabbisogni condotta durante tutto il 2020 nel corso del primo picco pandemico da COVID-19.

Varianti proposte

- aggiornamento delle subcategorie e del quadro economico complessivo dell'intervento.

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

- La proposta di rimodulazione non prevede modifiche dei pl TSI previsti nel Piano approvato dal Ministero della Salute e i relativi interventi interessati mantengono l'ottimale raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano e restano nell'ambito delle disponibilità economiche assegnate, entro i parametri finanziari generali.

Cod. Intervento	Piano Variazione	PL TSI	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro	IVA	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]
TI-MAR Ancona 782	Piano	12	720.000,00	861.600,00	252.000,00	213.840,00	2.047.440,00
TI-MAR Ancona 782	Variazione	12	969.413,99	492.527,09	247.624,69	211.416,81	1.920.982,58

Tabella 19 - TI-MAR_Ancona_782, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

- I lavori sono in corso ed il completamento globale dell'intervento è previsto per il 31/03/2023.
- il nuovo quadro finanziario dell'intervento è il seguente:

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento regionale [€]
TI-MAR Ancona 780	1.920.982,58	1.920.982,58	-

Tabella 20 - TI-MAR_Ancona_782, quadro finanziario proposta di rimodulazione

Non sono previste per questo intervento risorse finanziarie aggiuntive a quelle del DL34/2020.

Scheda intervento: PS-MAR_Ancona_794

L'intervento prevede la ristrutturazione del DEA II livello del Presidio ospedaliero Umberto I - Lancisi.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore prevede di realizzare l'intervento con le seguenti variazioni:

- la modifica del quadro economico per la ristrutturazione del DEA di II livello.

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- in considerazione delle problematiche tecnico economiche connesse ai finanziamenti, la Regione ha preso atto che l'intervento proposto dall'Azienda AOR Ospedali Riuniti di Ancona (1° stralcio funzionale) è coerente con le finalità individuate nel piano di riorganizzazione della Regione Marche, e con la disponibilità delle sole somme previste dal D.L. 34/2020;
- la stima proposta si basa su un'analisi più accurata non parametrica, alla luce del completamento della progettazione esecutiva degli interventi, come da elaborati inoltrati dal Soggetto Attuatore;
- ottimizzazione delle risorse a disposizione per il conseguimento degli obiettivi del Piano originario.

Varianti proposte

- aggiornamento delle subcategorie e del quadro economico complessivo dell'intervento.

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

- i risultati funzionali non sono variati rispetto al Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero e restano nell'ambito delle disponibilità economiche assegnate, entro i parametri finanziari generali.

Cod. Intervento	Piano Variazione	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro	IVA	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]
PS-MAR_Ancona_794	Piano	327.870,00	327.870,00 ⁴	-	72.130,00	400.000,00
PS-MAR_Ancona_794	Variazione	282.769,58	-	70.469,27	42.377,01	395.615,86

Tabella 21 - PS-MAR_Ancona_794, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

- I lavori sono in corso ed il completamento globale dell'intervento è previsto per il 31/10/2022.
- il nuovo quadro finanziario dell'intervento è il seguente:

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento regionale [€]
PS-MAR_Ancona_794	395.615,86	395.615,86	-

Tabella 22 - PS-MAR_Ancona_794, quadro finanziario proposta di rimodulazione

Non sono previste per questo intervento risorse finanziarie aggiuntive a quelle del DL34/2020.

⁴ In Tabella 3 allegata alla DGR 751/2020 è riportato un importo per le apparecchiature elettromedicali che è pari esattamente a quanto ipotizzato per i lavori. Trattasi evidentemente di un refuso, come testimonia il fatto che il totale da QE per l'intervento è di 400.000,00 €, e tale cifra non viene considerata.

Stabilimento Salesi

Scheda intervento: [TI-MAR_Ancona_778](#)

Scheda intervento: [TI-MAR_Ancona_783](#)

I citati interventi prevedono la realizzazione rispettivamente di n. 2 pl TI e di n. 4 pl TSI.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore ha previsto l'accorpamento dei due interventi che insistono per esigenze tecnico organizzative progettuali ed economiche nello stesso reparto ed edificio (reparto Rianimazione del P.O. Salesi) ed aventi sistemi impiantistici meccanici/elettrici in comune.

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- accorpamento dei due interventi per le motivazioni tecniche su indicate;
- conseguimento di economie di scala e quindi una ottimizzazione delle risorse a disposizione, elemento fondamentale attesa la possibilità di poter disporre delle sole risorse previste dall'art. 2 del DL 34/2020;
- implementazione della dotazione di tecnologie biomediche nelle aree di TI/TSI, con lo scopo di rispondere al meglio alle necessità clinico-assistenziali e garantire un adeguato allestimento tecnologico per ciascun posto letto. Quanto detto sulla base dell'analisi delle esigenze e dei fabbisogni condotta durante tutto il 2020 nel corso del primo picco pandemico da COVID-19.

Varianti proposte

- aggiornamento delle subcategorie e del quadro economico complessivo dell'intervento.

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

I risultati funzionali non sono variati rispetto al Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero. Anzi l'unificazione degli interventi garantisce economie di scala, tecnicamente la realizzazione di un unico impianto a servizio dei nuovi posti letto in TI/TSI con la conseguente ottimizzazione delle risorse organizzative, finanziarie oltre che dei tempi di realizzazione, e garantisce una maggiore unitarietà tecnologica e clinica delle opere.

Cod. Intervento	Piano Variazione	PL TI/TSI	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro	IVA	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]
TI-MAR Ancona 778	Piano	2	120.000,00	170.800,00	42.000,00	35.640,00	368.440,00
TI-MAR Ancona 783	Piano	4	240.000,00	287.200,00	84.000,00	71.280,00	682.480,00
TI-MAR Ancona 778	Variazione	2	531.270,40	403.551,11	102.271,30	130.130,89	1.167.223,70
TI-MAR Ancona 783	Variazione	4					

Tabella 23 - TI-MAR_Ancona_778 e 783, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

- I lavori presso il P.O. Salesi sono in corso ed il completamento globale dell'intervento unificato è previsto per il 21/12/2022;
- il nuovo quadro finanziario dell'intervento è il seguente:

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento regionale [€]
TI-MAR Ancona 778+783	1.167.223,70	1.167.223,70	-

Tabella 24 - TI-MAR_Ancona_778+783, quadro finanziario proposta di rimodulazione

Non sono previste per questo intervento risorse finanziarie aggiuntive a quelle del DL34/2020.

Scheda intervento: PS-MAR Ancona 795

L'intervento prevede la ristrutturazione del PS livello del Presidio ospedaliero Salesi.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore prevede di realizzare l'intervento con le seguenti variazioni:

- la modifica del quadro economico per la ristrutturazione del PS del citato Stabilimento.

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- in considerazione delle problematiche tecnico economiche connesse ai finanziamenti, la Regione ha preso atto che l'intervento proposto dall'Azienda AOR Ospedali Riuniti di Ancona è coerente con le finalità individuate nel piano di riorganizzazione della Regione Marche, e con la disponibilità delle sole somme previste dal D.L. 34/2020;
- la stima proposta si basa su un'analisi più accurata non parametrica, alla luce del completamento della progettazione esecutiva degli interventi, come da elaborati inoltrati dal Soggetto Attuatore;
- ottimizzazione delle risorse a disposizione per il conseguimento degli obiettivi del Piano originario.

Varianti proposte

- aggiornamento delle subcategorie e del quadro economico complessivo dell'intervento.

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

- i risultati funzionali non sono variati rispetto al Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero e restano nell'ambito delle disponibilità economiche assegnate, entro i parametri finanziari generali.

Cod. Intervento	Piano Variazione	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro	IVA	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]
PS-MAR Ancona 795	Piano	163.934,00	163.934,00 ⁵	-	36.066,00	200.000,00
PS-MAR Ancona 795	Variazione	354.932,70	-	18.928,58	35.653,98	409.515,26

Tabella 25 - PS-MAR_Ancona_795, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

- I lavori sono in corso ed il completamento globale dell'intervento è previsto per il 31/10/2022.
- il nuovo quadro finanziario dell'intervento è il seguente:

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento regionale [€]
PS-MAR Ancona 795	409.515,26	409.515,26	-

Tabella 26- PS-MAR_Ancona_795, quadro finanziario proposta di rimodulazione

Non sono previste per questo intervento risorse finanziarie aggiuntive a quelle del DL34/2020.

Alla luce di quanto esposto nella seguente tabella si riepilogano i cambiamenti proposti dall'AOU Ospedali Riuniti Ancona

Cod. Intervento	DGR 751 del 16/06/2020 Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	PROPOSTA DI RIMODULAZIONE Importo complessivo QE Iva inclusa [€]
TI-MAR Ancona 775	1.473.760,00	1.458.028,63
TI-MAR Ancona 776+777	3.868.620,00	3.463.163,57
TI-MAR Ancona 779	1.981.280,00	1.433.282,48
TI-MAR Ancona 780	2.729.920,00	1.684.894,78
TI-MAR Ancona 781	1.364.960,00	1.222.622,18
TI-MAR Ancona 782	2.047.440,00	1.920.982,58
PS-MAR Ancona 794	400.000,00	395.615,86
TI-MAR Ancona 778+783	1.050.920,00	1.167.223,70
PS-MAR Ancona 795	200.000,00	409.515,26
MT-MAR ANCONA 806	150.000,00	150.000,00
MT-MAR ANCONA 807	150.000,00	150.000,00
TOTALE	15.266.900,00	13.305.329,04
TOTALE a carico DL34/2020	13.330.751,06	13.305.329,04
TOTALE risorse aggiuntive	1.936.148,94	0,00

Tabella 27 - Raffronto Piano originario e quadro finanziario proposta di rimodulazione

Come si evince dalla tabella, l'AOU Ospedali Riuniti di Ancona consegue un'economia complessiva di € 25.422,02 che tuttavia impiegherà per far fronte alle istanze di adeguamento prezzi già avanzate dalle Ditte esecutrici ed in corso di valutazione da parte dei RUP.

⁵ In Tabella 3 allegata alla DGR 751/2020 è riportato un importo per le apparecchiature elettromedicali che è pari esattamente a quanto ipotizzato per i lavori. Trattasi evidentemente di un refuso, come testimonia il fatto che il totale da QE per l'intervento è di 200.000,00 €, e tale cifra non viene considerata.

Interventi AZIENDA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD

PO San Salvatore di Pesaro

Scheda intervento: [TI-MAR_Pesaro_773](#)

Scheda intervento: [TI-MAR_Pesaro_774](#)

I due interventi prevedono presso il PO in epigrafe l'implementazione impiantistica elettrica con installazione di trasformatori di isolamento gruppo 2, UPS, implementazione dell'impiantistica distributiva di gas medicali, impianti elettrici e dati comprensivi di installazione nuovi testa letto, nuovo impianto aeraulico con inserimento della filtrazione assoluta, UTA, allestimento tecnologico di ogni posto letto, connesse opere di riqualificazione edilizia connesse all'intervento.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore prevede di realizzare gli interventi con le seguenti variazioni:

- Accorpamento degli interventi con conseguente modifica del quadro economico per la realizzazione dei 41 pl di TI (intervento [TI-MAR_Pesaro_773](#)) e dei 27 pl di TSI (intervento [TI-MAR_Pesaro_774](#));
- la modifica dell'importo sostenuto (art. 2 c. 14 del DL 34/2020);

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- le ragioni alla base dell'unificazione risiedono nel fatto che gli interventi insistono su un unico padiglione con conseguenti condivisioni di parti d'impianti e di spazi tecnologici e di servizio. L'indivisibilità di questi ultimi, oltre che per motivazioni di carattere tecnico, consente di ottenere economie di scala e l'ottimizzazione delle risorse assegnate in grado di assicurare un miglioramento prestazionale dell'intera struttura;
- stima più accurata non parametrica, al completamento delle progettazioni esecutive, dei lavori necessari al conseguimento degli obiettivi prestazionali e diagnostico-assistenziali prefissati;
- aggiornamento degli importi complessivi per tener conto della indisponibilità di risorse aggiuntive regionali;
- aggiornamento del reale fabbisogno di attrezzature elettromedicali per garantire l'adeguato livello di assistenza richiesto;
- aggiornamento (azzeramento) dell'importo sostenuto (art. 2 c. 14 del DL 34/2020). A tal proposito l'Azienda ha rappresentato che in mancanza di specifiche direttive, in prima compilazione ha inserito in tabella 2 i costi relativi ad opere necessarie ed urgenti per fronteggiare la crisi pandemica effettuate nel corso delle prime fasi dell'emergenza. Chiarite le modalità di rendicontazione delle spese, è emerso che tali spese sostenute debbano essere ricondotte ad una diversa tipologia di spese previste dal Disciplinare di rendicontazione delle spese (nello specifico a categoria A2/B).

Varianti proposte

- unificazione ed aggiornamento delle subcategorie e del quadro economico complessivo dell'intervento;

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

- i risultati funzionali non sono variati rispetto al Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero. Il quadro economico aggiornato subisce un decremento, rispetto alle sole risorse assegnate con il DL34/2020, complessivo di 1.888.642,90 € (IVA incl.).

Cod. Intervento	Piano Variazione	PL TI	PL TSI	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA [€]	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Importo sostenuto [€]
TI-MAR_Pesaro_773	Piano (DL34+Risorse aggiuntive)	41	0	3.300.000,00	2.870.000,00	825.000,00	1.538.900,00	8.533.900,00	1.000.000,00
TI-MAR_Pesaro_774	Piano (DL34+Risorse aggiuntive)	0	27	1.620.000,00	1.597.213,11	405.000,00	796.886,89	4.419.100,00	-
TI-MAR_Pesaro_773+774	Piano (DL34+Risorse aggiuntive)	41	27	<i>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI</i>				12.953.000,00	1.000.000,00
TI-MAR_Pesaro_773+774	Piano (solo DL34)	41	27	<i>Fondi a disposizione per l'intervento sul DL34/2020</i>				11.310.299,96	
TI-MAR_Pesaro_773	Variazione	41	27	5.231.065,00	3.493.342,90	344.737,26	1.995.211,94	11.064.357,10	0,00

Tabella 28 – TI-MAR_Pesaro_773 e TI-MAR_Pesaro_774, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

Alla data di presentazione della presente proposta di rimodulazione l'avanzamento degli interventi è il seguente:

- risultano completati ed in esercizio i 41 pl TI;
- dei 27 pl TSI, 21 sono completati ed in esercizio e i rimanenti 6 verranno presumibilmente completati entro il 30/09/2022;
- il nuovo quadro finanziario degli interventi è riportato di seguito:

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento [€]
TSI-MAR_Pesaro_773+774	11.064.357,10	11.064.357,10	0,00

Tabella 29 - TI-MAR_Pesaro_773 e TI-MAR_Pesaro_774, quadro finanziario proposta di rimodulazione

Scheda intervento: PS-MAR Pesaro 792

L'intervento prevede interventi mirati alla realizzazione di nuove strutture presso il DEA dell'AORMN ("San Salvatore" di Pesaro) specificatamente finalizzate alla separazione delle aree di pre-triage nonché ad individuare tempestivamente i pazienti sospetti/positivi al COVID-19 al fine di indirizzarli verso i percorsi specificatamente dedicati, evitando al massimo contaminazioni tra soggetti in attesa di diagnosi e in ambito intra ospedaliero il potenziamento dell'impianto di CDZ della sala OBI e separazione posti letto e aree di permanenza dei pazienti in attesa di diagnosi, oltre al miglioramento dell'aerazione/illuminazione naturale.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore prevede di realizzare l'intervento con le seguenti variazioni:

- aggiornamento del quadro economico complessivo dell'intervento, utilizzando anche l'intero finanziamento a disposizione per l'intervento PS-MAR_Fano_793.

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- le DGR 751/2020 e DGR n.272/2020 hanno individuato quale presidio "Covid" il solo P.O. San Salvatore di Pesaro e pertanto tutte le risorse del S.A. in Tabella 3 sono state dirottate sul primo dei 2 interventi previsti;
- stima più accurata non parametrica, al completamento delle progettazioni esecutive, dei lavori necessari al conseguimento degli obiettivi prestazionali e diagnostico-assistenziali prefissati;
- aggiornamento degli importi complessivi per tener conto della indisponibilità di risorse aggiuntive regionali;
- aggiornamento del reale fabbisogno di attrezzature elettromedicali per garantire l'adeguato livello di assistenza richiesto.

Varianti proposte

- variazione del il quadro economico complessivo degli interventi e delle singole sub-categorie;

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

- i risultati funzionali non sono variati rispetto al Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero. Il quadro economico aggiornato subisce un incremento di 469.850,83 € (IVA incl.).

Cod. Intervento	Piano Variazione	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA [€]	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Importo sostenuto [€]
PS-MAR_Pesaro_792	Piano (DL34+Risorse aggiuntive)	234.000,00	234.000,00 ⁶	-	66.000,00	300.000,00	
PS-MAR_Pesaro_792	Piano (solo DL34)	Fondi a disposizione per l'intervento sul DL34/2020				261.953,99	
PS-MAR_Pesaro_792	Variazione	645.032,81	10.522,96	33.628,20	80.666,86	769.850,83	

Tabella 30 – PS-MAR_Pesaro_792, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

- l'intervento risulta concluso in data 15/06/2022 e sono in corso le attività di collaudo;
- il nuovo quadro finanziario dell'intervento è riportato di seguito.

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento [€]
PS-MAR_Pesaro_792	769.850,83	769.850,83	0,00

Tabella 31 – PS-MAR_Pesaro_79, quadro finanziario proposta di rimodulazione

⁶ In Tabella 3 allegata alla DGR 751/2020 è riportato un importo per le apparecchiature elettromedicali che è pari esattamente a quanto ipotizzato per i lavori. Trattasi evidentemente di un refuso, come testimonia il fatto che il totale da QE per l'intervento è di 300.000,00 €, e tale cifra non viene considerata.

PO Santa Croce di Fano (PU)

Scheda intervento: PS-MAR_Fano_793

L'intervento prevedeva interventi mirati alla realizzazione di nuove strutture presso il DEA dell'AORMN ("Santa Croce" di Fano) specificatamente finalizzate alla separazione delle aree di pre-triage nonché ad individuare tempestivamente i pazienti sospetti/positivi al COVID-19 al fine di indirizzarli verso i percorsi specificatamente dedicati, evitando al massimo contaminazioni tra soggetti in attesa di diagnosi e in ambito intra ospedaliero il potenziamento dell'impianto di CDZ della sala OBI e separazione posti letto e aree di permanenza dei pazienti in attesa di diagnosi, oltre al miglioramento dell'aerazione/illuminazione naturale.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore AORMN prevede l'azzeramento dell'intervento.

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- vista l'individuazione di presidio "Covid" del solo P.O. San Salvatore di Pesaro (giusta DGR 751/2020 e DGR n.272/2020), peraltro confermata dalla gestione effettiva in emergenza, si è optato per una rimodulazione che contemplasse l'intero finanziamento e la conseguente realizzazione a favore dell'unico presidio "Covid" (quello di Pesaro dove sono peraltro ubicate le TI e TSI), azzerando i valori previsti per l'intervento della presente scheda.

Varianti proposte

- variazione del quadro economico complessivo degli interventi e delle singole sub-categorie;

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

- i risultati funzionali collegati a questo intervento non sono variati rispetto al Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero ma si ritiene che possano essere conseguiti con la sola attività del PS di Pesaro.

Cod. Intervento	Piano Variazione	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA [€]	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Importo sostenuto [€]
PS-MAR_Fano_793	Piano (DL34+Risorse aggiuntive)	234.000,00	234.000,00	-	66.000,00	300.000,00	
PS-MAR_Fano_793	Piano (solo DL34)	Fondi a disposizione per l'intervento sul DL34/2020				261.953,99	
PS-MAR_Fano_793	Variazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabella 32 – PS-MAR_Fano_793, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Alla luce di quanto esposto nella seguente tabella si riepilogano i cambiamenti proposti dall'Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord

Cod. Intervento	DGR 751 del 16/06/2020 Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	PROPOSTA DI RIMODULAZIONE Importo complessivo QE Iva inclusa [€]
TI-MAR Pesaro 773+774	12.953.000,00	11.064.357,10
PS-MAR Pesaro 792	300.000,00	769.850,83
PS-MAR Fano 793	300.000,00	0,00
TOTALE	13.553.000,00	11.834.207,93
TOTALE a carico DL34/2020	11.834.207,94	11.834.207,93
TOTALE risorse aggiuntive	1.718.792,05	0,00

Tabella 33 - Raffronto Piano originario e quadro finanziario proposta di rimodulazione

Come si evince dalla tabella, l'AORMN consegue un'economia complessiva di € 0,01.

Interventi ASUR MARCHE

Area Vasta 1

Stabilimento di Urbino

Scheda intervento: [PS-MAR_Urbino_796](#)

Area Vasta 2

Stabilimento di Senigallia

Scheda intervento: [TI-MAR_Senigallia_784](#)

Scheda intervento: [PS-MAR_Senigallia_797](#)

Stabilimento di Jesi

Scheda intervento: [TI-MAR_Jesi_785](#)

Scheda intervento: [TI-MAR_Jesi_786](#)

Scheda intervento: [PS-MAR_Jesi_798](#)

Stabilimento di Fabriano

Scheda intervento: [PS-MAR_Fabriano_799](#)

Per quanto attiene gli interventi su indicati insistenti nelle Aree Vaste n. 1, 2 si rappresenta che l'ASUR Marche ha riportato nella Determina allegata alla presente relazione che in capo alle citate AV sono ancora in corso gli approfondimenti progettuali degli interventi, ovvero la determinazione dell'esatto fabbisogno di attrezzature elettromedicali.

Le varie Aziende, pertanto, non sono in grado al momento di determinare l'esatto impatto economico degli interventi di propria competenza. Per questo motivo la presente proposta di rimodulazione prevede l'aggiornamento dei Quadri economici:

- riconducendo l'importo complessivo alle sole risorse ascritte al DL34/20202 (AV 1). Come indicato in premessa i valori inseriti nelle tabelle della DGR 751/2020 si riducono di circa il 12,68%;
- mantenendo gli importi indicati nella citata DGR 751/2020, prevedendo di finanziare gli oneri aggiuntivi con proprie risorse (AV 2).

Uno specchio riepilogativo degli interventi a carico dell'ASUR Marche è riportato nella Tabella di pagina 28.

Area Vasta 3 Stabilimento di Civitanova Marche

Scheda intervento: PS-MAR_Civitanova M. 800

L'intervento ha lo scopo di riqualificare l'impianto di ventilazione dei locali del pronto soccorso, oltre che migliorare la fruibilità degli accessi del personale e degli utenti al pronto soccorso stesso.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore apporta all'intervento le seguenti variazioni:

- la modifica del quadro economico per la realizzazione degli interventi citati;
- l'aggiornamento/modifica della declaratoria dell'intervento suddiviso in due lotti: il primo per la riqualificazione dell'impianto di ventilazione; il secondo per la realizzazione di n. 2 pensiline in acciaio al piano 1° sotto-strada.

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- stima più accurata non parametrica, sulla base dell'ultima revisione del progetto esecutivo dell'intervento, dei lavori necessari al conseguimento degli obiettivi prestazionali e diagnostico-assistenziali prefissati, suddividendo l'intervento in due lotti autonomi e funzionalmente separati in considerazione dell'incremento dei costi da progetto esecutivo revisionato;
- aggiornamento degli importi complessivi per tener conto della indisponibilità di risorse aggiuntive regionali;

Varianti proposte

- variazione del quadro economico complessivo degli interventi e delle singole sub-categorie;
- inserimento nel Piano rimodulato di una nuova riga in tabella 3 riguardante il citato Lotto 2.

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

- i risultati funzionali non sono variati rispetto al Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero. Il quadro economico aggiornato di entrambi gli interventi subisce un incremento di 210.765,22 € (IVA incl.).

Cod. Intervento	Piano Variazione	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro	IVA	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Importo sostenuto [€]
PS-MAR_Civitanova M. 800	Piano (DL34+Risorse aggiuntive)	300.000,00	300.000,00 ⁷	-	66.000,00	366.000,00	19.551,00
PS-MAR_Civitanova M. 800	Piano (solo DL34)	Fondi a disposizione per l'intervento sul DL34/2020				319.583,86	
PS-MAR_Civitanova M. 800 Lotto 1	Variazione	230.477,35	-	98.595,45	36.927,20	366.000,00	19.551,00
PS-MAR_Civitanova M. 800 Lotto 2	Variazione	131.671,60	-	35.168,49	17.060,00	183.900,09	0,00

Tabella 34 – PS-MAR_Civitanova M. 800, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

- I tempi di realizzazione dei 2 lotti funzionali sono presuntivamente i seguenti:
 - o Lotto 1: inizio lavori non appena approvata la rimodulazione dell'intervento, a condizione che i locali siano liberi da pazienti COVID-19. Il tempo stimato di esecuzione dei lavori da cronoprogramma è pari a 90 giorni.
 - o Lotto 2: realizzazione dei lavori a seguito di reperimento di cofinanziamento – finanziamento integrativo. Il tempo stimato di esecuzione dei lavori da cronoprogramma è pari a 90 giorni.
- il nuovo quadro finanziario dell'intervento è riportato di seguito:

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento [€]
PS-MAR_Civitanova M. 800 Lotto 1	366.000,00	319.583,86	46.416,14
PS-MAR_Civitanova M. 800 Lotto 2	183.900,09	-	183.900,09
TOTALE	549.900,09	319.583,86	230.316,23

Tabella 35 - PS-MAR_Civitanova M. 800, quadro finanziario proposta di rimodulazione

Le quote di cofinanziamento indicate in tabella saranno reperite nell'ambito delle risorse interne Aziendali.

⁷ In Tabella 3 allegata alla DGR 751/2020 è riportato un importo per le apparecchiature elettromedicali che è pari esattamente a quanto ipotizzato per i lavori. Trattasi evidentemente di un refuso, come testimonia il fatto che il totale da QE per l'intervento è di 366.000,00 €, e tale cifra non viene considerata.

Stabilimento di Macerata

Scheda intervento: [PS-MAR_Macerata_801](#)

L'intervento ha lo scopo di riqualificare l'impianto di ventilazione dei locali del pronto soccorso, oltre che migliorare la fruibilità degli accessi del personale e degli utenti al pronto soccorso stesso.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore apporta all'intervento le seguenti variazioni:

- la modifica del quadro economico per la realizzazione degli interventi citati;

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- stima più accurata non parametrica, sulla base dell'ultima revisione del progetto esecutivo dell'intervento, dei lavori necessari al conseguimento degli obiettivi prestazionali e diagnostico-assistenziali prefissati;
- aggiornamento degli importi complessivi per tener conto della indisponibilità di risorse aggiuntive regionali.

Varianti proposte

- variazione del quadro economico complessivo degli interventi e delle singole sub-categorie;

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

i risultati funzionali non sono variati rispetto al Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero. Il quadro economico aggiornato di entrambi gli interventi subisce un incremento di 45.565,57 € (IVA incl.)

Cod. Intervento	Piano Variazione	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro	IVA	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Importo sostenuto [€]
PS-MAR_Macerata_801	Piano (DL34+Risorse aggiuntive)	300.000,00	300.000,00 ⁸	-	66.000,00	366.000,00	36.529,12
PS-MAR_Macerata_801	Piano (solo DL34)	Fondi a disposizione per l'intervento sul DL34/2020				319.583,86	
PS-MAR_Macerata_801	Variazione	268.367,93	-	55.692,75	41.088,75	365.149,43	36.529,12

Tabella 36 – PS-MAR_Macerata_801, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

- L'intervento risulta completato ed in esercizio;
- il nuovo quadro finanziario dell'intervento è riportato di seguito:

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento [€]
PS-MAR_Macerata_801	365.149,43	365.149,43	45.565,57

Tabella 37 - PS-MAR_Macerata_801, quadro finanziario proposta di rimodulazione

L'incremento dell'importo del quadro economico dell'intervento sarà coperto interamente con fondi Aziendali.

⁸ In Tabella 3 allegata alla DGR 751/2020 è riportato un importo per le apparecchiature elettromedicali che è pari esattamente a quanto ipotizzato per i lavori. Trattasi evidentemente di un refuso, come testimonia il fatto che il totale da QE per l'intervento è di 366.000,00 €, e tale cifra non viene considerata.

Stabilimento di Camerino

Scheda intervento: PS-MAR_Camerino_802

L'intervento ha lo scopo di migliorare la fruibilità degli accessi del personale e degli utenti, oltre che garantire una pressione negativa nei locali per lo stazionamento di pazienti potenzialmente "COVID positivi", secondo quanto previsto dal comma 4 della DGR Marche n. 751 del 16/6/2020.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore apporta all'intervento le seguenti variazioni:

- la modifica del quadro economico per la realizzazione dell'intervento.

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- stima più accurata non parametrica, sulla base dell'ultima revisione del progetto esecutivo dell'intervento, dei lavori necessari al conseguimento degli obiettivi prestazionali e diagnostico-assistenziali prefissati;
- aggiornamento degli importi complessivi per tener conto della indisponibilità di risorse aggiuntive regionali.

Varianti proposte

- variazione del quadro economico complessivo degli interventi e delle singole sub-categorie;

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

- i risultati funzionali non sono variati rispetto al Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero. Il quadro economico aggiornato subisce un incremento di 274.822,80 € (IVA incl.).

Cod. Intervento	Piano Variazione	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro	IVA	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]
PS-MAR_Camerino_802	Piano (DL34+Risorse aggiuntive)	300.000,00	300.000,00 ⁹	-	66.000,00	366.000,00
PS-MAR_Camerino_802	Piano (solo DL34)	Fondi a disposizione per l'intervento sul DL34/2020				319.583,86
PS-MAR_Camerino_802	Variazione	437.903,51	-	97.107,78	59.395,36	594.406,65

Tabella 38 – PS-MAR_Camerino_802, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

- La progettazione dell'intervento risulta completata. I lavori saranno avviati non appena approvata la rimodulazione dell'intervento, a condizione che i locali siano liberi da pazienti COVID-19. Il tempo stimato di esecuzione dei lavori da cronoprogramma è pari a 90 giorni;
- il nuovo quadro finanziario dell'intervento è riportato di seguito:

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento [€]
PS-MAR_Camerino_802	594.406,65	319.583,86	274.822,79

Tabella 39 - PS-MAR_Camerino_802, quadro finanziario proposta di rimodulazione

L'incremento dell'importo del quadro economico dell'intervento sarà coperto interamente con fondi Aziendali.

⁹ In Tabella 3 allegata alla DGR 751/2020 è riportato un importo per le apparecchiature elettromedicali che è pari esattamente a quanto ipotizzato per i lavori. Trattasi evidentemente di un refuso, come testimonia il fatto che il totale da QE per l'intervento è di 366.000,00 €, e tale cifra non viene considerata.

Area Vasta 4 Stabilimento di Fermo

Scheda intervento: [TI-MAR_Fermo_787](#)

L'intervento prevede la realizzazione di n.10 posti letto di terapia semintensiva presso il reparto di medicina sul primo padiglione del PO di Fermo, con rifacimenti edili, impianti elettrici, climatizzazione e gas medicali, nonché l'acquisizione delle tecnologie biomediche per l'allestimento dei posti letto e gestione delle attività correlata ai servizi erogati.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore prevede di realizzare l'intervento con le seguenti variazioni:

- la modifica in diminuzione del quadro economico per la realizzazione dei 10 pl di TSI e riassegnazione delle conseguenti economie per l'attuazione del progetto TI-MAR-Fermo-788 (scheda a pagina 26)

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- stima più accurata non parametrica, al completamento delle progettazioni esecutive, dei lavori necessari al conseguimento degli obiettivi prestazionali e diagnostico-assistenziali prefissati;
- aggiornamento degli importi complessivi per tener conto della indisponibilità di risorse aggiuntive regionali;
- aggiornamento del reale fabbisogno di attrezzature elettromedicali per garantire l'adeguato livello di assistenza richiesto;

Varianti proposte

- variazione del quadro economico complessivo degli interventi e delle singole sub-categorie;

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

- i risultati funzionali non sono variati rispetto al Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero. Il quadro economico aggiornato subisce un decremento di risorse a carico del DL34/2020 pari a di 405.786,63 € (IVA incl.).

Cod. Intervento	Piano Variazione	PL TSI	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro	IVA	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	
TI-MAR_Fermo_787	Piano (DL34+Risorse aggiuntive)	10	600.000,00	818.000,00	22.500,00	316.910,00	1.757.410,00	
TI-MAR_Fermo_787	Piano (solo DL34)	10	Fondi a disposizione per l'intervento sul DL34/2020					1.534.535,19
TI-MAR_Fermo_787	Variazione	10	555.321,57	334.499,57	112.329,56	126.597,86	1.128.748,56	

Tabella 40 – TI-MAR_Fermo_787, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

- I lavori sono iniziati il 21/09/2021 e si prevede l'ultimazione, così come rimodulati, per il 30/09/2022;
- il nuovo quadro finanziario dell'intervento è riportato di seguito.

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento [€]
TI-MAR_Fermo_787	1.128.748,56	1.128.748,56	0,00

Tabella 41 - TI-MAR_Fermo_787, quadro finanziario proposta di rimodulazione

L'importo del quadro economico di 1.128.748,56 € è interamente coperto dai fondi del DL34/2020.

Scheda intervento: TI-MAR_Fermo_788

L'intervento prevede la realizzazione di n.14 posti letto di terapia intensiva presso il PO di Fermo attraverso l'attuazione di n.2 interventi complementari:

- realizzazione di n.4 posti letto quale ampliamento del reparto di rianimazione esistente
- realizzazione di n.10 posti letto derivanti dalla riqualificazione dell'attuale reparto di cardiologia da trasformare in area di terapia intensiva, con realizzazione di idonei locali a pressione differenziale e riordinando la destinazione degli ambienti sulla base delle esigenze funzionali del reparto.

E' altresì inclusa l'acquisizione di tecnologie biomediche necessarie per rendere pienamente funzionanti e fruibili i richiamati posti letto.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore prevede di realizzare l'intervento con le seguenti variazioni:

- la modifica in aumento del quadro economico per la realizzazione dei 14 pl di TI in particolare per l'acquisto delle tecnologie biomediche e del relativo importo progettuale complessivo;
- la modifica dell'importo sostenuto (art. 2 c. 14 del DL 34/2020).

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- stima più accurata non parametrica, al completamento delle progettazioni esecutive, dei lavori necessari al conseguimento degli obiettivi prestazionali e diagnostico-assistenziali prefissati;
- aggiornamento degli importi complessivi per tener conto della indisponibilità di risorse aggiuntive regionali;
- aggiornamento del reale fabbisogno di attrezzature elettromedicali per garantire l'adeguato livello di assistenza richiesto;
- aggiornamento (azzeramento) dell'importo sostenuto (art. 2 c. 14 del DL 34/2020) poiché, a seguito di istruttoria interna, l'Azienda ha riscontrato la non stretta pertinenza degli interventi associati agli importi indicati nel prospetto approvato con DGR 751/2020.

Varianti proposte

- variazione del quadro economico complessivo degli interventi e delle singole sub-categorie;

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

- i risultati funzionali non sono variati rispetto al Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero. Il quadro economico aggiornato subisce un incremento di 1.304.621,28 € (IVA incl.) che sarà finanziariamente coperto in parte dalle economie conseguite sugli interventi TI-MAR_Fermo_787 (€ 405.786,63) e PS-MAR_Fermo_803 (€ 29.837,99), ed in parte da cofinanziamenti aziendali.

Cod. Intervento	Piano Variazione	PL TI	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro	IVA	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Importo sostenuto [€]	
TI-MAR_Fermo_788	Piano (DL34+Risorse aggiuntive)	14	1.680.000,00	1.195.600,00	31.500,00	639.562,00	3.546.662,00	51.662,00	
TI-MAR_Fermo_788	Piano (solo DL34)	14	Fondi a disposizione per l'intervento sul DL34/2020					3.096.874,17	
TI-MAR_Fermo_788	Variazione	14	1.515.988,65	1.936.240,10	366.466,79	582.799,91	4.401.495,45	0,00	

Tabella 42 – TI-MAR_Fermo_788, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

Alla data di presentazione della presente proposta di rimodulazione l'avanzamento degli interventi è il seguente:

- risultano completati e in esercizio i 4 pl TI;
- i lavori per la realizzazione dei rimanenti 10 pl TI verranno avviati presumibilmente nel mese di settembre pv coi tempi di esecuzione di circa 10 mesi dalla consegna del cantiere (fine presunta entro 31/08/2023);
- il nuovo quadro finanziario dell'intervento è riportato di seguito.

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento [€]
TI-MAR_Fermo_788	4.401.495,45	3.532.498,79	868.996,66

Tabella 43 - TI-MAR_Fermo_788, quadro finanziario proposta di rimodulazione

Scheda intervento: PS-MAR_Fermo_803

L'intervento prevede la realizzazione di lavori all'interno dell'attuale Pronto Soccorso per isolare un percorso di accettazione ed eventuale diagnostica per pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi.

Descrizione variazioni

Il Soggetto Attuatore apporta all'intervento le seguenti variazioni:

- la modifica in diminuzione del quadro economico per la realizzazione dei lavori citati, come da determina approvativa n.377/AV4 del 06/05/2022;
- la modifica dell'importo sostenuto (art. 2 c. 14 del DL 34/2020).

Motivazioni alla base della richiesta di rimodulazione

- ricalcolo definitivo dell'impatto economico dell'intervento a seguito di approvazione dello stato finale dell'intervento;
- aggiornamento degli importi complessivi per tener conto della indisponibilità di risorse aggiuntive regionali;
- aggiornamento (azzeramento) dell'importo sostenuto (art. 2 c. 14 del DL 34/2020) per le stesse motivazioni indicate in precedenza per l'intervento TI-MAR_Fermo_788.

Varianti proposte

- variazione del quadro economico complessivo degli interventi e delle singole sub-categorie;

Risultati funzionali ed economici che si intendono perseguire

- i risultati funzionali non sono variati rispetto al Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero. Il quadro economico aggiornato subisce un decremento di risorse a carico del DL34/2020 pari a 29.837,99 € (IVA incl.).

Cod. Intervento	Piano Variazione	Importo Lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro	IVA	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Importo sostenuto [€]
PS-MAR_Fermo_803	Piano (DL34+Risorse aggiuntive)	300.000,00	300.000,00 ¹⁰	-	66.000,00	366.000,00	20.000,00
PS-MAR_Fermo_803	Piano (solo DL34)	Fondi a disposizione per l'intervento sul DL34/2020				319.583,86	
PS-MAR_Fermo_803	Variazione	224.922,27	-	33.939,51	30.884,09	289.745,87	0,00

Tabella 44 – PS-MAR_Fermo_803, confronto tra il QE del Piano approvato e il QE della proposta di variazione

Tempi di realizzazione e conseguenti riflessi finanziari

- I lavori sono iniziati il 10/05/2021 e sono terminati il 30/09/2021;
- il nuovo quadro finanziario dell'intervento è riportato di seguito.

Cod. Intervento	Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	Quota finanziata con fondi art.2 DL 34/2020 [€]	Quota cofinanziamento [€]
PS-MAR_Fermo_803	289.745,87	289.745,87	0,00

Tabella 45 - PS-MAR_Fermo_803, quadro finanziario proposta di rimodulazione

L'importo del quadro economico di 289.745,87 € è interamente coperto dai fondi del DL34/2020.

¹⁰ In Tabella 3 allegata alla DGR 751/2020 è riportato un importo per le apparecchiature elettromedicali che è pari esattamente a quanto ipotizzato per i lavori. Trattasi evidentemente di un refuso, come testimonia il fatto che il totale da QE per l'intervento è di 366.000,00 €, e tale cifra non viene considerata.

Area Vasta 5

Stabilimento di S. Benedetto

Scheda intervento: [TI-MAR_S.Benedetto_789](#)

Scheda intervento: [TI-MAR_S.Benedetto_790](#)

Scheda intervento: [PS-MAR_S.Benedetto_804](#)

Stabilimento di Ascoli Piceno

Scheda intervento: [PS-MAR_Ascoli P. 805](#)

Per quanto attiene gli interventi indicati insistenti nell'Area Vasta n. 5 si rappresenta che l'ASUR Marche ha riportato nella Determina allegata alla presente relazione che in capo alle citate AV sono ancora in corso gli approfondimenti progettuali degli interventi, ovvero la determinazione dell'esatto fabbisogno di attrezzature elettromedicali.

Le varie Aziende, pertanto, non sono in grado al momento di determinare l'esatto impatto economico degli interventi di propria competenza. Per questo motivo la presente proposta di rimodulazione prevede l'aggiornamento dei Quadri economici:

- riconducendo l'importo complessivo alle sole risorse ascritte al DL34/2020. Come indicato in premessa i valori inseriti nelle tabelle della DGR 751/2020 si riducono di circa il 12,68%.

La situazione complessiva degli interventi di competenza dell'ASUR Marche è riepilogata nella seguente Tabella.

Cod. Intervento	DGR 751 del 16/06/2020 Importo complessivo QE Iva inclusa [€]	PROPOSTA DI RIMODULAZIONE Importo complessivo QE Iva inclusa [€]
PS-MAR Urbino 796	366.000,00	319.583,86
TI-MAR Senigallia 784	878.705,00	878.705,00
PS-MAR Senigallia 797	366.000,00	366.000,00
TI-MAR Jesi 785	1.757.410,00	1.757.410,00
TI-MAR Jesi 786	1.773.331,00	1.773.331,00
PS-MAR Jesi 798	366.000,00	366.000,00
PS-MAR Fabriano 799	366.000,00	366.000,00
PS-MAR_Civitanova M. 800 Lotto 1	366.000,00	366.000,00
PS-MAR_Civitanova M. 800 Lotto 2	-	183.900,09
PS-MAR Macerata 801	366.000,00	365.149,43
PS-MAR Camerino 802	366.000,00	594.406,65
TI-MAR Fermo 787	1.757.410,00	1.128.748,56
TI-MAR Fermo 788	3.546.662,00	4.401.495,45
PS-MAR Fermo 803	366.000,00	289.745,87
TI-MAR S. Benedetto 789	878.705,00	767.267,59
TI-MAR S. Benedetto 790	1.266.665,00	1.106.026,49
PS-MAR S. Benedetto 804	366.000,00	319.583,86
PS-MAR Ascoli P. 805	366.000,00	319.583,86
TOTALE	15.518.888,00	15.668.937,72
TOTALE a carico DL34/2020	13.550.781,94	13.550.781,94
TOTALE risorse aggiuntive	1.968.106,06	2.118.155,72

IN ROSSO INTERVENTI PER I QUALI SONO PREVISTI CO-FINANZIAMENTI A CURA DELLE SINGOLE AZIENDE

Tabella 46- Raffronto Piano originario e quadro finanziario proposta di rimodulazione

Aggiornamento tabelle

Si riporta nelle tabelle allegate la situazione che scaturisce dalla presente proposta di rimodulazione:

- Allegato 1 - Tabella 2 Terapia Intensiva e Semintensiva (Rimodulazione);
- Allegato 2 - Tabella 3 Pronto Soccorso (Rimodulazione);
- Allegato 3 - Tabella 4 Mezzi (Rimodulazione).

Il Dirigente del Settore edilizia sanitaria,
ospedaliera e scolastica
Ing. Andrea Bartoli

Il Dirigente del Settore HTA, tecnologie
biomediche e sistemi informativi
Dott. Marco De Marco

Allegato 1 – Tabella 2 Terapia Intensiva e Semintensiva (Rimodulazione)

DATI ANAGRAFICI											DESCRIZIONE INTERVENTO							QUADRO ECONOMICO					ANALISI COSTI			QUADRO FINANZIARIO												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)= 19+20+21+22	(24)	(25)=(23/17)	(26)=(23)/(13 o 14)	(27)=(17)/(13 o 14)		A	B	C=A+B								
CODICE REGIONE	REGIONE	CODICE AZIENDA	AZIENDA	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CODICE STABILIMENTO	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	COMUNE	PROVINCIA	Classificazione struttura (base/DSA/IDSA)	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare (terap. intensive) NR	Posti letto da realizzare (terap. semintensive) NR	Tipologia di intervento	Adeguamento posti letto esistenti?	Superficie complessiva (mq)	Descrizione intervento	Importo lavori (€)	Importo attrezzature elettroniche (€)	Altro (€)	IVA (€)	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa (€)	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 34 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	€/mq (€)	€/p.l. (€)	mq/p.l. (mq)	Cod. Struttura committente	Quota finanziata con fondi art. 2 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020	Quota cofinanziata da parte delle Aziende del SSR	Importo complessivo finanziamenti IVA inclusa								
110	MARCHE	110921	INCA	11092101	POR ANCONA	11092101	POR ANCONA	ANCONA	AN	BASE	INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE	-	10	PL AGGIUNTI IN FASE 1	SI	300	Interventi consistenti nella sostituzione dell'impianto provvisorio per la pressione negativa e realizzazione di impianti di condizionamento a tutt'aria a portata variabile e opere ediliere (che) idrauliche connesse, servizi igienici; impiantistica anticorrosione, gas medicali, impianti elettrici/telemetrici; ripristino caravoli e elarai impianto idrico; opere di isolamento termico e impermeabilizzazione, revisione lattine e altri interventi di messa in sicurezza del fabbricato; miglioramento dell'accessibilità dei mesi di soccorso.	360.000,00	529.526,37	36.000,00	121.689,32	1.047.215,69	-	3.490,72	104.721,57	30,00	TH.MAR_ANCONA_772	835.179,16	212.036,53	1.047.215,69								
110	MARCHE	110901	AO MARCHE NORD	11090101	SAN SALVATORE	11090101	SAN SALVATORE	PESARO	PU	DEA II LIVELLO	INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE	41	27	PL AGGIUNTI IN FASE 2	SI	2.040	Implementazione impiantistica elettrica con installazione trasformatori di isolamento gruppo 2; Brivatori ed installazione nuovi UPS; implementazione impiantistica distributiva gas medicali; implementazione dotazione minima di prese dot. e prese elettriche, comprensiva di installazione nuovi letto letto; implementazione dotazione impiantistica sanitaria con inserimento della filtrazione piastrelle; implementazione in termini di caratteristiche di portata e di numero di Unità trattamento aria; adeguamento tecnologico di ogni posto letto; opere di riqualificazione edilizia connesse all'intervento	5.231.065,00	3.493.342,90	344.737,26	1.995.211,94	11.064.357,10	-	5.423,70	162.711,13	30,00	TH.MAR_PESARO_773 TH.MAR_PESARO_774 TH.MAR_PESARO_775	11.310.299,97	245.942,87	11.064.357,10								
110	MARCHE	110905	AOU RIUNITI ANCONA	11090501	UMBERTO I - LANCISI	11090501	UMBERTO I - LANCISI	ANCONA	AN	DEA II LIVELLO	INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE	8	-	PL AGGIUNTI IN FASE 1	-	240	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	623.428,40	538.044,07	135.135,21	161.420,95	1.458.028,63	-	6.075,12	182.253,58	30,00	TH.MAR_ANCONA_776 TH.MAR_ANCONA_777	1.458.028,63	-	1.458.028,63								
110	MARCHE	110905	AOU RIUNITI ANCONA	11090501	UMBERTO I - LANCISI	11090501	UMBERTO I - LANCISI	ANCONA	AN	DEA II LIVELLO	INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE	19	-	PL AGGIUNTI IN FASE 2	-	630	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.588.538,22	1.399.693,82	119.020,13	355.911,40	3.463.163,57	-	4.275,51	164.912,55	38,57	TH.MAR_ANCONA_776 TH.MAR_ANCONA_777 TH.MAR_ANCONA_778	3.463.163,57	-	3.463.163,57								
110	MARCHE	110905	AOU RIUNITI ANCONA	11090503	SALESI	11090503	SALESI	ANCONA	AN	PS	INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE	2	-	PL AGGIUNTI IN FASE 3	-	60	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	531.270,40	403.551,11	102.271,30	130.130,89	1.167.223,70	-	6.484,58	194.537,28	30,00	TH.MAR_ANCONA_778 TH.MAR_ANCONA_779 TH.MAR_ANCONA_780	1.167.223,70	-	1.167.223,70								
110	MARCHE	110905	AOU RIUNITI ANCONA	11090501	UMBERTO I - LANCISI	11090501	UMBERTO I - LANCISI	ANCONA	AN	DEA II LIVELLO	INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE	7	-	PL DA CONFERMARE IN FASE 2	-	210	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	661.879,29	448.250,91	194.206,21	128.946,07	1.433.282,48	-	6.825,15	204.754,64	30,00	TH.MAR_ANCONA_779 TH.MAR_ANCONA_780 TH.MAR_ANCONA_781	1.433.282,48	-	1.433.282,48								
110	MARCHE	110905	AOU RIUNITI ANCONA	11090501	UMBERTO I - LANCISI	11090501	UMBERTO I - LANCISI	ANCONA	AN	DEA II LIVELLO	INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE	-	16	PL DA CONFERMARE IN FASE 2	-	480	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	518.741,24	912.614,59	61.431,84	192.107,11	1.684.894,78	-	3.510,20	105.305,92	30,00	TH.MAR_ANCONA_780 TH.MAR_ANCONA_781 TH.MAR_ANCONA_782	1.684.894,78	-	1.684.894,78								
110	MARCHE	110905	AOU RIUNITI ANCONA	11090501	UMBERTO I - LANCISI	11090501	UMBERTO I - LANCISI	ANCONA	AN	DEA II LIVELLO	INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE	-	8	PL DA CONFERMARE IN FASE 2	-	240	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	531.041,55	384.194,87	75.144,06	232.241,70	1.222.622,18	-	5.094,26	152.827,77	30,00	TH.MAR_ANCONA_781 TH.MAR_ANCONA_782 TH.MAR_ANCONA_783	1.222.622,18	-	1.222.622,18								
110	MARCHE	110905	AOU RIUNITI ANCONA	11090501	UMBERTO I - LANCISI	11090501	UMBERTO I - LANCISI	ANCONA	AN	DEA II LIVELLO	INTERVENTO SU STRUTTURA ESISTENTE	-	12	PL DA CONFERMARE IN FASE 2	-	360	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	969.413,99	492.527,09	93.451,51	365.589,99	1.920.982,58	-	5.336,06	160.081,88	30,00	TH.MAR_ANCONA_782 TH.MAR_ANCONA_783 TH.MAR_ANCONA_784	1.920.982,58	-	1.920.982,58								
110	MARCHE	201	ASUR MARCHE	110002	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV2	01	STABILIMENTO DI SENGALLIA	Senigallia	ANCONA	DEA I	Intervento su struttura esistente	5	-	Posti letto aggiunti in Fase 1	SI	150	Adeguamento strutturale e tecnologico della riconversione dei posti letto di terapia semintensiva	300.000,00	409.000,00	11.250,00	158.455,00	878.705,00	-	5.858,03	175.741,00	30,00	TH.MAR_Senigallia_294 TH.MAR_Senigallia_295	767.267,59	111.437,41	878.705,00								
110	MARCHE	201	ASUR MARCHE	110002	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV2	02	STABILIMENTO DI JESI	Jesi	ANCONA	DEA I	Intervento su struttura esistente	10	-	Posti letto aggiunti in Fase 1	SI	300	Incremento dei posti letto di Terapia Intensiva e adeguamento strutturale e tecnologico della riconversione dei posti letto di terapia semintensiva	600.000,00	818.000,00	22.500,00	316.910,00	1.757.410,00	-	5.858,03	175.741,00	30,00	TH.MAR_Senigallia_294 TH.MAR_Senigallia_295	1.534.535,19	222.874,81	1.757.410,00								
110	MARCHE	201	ASUR MARCHE	110002	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV2	02	STABILIMENTO DI JESI	Jesi	ANCONA	DEA I	Intervento su struttura esistente	7	-	Posti letto aggiunti in Fase 1	SI	210	Incremento dei posti letto di Terapia Intensiva e adeguamento strutturale e tecnologico della riconversione dei posti letto di terapia semintensiva	840.000,00	597.800,00	15.750,00	319.781,00	1.773.331,00	-	8.444,43	253.333,00	30,00	TH.MAR_Senigallia_294 TH.MAR_Senigallia_295	1.548.437,08	224.893,92	1.773.331,00								
110	MARCHE	201	ASUR MARCHE	110004	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV4	01	STABILIMENTO DI FERMO	Fermo	FERMO	DEA I	Intervento su struttura esistente	10	-	Posti letto aggiunti in Fase 1	SI	300	Incremento dei posti letto di Terapia Intensiva e adeguamento strutturale e tecnologico della riconversione dei posti letto di terapia semintensiva	555.321,57	334.499,57	112.329,56	126.597,86	1.128.748,56	-	3.762,50	112.874,86	30,00	TH.MAR_Fermo_297 TH.MAR_Fermo_298	1.128.748,56	-	1.128.748,56								
110	MARCHE	201	ASUR MARCHE	110004	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV4	01	STABILIMENTO DI FERMO	Fermo	FERMO	DEA I	Intervento su struttura esistente	14	-	Posti letto aggiunti in Fase 1	SI	420	Incremento dei posti letto di Terapia Intensiva e adeguamento strutturale e tecnologico della riconversione dei posti letto di terapia semintensiva	1.515.988,65	1.936.240,10	366.466,79	582.799,91	4.401.495,45	51.662,00	10.479,75	314.392,53	30,00	TH.MAR_Fermo_297 TH.MAR_Fermo_298	3.532.498,79	868.996,66	4.401.495,45								
110	MARCHE	201	ASUR MARCHE	110005	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV5	01	STABILIMENTO DI S.BENEDETTO	S. Benedetto	ASCOLI P.	DEA I	Intervento su struttura esistente	5	-	Posti letto aggiunti in Fase 1	SI	150	Incremento dei posti letto di Terapia Intensiva e adeguamento strutturale e tecnologico della riconversione dei posti letto di terapia semintensiva	261.953,99	357.130,60	9.823,27	138.359,73	767.267,59	-	5.115,12	153.453,52	30,00	TH.MAR_S.Benedetto_299 TH.MAR_S.Benedetto_300	767.267,59	-	767.267,59								
110	MARCHE	201	ASUR MARCHE	110005	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV5	01	STABILIMENTO DI S.BENEDETTO	S. Benedetto	ASCOLI P.	DEA I	Intervento su struttura esistente	5	-	Posti letto aggiunti in Fase 1	SI	150	Incremento dei posti letto di Terapia Intensiva e adeguamento strutturale e tecnologico della riconversione dei posti letto di terapia semintensiva	523.907,97	372.847,84	9.823,27	199.447,40	1.106.026,49	236.127,61	7.373,51	221.205,30	30,00	TH.MAR_S.Benedetto_299 TH.MAR_S.Benedetto_300	1.106.026,49	-	1.106.026,49								
												105	107													36.274.754,80						287.789,61				34.880.458,34	1.394.296,46	36.274.754,80

Allegato 2 – Tabella 3 Pronto Soccorso (Rimodulazione)

DATI ANAGRAFICI											DESCRIZIONE INTERVENTO											TIPOLOGIA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE											QUADRO ECONOMICO							ANALISI COSTI		QUADRO FINANZIARIO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)=22+23+24+25	(27)	(28)=(26)/(13)	A	B	C=A+B														
CODICE REGIONE	REGIONE	CODICE AZIENDA	AZIENDA	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CODICE STABILIMENTO	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	COMUNE	PROVINCIA	Classificazione struttura (Base/ DEA / DEA II)	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	area di pre-triage distinte	area di attesa dedicata covid-19	ambulatorio dedicato covid-19	area dedicate per soggetti in attesa di colloquio	percorso specificamente individuato per pazienti COVID-19	accesso diretto percorsi dedicati di pronto soccorso a spazi di attesa (soggetti barati)	diagnostica radiologica dedicata	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	€/mq [€]	Cod. Struttura commissariale	Quota finanziata con fondi art.2 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020	Quota finanziata da parte delle Aziende del SSR	Importo complessivo finanziamenti IVA inclusa													
110	MARCHE	110921	INRCA	11092102	PO OSIMO	11092102	PO OSIMO	OSIMO	AN	PS	Adeguiamento a locali PS mediante intervento su struttura esistente e ampliamento sala d'attesa PS Osimo	250	Potenziamento impianto CD2 sala OBI FOR Ancona e separazione posti letto e aree di permanenza dei pazienti in attesa di diagnosi; miglioramento aerazione/illuminazione naturale.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	200.000,00	-	25.000,00	26.720,00	251.720,00	-	1.006,88	PS-MAR_OSIMO_791	239.687,90	12.032,10	251.720,00													
110	MARCHE	110901	AO MARCHE NORD	11090101	SAN SALVATORE	11090101	SAN SALVATORE	PESARO	PU	DEA I LIVELLO	intervento su struttura esistente	350	L'intervento prevede interventi mirati alla realizzazione di nuove strutture presso il DEA dell'ADORNINI ("San Salvatore" di Pesaro) specificatamente finalizzate alla separazione delle aree di pre-triage nonché ad individuare temporaneamente i pazienti sospetti/asintomatici al fine di indirizzarli verso i percorsi specificatamente dedicati, evitando al massimo contaminazioni tra soggetti in attesa di diagnosi e in ambito intra ospedaliero il potenziamento dell'impianto di CD2 della sala OBI e separazione posti letto e aree di permanenza dei pazienti in attesa di diagnosi, oltre al miglioramento dell'aerazione/illuminazione naturale.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	645.032,81	10.522,96	33.628,20	80.666,86	769.850,83	-	2.199,57	PS-MAR_PESARO_792	523.907,97	245.942,86	769.850,83											
				11090102	SANTA CROCE	11090102	SANTA CROCE	FANO	PU	DEA I LIVELLO		-	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PS-MAR_FANO_793	-	-	-								
110	MARCHE	110905	AOU RIUNITI ANCONA	11090501	UMBERTO I - LANCISI	11090501	UMBERTO I - LANCISI	ANCONA	AN	DEA II LIVELLO	intervento su struttura esistente	400	AMPLIAMENTO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	282.769,58	-	70.469,27	42.377,01	395.615,86	-	989,04	PS-MAR_ANCONA_794	395.615,86	-	395.615,86													
110	MARCHE	110905	AOU RIUNITI ANCONA	11090503	SALESI	11090503	SALESI	ANCONA	AN	PS	intervento su struttura esistente	150	AMPLIAMENTO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	354.932,70	-	18.928,58	35.653,98	409.515,26	-	2.730,10	PS-MAR_ANCONA_795	409.515,26	0,00	409.515,26													
110	MARCHE	201	ASUR MARCHE	110001	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV1	01	STABILIMENTO DI URBINO	Urbino	PESARO-URBINO	DEA I	Intervento su struttura esistente	200	Creare percorsi separati in PS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	261.953,99	-	-	57.629,88	319.583,86	53.438,70	1.597,92	PS-MAR_URBINO_796	319.583,86	-	319.583,86												
110	MARCHE	201	ASUR MARCHE	110002	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV2	01	STABILIMENTO DI SENIGALLIA	Senigallia	ANCONA	DEA I	Intervento su struttura esistente	530	Creare percorsi separati in PS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	300.000,00	-	-	66.000,00	366.000,00	4.034,78	690,57	PS-MAR_Senigallia_797	319.583,86	46.416,14	366.000,00												
110	MARCHE	201	ASUR MARCHE	110002	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV2	02	STABILIMENTO DI JESI	Jesi	ANCONA	DEA I	Intervento su struttura esistente	570	Creare percorsi separati in PS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	300.000,00	-	-	66.000,00	366.000,00	8.643,77	642,11	PS-MAR_JESI_798	319.583,86	46.416,14	366.000,00												
110	MARCHE	201	ASUR MARCHE	110002	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV2	04	STABILIMENTO DI FABRIANO	Fabriano	ANCONA	DEA I	Intervento su struttura esistente	585	Creare percorsi separati in PS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	300.000,00	-	-	66.000,00	366.000,00	-	625,64	PS-MAR_Fabriano_799	319.583,86	46.416,14	366.000,00												
110	MARCHE	201	ASUR MARCHE	110003	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV3	01	STABILIMENTO DI CIVITANOVA M.	Civitanova M.	MACERATA	DEA I	Intervento su struttura esistente	1.328	Creare percorsi separati in PS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	230.477,35	-	98.595,45	36.927,20	366.000,00	19.551,00	275,55	PS-MAR_Civitanova M_800	319.583,86	46.416,14	366.000,00												
110	MARCHE	201	ASUR MARCHE	110003	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV3	01	STABILIMENTO DI CIVITANOVA M.	Civitanova M.	MACERATA	DEA I	Intervento su struttura esistente	-	Creare percorsi separati in PS LOTTO 2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	131.671,60	-	35.168,49	17.060,00	183.900,09	-	IVALORE!	PS-MAR_Civitanova M_800	-	183.900,09	183.900,09												
110	MARCHE	201	ASUR MARCHE	110003	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV3	02	STABILIMENTO DI MACERATA	Macerata	MACERATA	DEA I	Intervento su struttura esistente	1.200	Creare percorsi separati in PS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	268.367,93	-	55.692,75	41.088,75	365.149,43	36.529,12	304,29	PS-MAR_Macerata_801	319.583,86	45.565,57	365.149,43												
110	MARCHE	201	ASUR MARCHE	110003	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV3	03	STABILIMENTO DI CAMERINO	Camerino	MACERATA	DEA I	Intervento su struttura esistente	351	Creare percorsi separati in PS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	437.903,51	-	97.107,78	59.395,36	594.406,65	-	1.691,20	PS-MAR_Camerino_802	319.583,86	274.822,79	594.406,65												
110	MARCHE	201	ASUR MARCHE	110004	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV4	01	STABILIMENTO DI FERMO	Fermo	FERMO	DEA I	Intervento su struttura esistente	1.270	Creare percorsi separati in PS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	224.922,27	-	33.939,51	30.884,09	289.745,87	-	228,15	PS-MAR_Fermo_803	289.745,87	-	289.745,87												
110	MARCHE	201	ASUR MARCHE	110005	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV5	01	STABILIMENTO DI S.BENEDETTO	S. Benedetto	ASCOLI P.	DEA I	Intervento su struttura esistente	1.184	Creare percorsi separati in PS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	261.953,99	-	-	57.629,88	319.583,86	2.310,80	269,92	PS-MAR_S. Benedetto_804	319.583,86	-	319.583,86												
110	MARCHE	201	ASUR MARCHE	110005	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO AV5	02	STABILIMENTO DI ASCOLI PICENO	Ascoli P.	ASCOLI P.	DEA I	Intervento su struttura esistente	497	Creare percorsi separati in PS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	261.953,99	-	-	57.629,88	319.583,86	2.071,47	643,03	PS-MAR_Ascoli P_805	319.583,86	-	319.583,86												
5.682.655,58																										126.579,64		4.734.727,63			947.927,95			5.682.655,58										

Allegato 3 - Tabella 4 Mezzi di trasporto (Rimodulazione)

DATI ANAGRAFICI					ACQUISTO AMBULANZE					QUADRO FINANZIARIO			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)*(8)		A	B	C=A+B	
CODICE REGIONE	REGIONE	CODICE AZIENDA	AZIENDA	SEDE DEL MEZZO DI SOCCORSO	Ambulanze da acquistare [n°]	Indicare tipologia allestimento	Costo cad. [€]	Costo complessivo [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	Cod. Struttura commissariale	Quota finanziata con fondi art.2 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020	Quota cofinanziamento da parte delle Aziende del SSR	Importo complessivo finanziamenti IVA inclusa
110	MARCHE	110905	AOU RIUNITI ANCONA	ANCONA	1	TIP. B UNI EN 1789	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	MT-MAR_ANCONA_807	150.000,00 €	- €	150.000,00 €