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INTRODUZIONE 

 

Questo ebook racconta il primo anno di attuazione della parte sanitaria del PNRR nella Regione 
Marche. Parliamo di quella che tecnicamente si chiama Missione 6 Salute del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR). 

Il PNRR prevede,  come è noto, numerosi investimenti sia nella sanità territoriale che in quella 
ospedaliera, nulla purtroppo per la prevenzione. Parliamo per intenderci di Case della salute, di 
ospedali di comunità, di centrali operative territoriali, di grandi attrezzature sanitarie, di 
digitalizzazione ecc. 

In queste pagine si cercherà di mettere in condizione il lettore di valutare  come procede nelle 
Marche l’attuazione del PNRR nel settore sanitario, fornendo documentazione e valutazioni. 

Non c’è ancora tutto perché le risorse per il fortissimo potenziamento dell’ADI non sono state 
ancora ripartite alle regioni italiane e quindi non ci sono stati atti regionali ed ovviamente neanche 
l’avvio del potenziamento. 

Il 2022 è il primo anno di attuazione del PNRR, che si dovrà concludere entro il 2026, per cui è 
l’anno in cui si sono prese le decisioni relative alla programmazione degli interventi. La fase 
realizzativa è invece appena iniziata e darà i suoi frutti negli anni a venire. 

L’ebook è diviso in due parti. 

La prima parte si occupa della valutazione delle scelte relative alle case della comunità e agli 
ospedali di comunità approfondendo in particolare la loro distribuzione nel territorio marchigiano. 

La seconda parte dell’ebook ripropone le delibere della Giunta regionale con le quali sono state 
prese tutte le decisioni relative alle scelte e all’attuazione del PNRR: la rete delle nuove Case della 
Comunità, degli ospedali di comunità, delle centrali operative territoriali, la telemedicina e 
l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. La disponibilità degli atti ufficiali 
permetterà a tutti di conoscere come verranno utilizzate le risorse, anche rispetto al proprio 
territorio, e di valutarne la razionalità il progredire della loro attuazione. 

Si tratta di un percorso regionale  di un quinquennio, sicuramente impegnativo, che è appena entrato 
(peraltro non completamente perché manca ancora l’ADI) nella sua fase attuativa per cui, se 
riuscirò, mi piacerebbe seguirne l’evoluzione con aggiornamenti annuali di questo ebook che 
possano approfondire anche altri aspetti. 
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1. CASE DELLA COMUNITA’  E PNRR NELLE MARCHE 

 

La regione Marche, nel mese di febbraio 2022, ha approvato (DGR 114/2022) l’elenco degli 
interventi nelle Case della Comunità finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

Nello stesso mese, l’Asur Marche ha approvato le schede tecniche dei singoli interventi, da inviare 
all’Agenas (D.D. 123/2022).  

Si tratta di 29 interventi in Case della Comunità che l’Asur intende realizzare entro il 2025, un anno 
prima del termine ultimo, per una spesa complessiva di 48,5 milioni di euro. Per la verità il PNRR 
finanzia gli interventi per 42,49 milioni di euro, i mancanti 6 milioni di euro sono stanziati dalla 
regione Marche (Cfr. Tab. 1.1). 

 

Tab. 1.1 – Le Case della Comunità delle Marche finanziate dal PNRR 
COMUNE  EDIFICIO Caratteristiche 

dell’intervento 

Hub o 

Spoke 

Mq COSTO 

Fossombrone 

(Pu) 

Via f.lli Kennedy  Ristrutturazione. 
Nuova CdC 

Hub 250 700.000 

Cagli (Pu) Non indicato ma 
insieme all’OdC 

Nuova 
costruzione. 
Nuova CdC 

Hub 190 500.000 

Pesaro 
(Galantara) 

Strada per 
Novilara, 8 

Ristrutturazione 
Nuova CdC 

Hub 1100  2.500.000 

Mondolfo (Pu) Piazzale Bertolini 
6 

Ristrutturazione. 
CdS attiva 

Hub 780 400.000 

Loreto (An) Palazzina dell’ex 
fisioterapia 
dell’OdC 

Abbattimento e 
ricostruzione. 
Nuova CdC 

Hub 370 2.000.000 

Ancona Ex Umberto I° Ristrutturazione . 
CdS programmata 

Hub 110 100.000 

Ancona Ex Crass, Via C. 
Colombo 

Manca scheda 
Asur di questo 
intervento.  
Nuova CdC 

Hub 1100 3.700.000 

Chiaravalle 
(An) 

Presidio ex 
ospedale 

Nuova 
costruzione o 
ampliamento. 
Nuova CdC 

Hub 500 2.000.000 

Corinaldo (An) Palazzina 
poliambulatorio 

Demolizione e 
ricostruzione. 
CdS attiva 

Hub 850 3.200.000 

Fabriano Via Marconi 9 Ristrutturazione. 
Presente anche 
COT 
Nuova CdC 

Spoke  756 1.100.000 

Jesi (An) Area comunale 
via A. Moro 
vicino ospedale 

Nuova 
costruzione. 
Nuova CdC 

Hub 130 1.600.000 

Filottrano (An) Via Don Minzoni 
16 adiacente  

Nuova 
costruzione 

Spoke 300 1.200.000 
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RSA definita 
“realizzazione di 
ambulatori”. 
CdS programmata 

Cingoli (Mc) Viale della carità, 
11 (sede 
ospedale) 

Ristrutturazione. 
Nuova CdC 

Hub 300 300.000 

Civitanova M 
(Mc) 

Via Abruzzo 
(presente vincolo 
paesaggistico e 
idrogeologico) 

Nuova 
costruzione. 
Previsti anche 20 
posti letto 
Nuova CdC 

Hub 1.350 3.800.000 
(di cui 

2.750.000 
regionali) 

Recanati (Mc) edificio adiacente 
OdC, piazzale A. 
da Recanati 1 

Demolizione e 
ricostruzione  
Previsti anche 20 
posti letto 
Nuova CdC 

Hub 1.318 5.100.000 
(di cui 

3.250.000 
regionali) 

Treia (Mc) Via Leopardi 2 Ristrutturazione. 
Nuova CdC 

Hub 230 200.000 

San Severino 

Marche (Mc) 

Via del Glorioso Nuova 
costruzione. 
Nuova CdC 

Hub 710 2.000.000 

Camerino (Mc) Località Caselle, 
adiacente 
ospedale 

Nuova 
costruzione. 
CdS programmata 

Spoke 660 1.800.000 

Corridonia 
(Mc) 

Viale Italia 14 Ristrutturazione. 
Nuova CdC 

Hub 710 1.000.000 

Macerata  Ex Crass, Largo 
Belvedere Sanzio 

Ristrutturazione. 
Nuova CdC 

Hub 910 1.800.000 

Porto San 
Giorgio (Fm) 

Via L. da Vinci, 
contiguo presidio 

Nuova 
costruzione con 
parziale 
demolizione. 
Previste anche 
piscine per 
riabilitazione. 
CdS attiva 

Hub 850 2.200 

Montegranaro 

(Fm) 

C/o RSA, 
contrada Santa 
Maria 

Ristrutturazione: 
“Miglioramento 
sismico di un 
padiglione della 
attuale struttura 
che ospita l’ 
RSA”. 
CdS attiva 

Hub 5.250 2.000.000 

Sant’Elpidio a 
Mare (Fm) 

c/o RSA, Via 
Porta Romana 

Ristrutturazione: 
“Miglioramento 
sismico di una 
porzione di un 
edificio esistente  
che ospita l’ 
RSA”. 
Nuova CdC 

Hub 4.260 2.400.000 

Petritoli (Fm) Via P. Marini, c/o 
ambulatorio 

Ristrutturazione. 
Nuova CdC 

Spoke 1.560 1.500.000 
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Ascoli Piceno c/o Ospedale 
Mazzoni, nella 
casa della salute 

Ristrutturazione. 
CdS attiva 

Hub 335 200.000 

Comunanza 
(Ap) 

c/o 
poliambulatorio, 
via Cavour 

Ristrutturazione. 
Nuova CdC 
 

Spoke 930 694.803 

Offida (Ap) c/o Casa della 
salute, Via 
Garibaldi 3 

Ristrutturazione. 
CdS attiva 

Spoke 170 100.000 

Acquasanta 
Terme (Ap) 

c/o edificio che 
ospita RSA, 
Frazione Paggese 

Ristrutturazione. 
CdS programmata 
in area montana 

Spoke 172 100.000 

San Benedetto 

Del Tronto 
(Ap) 

Via Sgattoni, in 
area comunale 

Nuova 
costruzione 
CdS 
programmata. 

Hub 1.740 4.300.000 

29 CdC  17 
ristrutturazioni 

12 nuove 
costruzioni 

22 Hub 
7 Spoke 

 48.494.803 
di cui 

6.000.000 
regionali 

Fonte: nostra elaborazione dei dati contenuti della DGR 114/2022, DGR 656/2022  e D. D. 123/2022, Marche POR 
PNRR.. 

 

Per quel che riguarda la tipologia degli interventi si rilevano 16 ristrutturazioni e 13 nuove 
costruzioni ma quel che più interessa ai fini sanitari e programmatori è che gli investimenti 
riguardano la realizzazione di 18 nuove Case della Comunità, 6 interventi in ex Case della Salute 
già attive e 5 interventi in ex Case della Salute programmate ma non ancora realizzate (Cfr. Tab. 
1.2). Si specifica a questo proposito che le Case della Comunità rappresentano una evoluzione delle 
Case della Salute le quali dovranno essere assimilate o riconvertite in tale nuova organizzazione e 
definizione. 

 

Tab. 1.2 – Tipologia e localizzazione degli interventi nelle Case della Comunità 

 Numero degli interventi 

Nuove Case della Comunità 18 
Ex Case della Salute attive 6 
Ex Case della Salute programmate e non attive 5 
Fonte: ns. elaborazione di dati tratti da  D.D. Asur n. 123/2022. 

 

Errori ed imprecisioni  

Stupisce che la DGR 114 del 14/2/2022 che ha approvato il Piano delle realizzazioni PNRR e la 
successiva determina Asur 123 del 24/2/2022 che l’ha ripresa integralmente contenga errori di 
programmazione sanitaria significativi: 
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 Si dice che il bacino di popolazione delle Case della Comunità è di una ogni 20.000 abitanti 
mentre è di una CdC hub ogni 40.000-50.000 abitanti (per le CdC spoke non ci sono 
parametri di riferimento);  

 Si dice che il bacino di popolazione degli ospedali di Comunità è di un OdC ogni 50.000 
abitanti mentre la norma dispone che è di uno ogni 50.000-100.000 abitanti;  

 Si dice che all’interno delle CdC possono essere ricompresi posti letto di cure intermedie  
(ospedali di comunità e post-acuti) e/o posti letto di hospice e/o servizi di riabilitazione e 
mantenimento funzionale, cosa non vera. Queste strutture fanno capo al distretto sanitario e 
non fanno parte delle CdC delineate dal PNRR e dal decreto in itinere. 

 Si dice di aver disposto una ricognizione delle attuali sedi dei Punti Unici di accesso (PUA) 
da riconvertire eventualmente in Centrali operative territoriali (COT), ipotizzando una 
sovrapposizione dei due strumenti che in realtà non hanno quasi nulla a che fare fra loro. Il 
PUA ha una funzione di facilitare l’accesso ai servizi mentre la COT cura la transizione dei 
pazienti fra un setting assistenziale e l’altro, quando i cittadini sono già entrati nel sistema di 
assistenza. Le due organizzazioni, in realtà, non hanno rapporti significativi fra loro. 

Il guaio di queste situazioni è che se sono sbagliati i presupposti ed i parametri di riferimento 
anche la programmazione sanitaria che ne risulta può essere falsata ed è quello che 
puntualmente è accaduto, come vedremo. 

 

Le schede ASUR sui singoli interventi 

Qualche connessione fra gli errori della delibera della Giunta Regionale si riscontrano fra le schede 
che illustrano i singoli interventi approvati dall’Asur Marche (D.D. 123/2022). 

Infatti, in alcuni interventi previsti per le Case della Comunità vengono previsti anche dei posti 
letto. E’ il caso delle Case della Comunità di Civitanova e di Recanati. In ambedue gli interventi le 
schede approvate parlano della realizzazione di 20 posti letto. Tutto questo anche se è noto ormai da 
molti mesi che le Case della Comunità non prevedono la possibilità di realizzare posti letto. Nelle 
Case della Comunità non è prevista la realizzazione posti letto o di strutture residenziali di 
qualunque tipo. Chi volesse approfondire i contenuti e le funzioni delle case della Comunità può 
leggere un mio precedente articolo  (https://www.luoghicura.it/sistema/programmazione-e-
governance/2022/03/le-case-della-comunita-come-saranno/). 

Ci sono poi altri due interventi – quelli previsti a Montegranaro e Sant’Elpidio a Mare – che nelle 
schede Asur vengono descritti ambedue come “Miglioramento sismico di una porzione di edificio 
esistente che ospita la RSA”. Ora, questa formulazione non esclude che si possano poi realizzare 
anche gli spazi per la Casa della Comunità ma questa formulazione preoccupa perché potrebbe 
anche comportare che non si sono ben compresi i contenuti delle Case della Comunità e 
conseguentemente mettere in discussione l’esito di alcuni dei progetti presentati. 

Per ultimo si segnala che tra le schede approvate dall’Asur manca quella relativa all’intervento di 
3,7 milioni di euro previsto all’ex Crass di Ancona.  

 

https://www.luoghicura.it/sistema/programmazione-e-governance/2022/03/le-case-della-comunita-come-saranno/
https://www.luoghicura.it/sistema/programmazione-e-governance/2022/03/le-case-della-comunita-come-saranno/
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Qualche valutazione 

Il PNRR prevedeva delle scadenze per la presentazione dei progetti e delle localizzazioni degli 
interventi sanitari finanziati per singola regione. La  Regione Marche, al pari delle altre regioni, ha 
presentato entro i termini la documentazione relativa alle 29 Case della Comunità che dovranno 
beneficiare dei finanziamenti del PNRR. Da questo si parte ed è una buona cosa.   

Nella documentazione presentata ci sono però degli elementi che destano domande e in qualche 
caso anche preoccupazioni. 

Gli errori nella interpretazione delle norme contenuti negli atti di approvazione regionale, alcune 
formulazioni delle schede progettuali apparentemente non appropriate, il fatto che si prevede 
frettolosamente che tutti gli interventi saranno conclusi nel 2025 (poi data spostata al 1° trimestre 
2026 con POR PNRR) addirittura un anno prima della scadenza dei termini quando la maggior 
parte degli interventi prevede nuove costruzioni ancora da progettare alcune delle quali in aree non 
di proprietà dell’Asur lasciano intendere un percorso frettoloso e non governato con la necessaria 
competenza che potrebbe arrecare danni all’attuazione del Piano degli interventi. 

Poi c’è comunque l’aspetto più importante di tutti che è quello della programmazione sanitaria e 
cioè di come le Case della Comunità sono distribuite nel territorio regionale e in base a quali criteri. 
Ma questo è il tema del prossimo articolo. 

 

Bibliografia 

 ASUR Marche, Determina del Direttore Generale n. 123 del 24/2/2022: “DGR Marche 
n.114/2022. Attuazione del PNRR – Missione M6C1 – Identificazione dei siti idonei. 
Approvazione schede Agenas”. 

 Decreto Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di 
modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario 
Nazionale”, https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1655970392.pdf    
 

 Camera dei Deputati (2021), Case della salute ed Ospedali di comunità: i presidi delle cure 
intermedie, 1 marzo: 
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AS0207.pdf?_1645979833517  

 

 Pesaresi F., Le Case della Comunità, come saranno, I Luoghi della Cura,  11 marzo 2022: 
https://www.luoghicura.it/sistema/programmazione-e-governance/2022/03/le-case-della-
comunita-come-saranno/  

 Regione Marche, DGR n. 656 del  30/5/2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

– Missione M6componenti 1 e 2: Aggiornamento dell’elenco degliinterventi di cui alla delibera 

271 del 14/3/2022 e approvazione del Piano operativo regionale”.  

 Regione Marche, DGR n. 114 del  14/2/2022 “Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) – Missione M6C1: Reti di prossimità. Strutture e telemedicina per 

https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1655970392.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AS0207.pdf?_1645979833517
https://www.luoghicura.it/sistema/programmazione-e-governance/2022/03/le-case-della-comunita-come-saranno/
https://www.luoghicura.it/sistema/programmazione-e-governance/2022/03/le-case-della-comunita-come-saranno/


9 

 

l’assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatorio dei sub-interventi 

1.1 “Case della Comunità e presa incarico della persona”, 1.2.2 “COT, interconnessione 
aziendale, device” e 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue 
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2. LA PROGRAMMAZIONE DELLE CASE DELLA COMUNITA’ NELLE MARCHE 

 

Come sono stati distribuiti nel territorio regionale gli interventi per le 29 Case della Comunità 
(CdC) da realizzare nelle Marche?  

Si sono seguiti dei parametri territoriali, dei criteri di programmazione sanitaria?  La delibera della 
Giunta regionale n.114/2022 che ha approvato gli interventi non ne parla. 

 

Quali potevano essere gli obiettivi? 

Quando si ha la possibilità di un intervento così significativo per un numero elevato di strutture di 
base da garantire a tutto il territorio, il primo obiettivo è quello della distribuzione equa delle Case 
della Comunità e, nel caso di strutture pre-esistenti, riequilibrare le dotazioni in modo tale che ogni 
distretto sanitario abbia sostanzialmente le stesse risorse. Questo per garantire ad ogni cittadino 
marchigiano le stesse condizioni di accesso alle strutture sanitarie. 

 

Una condizione utile 

Come noto, le norme nazionali in itinere prevedono due modelli organizzativi per le Case della 
Comunità. Per rispondere alle differenti esigenze territoriali, garantire equità di accesso, capillarità 
e prossimità del servizio, si prevede la costituzione di una rete di assistenza territoriale formata da 
Case della Comunità Hub e CdC spoke. La CdC hub è la struttura di riferimento, completa nelle sue 
dotazioni di servizio e punto di riferimento per la programmazione sanitaria (una ogni 40.000-
50.000 abitanti). Le CdC spoke sono invece sue articolazioni territoriali con dotazioni di servizi 
molto più ridotta ma il cui numero sarà autonomamente stabilito dalle singole regioni perché non vi 
sono standard nazionali di riferimento (bozza decreto, 2022). 

Per definire correttamente la distribuzione e la progettazione delle CdC sarebbe stato molto utile 
definire preventivamente la tipologia delle CdC (hub o spoke) che si andranno a realizzare. Ma di 
questo aspetto gli atti non ne parlano. 

 

Partire dall’esistente 

Per una buona programmazione sanitaria e dunque per una distribuzione corretta delle NUOVE 
CdC occorre partire dall’esistente in modo da riequilibrare la distribuzione territoriale delle 
strutture. 

In questo caso l’esistente è costituito dalle Case della Salute. 

Nelle Marche, allo stato attuale,  sono previste 41 Case della Salute. L’ASUR nel 2018 dichiarava 
che 17 erano attive e 24 erano programmate (e quindi non ancora attive) (Asur D. 469/2018). Oggi, 
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a distanza di 4 anni, le Case della Salute attive sono probabilmente 20 (come evidenziato nelle 
successive tabelle).  

A completamento del quadro occorre aggiungere che la regione Marche ha previsto 23 Case della 
salute di tipo A  e 18 di tipo B1. 

Come si rapportano le Case della Salute con le Case della Comunità? Sono la stessa cosa o sono 
strutture diverse? 

La Casa della Salute è stata prevista dalla legge Finanziaria 20072 che ha stanziato specifiche 
risorse per la sperimentazione del modello assistenziale. Con il Decreto del Ministero della Salute 
del 10 luglio 2007 sono state poi emanate le linee guida per l'accesso al cofinanziamento ai fini 
della sperimentazione progettuale delle Case della Salute.  

Ebbene, Case della Salute e Case delle Comunità  sono strutture assimilabili, seppur le Case della 
Comunità si possono considerare una evoluzione delle Case della Salute (come peraltro spiego in 
modo approfondito in un precedente articolo (Pesaresi, 2022a). In effetti, tutti i contenuti delle Case 
della Salute sono ricompresi all’interno delle Case della Comunità per cui si può affermare che tutte 
le Case della Salute saranno assorbite nella rete delle Case della Comunità la cui distribuzione nel 
territorio va però riprogrammata con grande attenzione tenendo conto sia delle strutture esistenti, sia 
di quelle programmate sia di quelle nuove previste dal PNRR. 

Lo stesso concetto, peraltro, è anche esplicitato dalla bozza di decreto sugli standard territoriali in 
discussione in Conferenza Stato-regioni laddove si afferma che “tutte le strutture fisiche territoriali 
già esistenti devono utilmente rientrare nella progettazione della nuova geografia dei servizi e 
strutture territoriali e quindi delle CdC e dei servizi correlati in rete. Il piano di sviluppo dei servizi 
territoriali di ogni singolo contesto regionale deve quindi tendere ad una progettazione dei servizi in 
rete, con una precisa selezione delle infrastrutture fisiche esistenti da valorizzare, riorientare con 
altre vocazioni e servizi o dismettere” (bozza di decreto, 2022). 

Per cui, a regime, la progettazione della delle Case della Comunità deve tener conto, riorganizzare e 
ricollocare le strutture pre-esistenti in un’unica rete di CdC, comprensiva anche delle nuove. Nelle 
Marche sono state realizzate una ventina di Case della Salute ed altrettante ne sono state previste  ed 
ancora non realizzate: tutte queste dovranno pertanto essere riconvertite in Case della Comunità 
(hub o spoke) oppure destinate ad altri utilizzi al fine di riordinare in modo coerente ed omogeneo 
la rete delle CdC. 

 

Tutte le Case della Comunità 

Dopo l’approvazione delle nuove Case della Comunità finanziate dal PNRR, il nuovo quadro 
programmatorio prevede la realizzazione nelle Marche di 59 Case della Comunità: 41 Case della 
Salute riconvertite in CdC e 18 nuove Case della Comunità approvate dalla regione con la DGR 
114/2022 (Cfr. Tab.2.1). 

Le Case della Comunità finanziate dal PNRR sono in verità 29 ma quelle che sono aggiuntive, in 
nuove localizzazioni rispetto alle Case della Salute, sono 18 (come spiego in un precedente articolo 
che si può leggere cliccando in bibliografia) (Pesaresi, 2022b). 

                                                           
1 Le Case della Salute  di tipo C, inizialmente previste, sono poi state trasformate dalla normativa regionale. 
2
 Legge n. 296 del 2006 - Art. 1, comma 806, lett. a). 
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Tab. 2.1 – Ex Case della Salute e Case della Comunità previste nella programmazione delle 

Marche 

CASE DELLA COMUNITA’ NUMERO PREVISTO 

Ex Case della Salute attive o programmate 41 

Nuove Case della comunità (Piano PNRR) 18 

TOTALE CASE DELLA COMUNITA’ 59 

Popolazione media per Casa della Comunità 26.165 

 

Il numero delle Case della Comunità hub potrà oscillare fra 30 e 38 mentre le altre saranno 
ovviamente Case della Comunità spoke. La Giunta Regionale solo nel maggio 2022 ha individuato 
22 CdC hub e 7 CdC spoke relativamente ai 29 interventi finanziati dal PNRR. Non sappiamo, 
invece, ancora nulla della classificazione delle strutture avviate o previste a suo tempo come Case 
della salute.   

 

La localizzazione di tutte le Case della Comunità 

Nelle Tabb. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 che seguono vengono presentate le Case della Comunità che 
complessivamente sono previste in ogni provincia marchigiana ed in ogni distretto sanitario. Si 
tenga conto che il bacino di popolazione di riferimento più appropriato per le Case della Comunità 
sono proprio i distretti sanitari perché le Case della Comunità sono strutture che fanno capo ai 
distretti. 

Occorre sottolineare che sarebbe sbagliato e fuorviante valutare solo le Case della Comunità 
approvate in questo 2022 e finanziate dal PNRR. Per avere un quadro corretto della distribuzione 
delle Case della Comunità e per poter valutare la situazione regionale è necessario tener conto 
anche delle pre-esistenti Case della Salute e di quelle previste e non ancora realizzate (che si 
presume verranno realizzate in futuro). 
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Tab. 2.2 – Le Case della Comunità previste nella provincia di Pesaro-Urbino 

DISTRETTO 

SANITARIO 

POP. 

2016 

Ex CASE DELLA 

SALUTE A e B 

CASE DELLA 

COMUNITA’ 
POPOLAZIONE/ 

CDS-CDC 

Pesaro 138.999 Montecchio 
(Vallefoglia) A attiva 

 69.499 

 Mombaroccio hub 
Urbino 85.105 Urbino A attiva  17.021 

Urbania B attiva  
Sant’Angelo in Vado 
B attiva 

 

Sassocorvaro B 
programmata 

 

 Cagli hub 
Fano 137.457 Mondolfo B attiva Mondolfo hub 34.364 
  Mondavio B attiva   
  Calcinelli (Colli al 

Metauro) A attiva 
  

   Fossombrone hub  
Provincia Pesaro 361.561  11 32.869 
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Tab. 2.3 – Le Case della Comunità previste nella provincia di Ancona  

DISTRETTO 

SANITARIO 

POP. 

2016 

Ex CASE DELLA 

SALUTE A e B 

CASE DELLA 

COMUNITA’ 
POPOLAZIONE/ 

CDS-CDC 

Senigallia 79.238 Arcevia B attiva  13.206 
Corinaldo B attiva Corinaldo hub 
Ostra A attiva  
Serra Dei Conti A 
programmata 

 

Ostra Vetere A 
programmata 

 

Trecastelli A 
programmata 

 

Jesi 97.705* Cupramontana B attiva  19.541 
Filottrano B 
programmata 

Filottrano spoke 

Montecarotto B 
programmata 

 

Moie A programmata  
 Jesi hub 

Fabriano 47.229 Serra San Quirico A 
programmata 

 23.614 

 Fabriano spoke 
Ancona 254.609 Ancona (ex Umberto I) 

B programmata 
Ancona  (ex 
Umberto I) hub 

31.826 

Castelfidardo B 
programmata 

 

Falconara A 
programmata 

 

Osimo A programmata  
Camerano A 
programmata 

 

 Loreto hub 
 Ancona (ex 

CRASS) hub 
 Chiaravalle hub 

Provincia Ancona 478.781  21 22.799 
Legenda:    *detratto Cingoli   
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Tab. 2.4 – Le Case della Comunità previste nella provincia di Macerata 

DISTRETTO 

SANITARIO 
POP. 

2016 
Ex CASE DELLA 

SALUTE A e B 
CASE DELLA 

COMUNITA’ 
POPOLAZIONE/ 

CDS-CDC 
Civitanova Marche 124.435 Trodica di 

Morrovalle B attiva 
 31.108 

Porto Recanati A 
programmata 

 

 Civitanova Marche 
hub 

 Recanati hub 
Macerata 146.094* Sarnano A attiva  24.349 

Passo S. Angelo A 
programmata 

 

 Cingoli hub  
 Treia hub 
 Corridonia hub 
 Macerata hub 

Camerino 47.190 Area montana  
programmata 

Camerino spoke 23.595 

 San Severino M. 
hub 

Provincia 

Macerata 

317.719  12 26.476 

Legenda:    *aggiunto Cingoli 

 

 

 

Tab. 2.5 – Le Case della Comunità previste nella provincia di Fermo 

DISTRETTO 

SANITARIO 
POP. 

2016 
Ex CASE DELLA 

SALUTE A e B 
CASE DELLA 

COMUNITA’ 
POPOLAZIONE/ 

CDS-CDC 
Fermo 175.625 Porto San Giorgio A 

attiva 
Porto San Giorgio 
hub  

35.125 

Amandola B attiva  
Montegranaro B attiva Montegranaro hub 
 Sant’Elpidio a Mare 

hub 
 Petritoli spoke  

Provincia Fermo 175.625  5 35.125 
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Tab. 2.6 – Le Case della Comunità previste nella provincia di Ascoli Piceno 

DISTRETTO 

SANITARIO 
POP. 

2016 
Ex CASE DELLA 

SALUTE A e B 
CASE DELLA 

COMUNITA’ 
POPOLAZIONE/ 

CDS-CDC 
S. Benedetto DT 102.074 Ripatransone B attiva  25.518 

Montefiore dell’Aso B 
attiva 

 

S. Benedetto Del 
Tronto B programmata 

S. Benedetto DT 
hub 

Ambito sud A 
programmata 

 

Ascoli Piceno 107.992 Offida B attiva Offida spoke 17.999 
Ascoli Piceno (sede 
distretto) A attiva 

Ascoli Piceno hub 

Zona Montana A 
programmata 

Acquasanta Terme 
spoke 

Ascoli Piceno A 
programmata 

 

Ambito vallata del 
Tronto A programmata 

 

 Comunanza spoke 
Provincia Ascoli 

Piceno 

210.066  6 35.011 

 

 

 

Il quadro complessivo che emerge prevede la presenza futura nel territorio delle Marche di 59 Case 
della Comunità, pari ad una ogni 26.165 abitanti. La distribuzione nel territorio è però 
straordinariamente disomogenea; ai due estremi troviamo da una parte il distretto di Senigallia con 
una CdC ogni 13.206 abitanti e dall’altra il distretto sanitario di Pesaro con una CdC ogni 69.499 
abitanti (e nessuna CdC prevista nel capoluogo di provincia). Per dirla in altri termini: un distretto 
ha il quintuplo di ciò che ha un altro distretto sanitario. Una differenza che non trova giustificazione 
alcuna (Cfr. Tab. 2.7).  

Se si sposta l’attenzione sulle province le differenze si riducono ma rimangono comunque 
significative ed eccessive: nella provincia di Ancona, per esempio, viene prevista una CdC ogni 
22.799 abitanti mentre nella provincia di Fermo viene prevista una CdC ogni 35.125, il 54% in 
meno (Cfr. Tab. 2.7). 
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Tab. 2.7 – Il bacino medio di popolazione per ogni Casa della Comunità per provincia e per 

distretto. 

Province  POP. 

2016 
CASE DELLA COMUNITA’ POPOLAZIONE/ 

CDS-CDC 
Provincia Pesaro 361.561 11 32.869 
Provincia Ancona 478.781 21 22.799 
Provincia Macerata 317.719 12 26.476 
Provincia Fermo 175.625 5 35.125 
Provincia Ascoli Piceno 210.066 6 35.011 
Marche 1.543.752 59 26.165 

    
Distretti sanitari Media 

popolaz. 

Numero CdC POPOLAZIONE/ 

CDS-CDC 

Senigallia Più bassa 6 13.206 
Pesaro Più alta 2 69.499 

 

 

Qualche valutazione 

Le Case della Comunità sono strutture di base e di prossimità della sanità. Per questo gli standard 
nazionali prevedono dei bacini abbastanza ravvicinati per le Case della Comunità Hub (40.000-
50.000 abitanti) ed invece non prevedono alcuno standard di popolazione di riferimento per le Case 
della Comunità spoke. L’obiettivo per queste strutture sanitarie è quello di essere distribuite in 
modo omogeneo nel territorio regionale, semmai con qualche possibile maggiore attenzione alle 
aree con meno densità di popolazione. Sono state considerate tutte insieme perché solo della metà 
circa conosciamo la classificazione in CdC hub e CdC spoke. 

Nelle Marche, inoltre, è stata prevista una rete importante  di 41 Case della Salute da riconvertire in 
Case della Comunità di cui era necessario tenere conto nel definire gli investimenti previsti dal 
PNRR. 

Per facilitare e rendere più efficace la rete delle Case della Comunità sarebbe stato necessario anche 
stabilire preventivamente quali CdC sarebbero state classificate come Hub e come Spoke. Questo è 
stato fatto dalla Giunta regionale solo in parte nel maggio 2022  per le 29 strutture finanziate dal 
PNRR3. Manca la classificazione in hub o spoke per le altre 30 case della comunità (ex case della 
salute) già esistenti o previste e non ancora realizzate. 

Questi, molto banalmente, avrebbero dovuto essere i parametri di riferimento per la 
programmazione della rete delle Case della Comunità alla luce degli investimenti del PNRR avendo 
comunque come stella polare quella della distribuzione equa nel territorio di queste strutture di 
base. 

Così non è avvenuto. La Delibera della Giunta Regionale che ha approvato la rete delle Case della 
Comunità non ha esplicitato i criteri alla base delle scelte, la classificazione in hub e spoke delle 
CdC è stata fatta parzialmente e successivamente alla definizione degli interventi , la rete delle Case 
                                                           
3 E’ stato fatto con il Programma operativo regionale PNRR richiesto dal Ministero della Salute nel maggio 2022. 
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della Comunità che è stata determinata è fortemente disomogenea nel territorio. Criteri non definiti 
e assenza di programmazione hanno determinato una distribuzione delle risorse squilibrata tanto che 
ci sono distretti sanitari che hanno un quinto delle risorse distribuite ad un altro distretto sanitario. 

Rimangono da definire i tempi di realizzazione ed il destino di quelle 20 (circa) Case della Salute 
che non sono state ancora realizzate e sono state trascurate dal Piano PNRR delle Case della 
Comunità delle Marche che ha previsto la realizzazione di 18 nuove strutture ma non la 
realizzazione di quelle precedentemente previste. 
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3. CASE DELLA COMUNITA’ HUB E SPOKE NELLE MARCHE 

 

La Giunta regionale ha deciso formalmente quali saranno le Case della Comunità Hub  e quali 
spoke, ma nessuno lo sa.  

 

 

I modelli organizzativi delle CdC  

 
Occorre innanzitutto rammentare che la normativa (D.M.S. 77/2022) prevede due modelli 
organizzativi per le Case della Comunità (CdC).  

Per rispondere alle differenti esigenze territoriali, garantire equità di accesso, capillarità e prossimità 
del servizio, si prevede la costituzione di una rete di assistenza territoriale formata secondo il 
modello hub e spoke. Le regioni devono prevedere almeno una Casa della Comunità hub ogni 
40.000-50.000 abitanti (requisito con valore prescrittivo). Non ci sono invece standard di 
popolazione minima di riferimento per le Case della Comunità spoke. 

Ci saranno quindi Case della Comunità hub e CdC spoke. La CdC hub è la struttura di riferimento, 
completa nelle sue dotazioni di servizio e punto di riferimento per la programmazione sanitaria. Le 
CdC spoke sono invece sue articolazioni territoriali con dotazioni di servizi molto più ridotta ma il 
cui numero sarà autonomamente stabilito dalle singole regioni perché non vi sono standard 
nazionali di riferimento a questo proposito. Le differenze di maggior dettaglio fra le due tipologie 
sono riassunte nella tab. 3.1. 

 

 

Le Case di Comunità Hub e Spoke nelle Marche 

 

La regione Marche, nel mese di febbraio 2022, ha approvato (DGR 114/2022) l’elenco degli 
interventi nelle Case della Comunità finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 
Si tratta di 29 interventi in Case della Comunità che la Regione intende realizzare entro il 2026. In 
questo primo atto la Giunta Regionale non ha voluto identificare quali Case della Comunità 
sarebbero state Hub e quali Spoke. Si tratta di una anomalia perché questa distinzione è necessaria 
quando si programmano gli interventi. 

La Giunta Regionale ha operato la scelta fra Hub e Spoke solo nel maggio 2022 perché il Ministero 
della Salute ha richiesto esplicitamente questa decisione  e lo ha fatto con la  DGR n. 656 del  
30/5/2022 che ha approvato il Piano operativo Regionale per il PNRR (Cfr. Tab. 3.2). 

Nel complesso, la Giunta regionale, con le risorse del PNRR, ha deciso di finanziare 22 Case della 
comunità Hub e 7 CdC Spoke. 
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Tabella 3.1: Servizi previsti da standard nelle Case della Comunità (i contenuti della presente 
tabella hanno valore prescrittivo) 

Servizi 
Modello organizzativo 

Casa della Comunità hub 
Casa della 

Comunità spoke 

Servizi di cure primarie erogati attraverso équipe 
multiprofessionali (MMG, PLS, Specialisti ambulatoriali 
interni (SAI), IFoC, ecc.) 

OBBLIGATORIO 

Punto Unico di Accesso (PUA) sanitario OBBLIGATORIO 
Servizio di assistenza domiciliare  OBBLIGATORIO 
Servizi di specialistica ambulatoriale per le patologie ad 
elevata prevalenza (cardiologia, pneumologia, 
diabetologia, ecc.) 

OBBLIGATORIO 

Servizi infermieristici, (sia in termini di prevenzione 
collettiva e promozione della salute pubblica, inclusa 
l’attività dell’Infermiere di Famiglia o Comunità (IFeC), 
ambulatori infermieristici per la gestione integrata della 
cronicità e per la risposta ai bisogni occasionali) 

OBBLIGATORIO 

Sistema integrato di prenotazione collegato al CUP 
aziendale 

OBBLIGATORIO 

Integrazione con i Servizi Sociali OBBLIGATORIO 
Partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-
produzione, attraverso le associazioni di cittadini e 
volontariato 

OBBLIGATORIO 

Collegamento con la Casa della Comunità hub di 
riferimento 

 OBBLIGATORIO 

Presenza medica 

OBBLIGATORIO 
H24, 7/7 gg anche attraverso 

l’integrazione della 
Continuità Assistenziale 

OBBLIGATORIO 
H12, 6/7 gg 

Presenza infermieristica 

OBBLIGATORIO 
H12, 7/7 gg 

OBBLIGATORIO 
H12, 6/7 gg 

FORTEMENTE 
RACCOMANDATO 

H24, 7/7 gg 
Servizi diagnostici di base (finalizzati al monitoraggio 
della cronicità con strumentazione diagnostica di base 
(ecografo, elettrocardiografo, retinografo, oct, spirometro, 
ecc.) anche attraverso strumenti di telemedicina (es. 
telerefertazione, ecc.) 

OBBLIGATORIO FACOLTATIVO 

Continuità Assistenziale OBBLIGATORIO FACOLTATIVO 
Punto prelievi OBBLIGATORIO FACOLTATIVO 
Attività Consultoriali e attività rivolta ai minori FACOLTATIVO 
Interventi di salute pubblica (incluse le vaccinazioni per la 
fascia 0-18) 

FACOLTATIVO 

Programmi di screening FACOLTATIVO 
Servizi per la salute mentale, le dipendenze patologiche e 
la neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza 

RACCOMANDATO 

Medicina dello sport RACCOMANDATO 
Fonte: Decreto del Ministero della Salute n. 77/2022 “Modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio 

sanitario nazionale”. 
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Dalla lettura della tab. 3.2 si evidenziano subito alcuni elementi problematici da approfondire.  

 

Tab. 3.2 – Le Case della Comunità delle Marche finanziate dal PNRR 
COMUNE  Hub  

 
Spoke Mq 

Fossombrone (Pu) Hub  250 
Cagli (Pu) Hub  190 
Pesaro (Galantara) Hub  1100  
Mondolfo (Pu) Hub  780 
Loreto (An) Hub  370 
Ancona Hub  110 
Ancona Hub  1100 
Chiaravalle (An) Hub  500 
Corinaldo (An) Hub  850 
Fabriano  Spoke 756 
Jesi (An) Hub  130 
Filottrano (An)  Spoke 300 
Cingoli (Mc) Hub  300 
Civitanova M (Mc) Hub  1.350 
Recanati (Mc) Hub  1.318 
Treia (Mc) Hub  230 
San Severino Marche (Mc) Hub  710 
Camerino (Mc)  Spoke 660 
Corridonia (Mc) Hub  710 
Macerata  Hub  910 
Porto San Giorgio (Fm) Hub  850 
Montegranaro (Fm) Hub  5.250 
Sant’Elpidio a Mare (Fm) Hub  4.260 
Petritoli (Fm)  Spoke 1.560 
Ascoli Piceno Hub  335 
Comunanza (Ap)  Spoke 930 
Offida (Ap)  Spoke 170 
Acquasanta Terme (Ap)  Spoke 172 
San Benedetto Del Tronto (Ap) Hub  1.740 
29 CdC 22 Hub 7 Spoke  
Fonte: nostra elaborazione dei dati contenuti della DGR 114/2022, DGR 656/2022. 

 

La prima cosa che balza agli occhi è che Fabriano non viene identificata come sede di CdC Hub. 
Fabriano è sede distrettuale, avrebbe la popolazione per la sede Hub ed è una delle città principali 
delle Marche per cui la scelta regionale appare ingiustificata. Tanto più che i distretti sanitari sono 
13 e le Case della Comunità Hub identificate sono 22. C’era la possibilità di identificare anche la 
sede di Fabriano come CdC Hub. 

Inoltre, non sempre c’è corrispondenza fra la scelta effettuata Hub/Spoke e la dimensione in mq. 
dell’intervento previsto. In alcune situazioni ci sono dimensioni troppo modeste per delle Case della 
Comunità Hub. Per esempio nella Casa della Comunità Hub di Jesi l’intervento coinvolge solo 130 
mq. Si riuscirà a realizzare una CdC Hub completa con tutti gli spazi necessari previsti dalla 
normativa?  
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Per contro si registrano ampi spazi in Case della Comunità Spoke come a Petritoli (Fm) che potrà 
disporre di 1.560 mq. (il secondo intervento regionale per dimensione) (Cfr. tab.2). 

 

Qualche valutazione 

La Giunta regionale delle Marche sembrerebbe aver deciso prima la distribuzione delle Case della 
Comunità (febbraio 2022) e solo qualche mese dopo (maggio 2022)  la loro ripartizione in CdC Hub 
oppure spoke. La qual cosa non sarebbe normale dato che l’individuazione delle tipologie di Case 
della Comunità costituiscono un atto di programmazione sanitaria che si può fare in modo corretto 
solo se si decidono in modo contemporaneo. Fare diversamente può comportare distribuire in modo 
squilibrato le strutture nel territorio cosa che purtroppo si è verificata (si legga  per questo il mio 
articolo  in bibliografia: Pesaresi F. (b)).  

Inoltre trattandosi di un atto di programmazione sanitaria andava reso pubblico alla popolazione e 
agli organi politici del Consiglio Regionale. E’ vero che è la decisione è stata presa con delibera di 
Giunta regionale (DGR n. 656/2022) e quindi con un atto pubblico ma occorre dire che questa 
decisione è contenuta a pag. 104 di un documento tecnico di ben 171 pagine e quindi non 
facilmente conoscibile. Non è stato fatto alcun comunicato su questa decisione che per questo – 
prima di questo articolo – era conosciuta solo da un ristrettissimo numero di addetti ai lavori della 
Regione Marche. Perché non si è data notizia di un atto comunque atteso dai territori interessati?  

Inoltre, il lavoro di programmazione va completato. Come è noto, negli anni passati nelle Marche 
sono state previste, e in parte realizzate, numerose Case della Salute. Ebbene, alla luce della recente 
legislazione, le Case della Salute e le Case delle Comunità  sono strutture assimilabili, seppur le 
Case della Comunità si possono considerare una evoluzione delle Case della Salute. Per ottenere 
una equa ripartizione delle risorse occorre classificare (Hub o Spoke) anche le ex case della salute 
già funzionanti.  

Ed insieme a questo occorre infine dire che fine faranno quelle ex Case della salute (ed ora Case 
della Comunità) previste dalla legislazione regionale e non ancora realizzate. Verranno fatte 
funzionare o la loro realizzazione verrà abbandonata? Si tratta di un ventina di sedi che attendono di 
conoscere il loro destino e la loro classificazione in Hub o in Spoke. 

Tutte cose indispensabili per una corretta programmazione sanitaria regionale. 
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4. IL DIMENSIONAMENTO DELLE CASE DELLA COMUNITA’ 

Qualche problema per le Marche 

 

 

L’ultimo “Quaderno” dell’Agenzia Sanitaria nazionale (Agenas) fornisce tutta una serie di 
indicazioni progettuali per la realizzazione delle Case della Comunità (CdC). L’Agenas ha 
coinvolto il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito del 
Politecnico di Milano  che ha elaborato un  “Documento di indirizzo per il metaprogetto della Casa 
di comunità”. 

Il documento è molto ricco ma io qui mi soffermo solo sul dimensionamento complessivo delle 
CdC sia nella versione Hub che in quella Spoke.  

A questo proposito si rammenta che il Decreto Ministro Salute n. 77/2022 ha previsto due modelli 
organizzativi per le Case della Comunità per rispondere alle differenti esigenze territoriali, secondo 
il modello hub e spoke. La CdC hub è la struttura di riferimento, completa nelle sue dotazioni di 
servizio e punto di riferimento per la programmazione sanitaria con una diffusione nel territorio in 
misura di una CdC Hub ogni 40.000-50.000 abitanti. Le CdC spoke sono invece articolazioni 
territoriali delle CdC Hub con dotazioni di servizi molto più ridotta ma il cui numero sarà 
autonomamente stabilito dalle singole regioni perché non vi sono standard nazionali di riferimento a 
questo proposito. 

 

Il dimensionamento delle CdC secondo l’Agenas 

Secondo l’Agenas, in base alle indicazioni fornite dal  DMS 77/2022, il dimensionamento minimo 
delle CdC secondo i livelli di complessità dovrebbe idealmente attestarsi intorno a quanto indicato 
nella tab. 4.1. 

  

Tab. 4.1 – Dimensionamento minimo delle Case di Comunità secondo i livelli di complessità 

DIMENSIONAMENTO CDC HUB CDC SPOKE 

Superficie lorda di pavimento 
indicativa 

800/900 mq. circa 500/600 mq. circa 

Stima del numero indicativo di 
locali operativi minimi previsti 

24 locali operativi 14 locali operativi 

Fonte: Quaderni monitor Agenas (2022) 

  

Tuttavia, in considerazione delle caratteristiche delle strutture esistenti, possono essere ricomprese 
come CdC Hub strutture con superfici maggiori di 500 mq e come CdC Spoke strutture con 
superfici minori di 500 mq. 
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In relazione ai dimensionamenti ripotati in tabella 1, ci sono alcune specifiche da sottolineare: 

 tali dimensionamenti sono derivati da una serie di simulazioni progettuali, dalle osservazioni 
effettuate su strutture di nuova edificazione organizzate secondo la massima razionalità 
dell’impianto planimetrico e su previsioni standardizzate degli spazi dedicati alle attività 
ambulatoriali, amministrative, diagnostico-terapeutiche e di servizio, ecc. effettuati 
all’interno dei Ministeri di riferimento. È oggettivo che in relazione alla tipologia di 
intervento (nuova realizzazione e/o riuso dell’esistente), alla tipologia edilizia del manufatto 
architettonico (edificio a sviluppo verticale o orizzontale) e la tipologia distributiva (corpo 
doppio, triplo o quintuplo) la superficie possa risultare superiore; 

 una CdC Hub o Spoke viene pianificata a livello regionale e/o da parte dell’azienda sanitaria 
locale di riferimento. Pertanto una CdC Spoke può avere un dimensionamento maggiore 
rispetto a quello indicato, ma ciò non prevede che se un edificio ha una superficie pari o 
superiore a 800/900 mq debba essere considerato necessariamente una CdC Hub; 

  i dimensionamenti sopra riportati si riferiscono alla superficie minima complessiva che la 
struttura dovrebbe garantire per ospitare le macro-aree sanitarie, e socio-sanitarie a valenza 
sanitaria. Nel caso di inserimento della CdC all’interno di una struttura ospedaliera e/o 
sanitaria, alcuni servizi generali, logistici e locali tecnici possono essere in condivisione con 
il polo sanitario pre-esistente. 

A partire dai dimensionamenti minimi previsti nella programmazione a livello nazionale e, in 
considerazione delle superfici ideali stimate, vengono stabiliti – in maniera indicativa – anche il 
numero minimo di locali operativi (ambulatori, studi medici, sale di trattamento, ecc.). 

In relazione al numero di locali riportati nella Tab. 1, ci sono alcune specifiche da sottolineare: 

a) per locale operativo si intende un locale adoperato per le visite mediche, sale di trattamento e/o 
studio medico/ufficio per gli assistenti sociali, ecc., e quindi dove viene erogato un servizio 
all’utenza, quali: 
 Sala esami e diagnostica di base;  
 Ambulatorio prelievi; 
 Ambulatori di visita di base e infermieristici; 
 Studi medici / Ambulatori per le visite degli MMG, PLS e IFoC, ecc.;  
 Ambulatorio di visita specialistica;  
 Ufficio per lo Psicologo e/o Assistente sociale; 
 Locali operativi per ADI e UCA;  
 Punto Unico di Accesso (PUA). 

Non vengono considerati come locali operativi quindi tutti i locali lavoro medici e infermieri, i 
depositi, gli uffici dei medici e del coordinatore infermieristico, ecc. poiché considerati come 
locali annessi e di supporto alle attività da svolgersi. I dimensionamenti di questi ultimi, in ogni 
caso, sono stati tenuti in considerazione come specificato nel punto successivo; 

b) il numero di locali operativi è stato calcolato a partire dallo staff sanitario e non previsto dal 
DMS 77/2022 attraverso un metodo parametrico che ha tenuto in considerazione i 
dimensionamenti minimi di accreditamento indicati dal DPR 14/01/1997 dei locali operativi e di 
tutti quei locali relativi: 
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 ad un’area comune di attesa per utenti (pazienti diurni e caregiver) e ai servizi igienici per il 
pubblico suddivisi per genere; 

 ai servizi annessi e di supporto per lo svolgimento dell’attività sanitaria e non;  
 alla distribuzione dei percorsi. 

 

I dimensionamenti, che corrispondono ai valori minimi individuati, possono variare in relazione ad 
una serie di fattori dovuti alla tipologia edilizia (monoblocco, a corte, torre, ecc.) e distributiva 
(corpo doppio, triplo o quintuplo). Per esempio se si tratta di interventi su edifici esistenti, si deve 
supporre che tali riferimenti dimensionali debbano essere necessariamente adattati alla tipologia 
edilizia con un probabile incremento delle superfici utili necessarie; differentemente se si tratta di 
progetti che si inseriscono all’interno di poli e/o edifici sanitari, alcuni servizi generali e aree 
logistiche possono essere in condivisione con gli altri servizi sanitari. 

 

 

Il dimensionamento delle CdC delle Marche 

Ricapitoliamo. L’Agenas, con l’incarico al Politecnico di Milano, afferma che la dimensione 
minima di una Casa della Comunità hub è di circa 800/900 mq. circa per una struttura nuova mentre 
in una struttura pre-esistenti da ristrutturare dovrebbe comunque avere almeno 500 mq.  

Più piccole le Case della Comunità Spoke che dovrebbero avere almeno 500/600 mq. circa che può 
però ridursi in presenza di un immobile pre-esistente da ristrutturare. 

Rispetto a questi standard indicativi nazionali almeno 9 Case della Comunità (quelle indicate in 
giallo nella tab. 4.2) previste dalla Regione Marche potrebbero avere problemi strutturali importanti 
che poi diventeranno anche organizzativi a causa delle ridotte dimensioni. Alcune hanno addirittura 
meno di 200 mq. di spazio. 

Le dimensioni molto più ridotte rispetto agli standard nazionali comportano l’elevatissimo rischio 
(quasi una certezza in certe situazioni) di non poter ospitare tutti i servizi previsti dalla normativa 
sottraendo così alla popolazione dei servizi previsti ma che non potranno essere erogati 
normalmente a causa della mancanza di spazi.  

 

Tab. 4.2 – Le Case della Comunità delle Marche finanziate dal PNRR 
COMUNE  EDIFICIO Caratteristiche 

dell’intervento 

Hub o 

Spoke 

Mq 

Fossombrone (Pu) Via f.lli Kennedy  Ristrutturazione. 
 

Hub 250 

Cagli (Pu) Non indicato ma 
insieme all’OdC 

Nuova costruzione. 
 

Hub 190 

Pesaro 

(Galantara) 

Strada per Novilara, 8 Ristrutturazione 
 

Hub 1100  

Mondolfo (Pu) Piazzale Bertolini 6 Ristrutturazione. Hub 780 
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Loreto (An) Palazzina dell’ex 

fisioterapia dell’OdC 
Abbattimento e 
ricostruzione. 
 

Hub 370 

Ancona Ex Umberto I° 
P.za Cappelli 

Ristrutturazione . 
 

Hub 110 

Ancona Ex Crass, Via C. 
Colombo 

Ristrutturazione  Hub 1100 

Chiaravalle (An) Presidio ex ospedale Nuova costruzione o 
ampliamento. 

Hub 500 

Corinaldo (An) Palazzina 
poliambulatorio 

Demolizione e 
ricostruzione. 
 

Hub 850 

Jesi (An) Area comunale via A. 
Moro vicino ospedale 

Nuova costruzione Hub 130 

Cingoli (Mc) Viale della carità, 11 
(sede ospedale) 

Ristrutturazione. 
 

Hub 300 

Civitanova M (Mc) Via Abruzzo Nuova costruzione.  Hub 1.350 
Recanati (Mc) edificio adiacente 

OdC, piazzale A. da 
Recanati 1 

Demolizione e 
ricostruzione  
 

Hub 1.318 

Treia (Mc) Via Leopardi 2 Ristrutturazione. 
 

Hub 230 

San Severino 
Marche (Mc) 

Via del Glorioso Nuova costruzione. Hub 710 

Corridonia (Mc) Viale Italia 14 Ristrutturazione. 
 

Hub 710 

Macerata  Ex Crass, Largo 
Belvedere Sanzio 

Ristrutturazione. 
 

Hub 910 

Porto San Giorgio 
(Fm) 

Via L. da Vinci, 
contiguo presidio 

Nuova costruzione 
con parziale 
demolizione. 

Hub 850 

Montegranaro 

(Fm) 

C/o RSA, contrada 
Santa Maria 

Ristrutturazione 
 

Hub 5.250 

Sant’Elpidio a 
Mare (Fm) 

c/o RSA, Via Porta 
Romana 

Ristrutturazione 
 

Hub 4.260 

Ascoli Piceno c/o Ospedale 
Mazzoni, nella casa 
della salute 

Ristrutturazione. 
 

Hub 335 

San Benedetto Del 

Tronto (Ap) 

Via Sgattoni, in area 
comunale 

Nuova costruzione Hub 1.740 

Fabriano Via Marconi 9 Ristrutturazione. Spoke  756 
Filottrano (An) Via Don Minzoni 16 

adiacente  RSA 
Nuova costruzione  
 

Spoke 300 

Camerino (Mc) Località Caselle, 
adiacente ospedale 

Nuova costruzione. 
 

Spoke 660 

Petritoli (Fm) Via P. Marini, c/o 
ambulatorio 

Ristrutturazione. 
 

Spoke 1.560 

Comunanza (Ap) c/o poliambulatorio, 
via Cavour 

Ristrutturazione. 
 
 

Spoke 930 

Offida (Ap) c/o Casa della salute, 
Via Garibaldi 3 

Ristrutturazione. 
 

Spoke 170 

Acquasanta Terme c/o edificio che ospita Ristrutturazione. Spoke 172 
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(Ap) RSA, Frazione 
Paggese 

 

29 CdC   22 Hub 
7 Spoke 

 

Fonte: nostra elaborazione dei dati contenuti della DGR 114/2022, DGR 656/2022  e D. D. 123/2022, DGR 656/2022. 
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5. OSPEDALI DI COMUNITA’ E PNRR NELLE MARCHE   

 

L’Ospedale di Comunità (OdC), nonostante il nome, non è un ospedale. L’Ospedale di Comunità è 
una struttura residenziale sanitaria di ricovero che afferisce alla rete di offerta dell’assistenza 
territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità 
di evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al 
prevalere di fabbisogni sociosanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e 
dell’autonomia e più prossimi al domicilio (bozza Decreto). Tali strutture dovranno avere una 
dimensione di 20 posti letto che al massimo potranno arrivare a 40 posti letto. Lo standard 
territoriale di riferimento è di realizzare almeno 1 OdC dotato di 20 posti letto ogni 50.000-100.000 
abitanti. 

Siamo arrivati alla puntuale identificazione nazionale degli Ospedali di Comunità attraverso un 
percorso pluriennale. Prima l’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e poi il 
Ministero della Salute con il Decreto ministeriale n. 70/2015, hanno identificato la “struttura per le 
cure intermedie” (SCI) quale nuova struttura residenziale sanitaria extraospedaliera. All’interno di 
tale tipologia, secondo il D.M. n. 70/2015, viene ricompreso il cosiddetto ospedale di comunità. Più 
recentemente, la Conferenza Stato-Regioni (Intesa n. I17/CSR del 20/2/2020) ha approvato  i 
“Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dell’ospedale di comunità” confermato ed 
integrato dalla bozza di decreto in itinere sui  Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza 
Territoriale.  

Il percorso normativo si è concluso e le diverse terminologie utilizzate all’inizio delle diverse 
esperienze regionali confluiscono nella definizione di Ospedale di Comunità per cui ha utilizzato 
altri termini come per esempio “cure intermedie” o “country hospital” ecc. dovranno assimilarle 
agli OdC. 

 

 

Nelle Marche, prima del PNRR 

Anche nelle Marche si è registrato un percorso evolutivo, in gran parte terminologico, che ha 
portato alla definizione degli Ospedali di Comunità. Nel 2013 i presidi sanitari di cui stiamo 
parlando  sono stati identificati come “Case della Salute di tipo C”, poi nel 2016 come “cure 
intermedie” ed infine con il PNRR, nel 2022, come “Ospedali di Comunità”. 

La rete degli ospedali di comunità delle Marche nasce nel 2013 in occasione della riconversione di 
13 piccoli ospedali. I presidi ospedalieri coinvolti vengono riconvertiti in strutture sanitarie con 
attività ambulatoriali e posti letto di tipo residenziale ed in ognuno dei 13 presidi viene previsto un 
ospedale di comunità (che all’epoca si chiamava “Casa della Salute di tipo C”). Si tratta dei presidi 
di Sassocorvaro, Cagli, Fossombrone, Chiaravalle, Cingoli, Sassoferrato, Loreto, Recanati, 
Tolentino, Treia, Matelica, Montegiorgio, Sant’Elpidio a Mare (Cfr. Tab. 5.1).  
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Tab. 5.1 – Regione Marche. Gli ospedali di comunità prima del PNRR. 

DISTRETTI 

SANITARI 

POPOLAZIONE 

2016 

Ospedali di 

comunità 

prima del 

PNRR 

Posti letto 

previsti 

Posti letto 

Attivi 

(2018) 

p.l. previsti 

per 

100.000 ab 

Pesaro 138.999    0 
Urbino  85.105 Sassocorvaro  30+20 25 99,9 

Cagli 35 16 
Fano  137.457 Fossombrone 30+20 30 36,4 
Provincia 

Pesaro Urbino 

361.561  135 71 37,3 

Senigallia 79.238 Arcevia 8 8 10,1 
Jesi 97.705*    0 
Fabriano 47.229 Sassoferrato 20 20 42,3 
Ancona  254.609 Castelfidardo 5 5 38,9 

INRCA 
Residenza 
Dorica 

30 30 

Chiaravalle 24 24 
Loreto 40 29 

Provincia 

Ancona 

478.781  127 116 26,5 

Civitanova 
Marche 

124.435 Recanati 40 30 32,1 

Macerata 146.094* Macerata cdc 
Marchetti 

20 20  
 

71,2 Cingoli 10 10 
Tolentino 50 - 
Treia 24 24 

Camerino 47.190 Matelica 8 8 16,9 
Provincia 

Macerata 

317.719  152 92 47,8 

Fermo 175.625 S.Elpidio a 
Mare 

20 20 22,8 

Montegiorgio 20 20 
Provincia 

Fermo 

175.625  40 40 22,8 

S. Benedetto D. 
T. 

102.074    0 

Ascoli Piceno 107.992    0 
Provincia 

Ascoli Piceno 

210.066    0 

TOTALE 

Marche 

1.543.752 17 OdC 454 319 29,4 

*tenendo conto dello spostamento di Cingoli nel distretto di Macerata.  
Fonte: ns. elaborazione di dati tratti da DGR 960/2014 e DGR 139/2016. 
 

L’anno dopo, la regione Marche con la DRG 960/2014  riconosce, oltre ai 13 nuovi ospedali di 
comunità, anche altri tre come già esistenti e funzionanti (Arcevia, Castelfidardo, INRCA 
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Residenza Dorica) (Cfr. Tab. 5.1). La DGR 139/2016 conferma esplicitamente la validità della 
DGR 940/2014 con riferimento alla struttura di Arcevia che era stata oggetto di osservazioni da 
parte della competente commissione consiliare del Consiglio regionale. Poi, nel 2015, viene inserita 
anche la struttura della casa di cura privata Marchetti di Macerata con 20 posti letto (insieme a Villa 
Serena successivamente depennata) (Dgr 908/2015 e DGR 639/2018). 

Si segnala infine che in due Ospedali di comunità – Sassocorvaro e Fossombrone – viene prevista la 
realizzazione di 50 posti letto (attualmente sono meno) mentre le linee guida nazionali prevedono 
strutture con al massimo 40 posti letto. 

Per cui, prima del PNRR, nelle Marche era prevista la realizzazione e il funzionamento di 17 
Ospedali di Comunità di cui uno non ancora attivato. I posti letto previsti erano 454, una buona 
previsione rispetto al resto d’Italia, ma quelli attivati erano 319. 

La distribuzione delle strutture e dei posti letto così definita è addirittura pessima nel territorio 
regionale; ci sono addirittura 4 distretti sanitari che non hanno alcuna struttura (Pesaro, Jesi, San 
Benedetto Del Tronto e Ascoli Piceno) e, al lato opposto, il distretto di Urbino che potenzialmente 
dovrebbe avere 100 posti letto ogni 100.000 abitanti negli OdC (Cfr. Tab.5.1).  

Questo, ovviamente, può capitare quando la costruzione di una rete è frutto di una riconversione di 
altre strutture pre-esistenti e non l’esito di un percorso programmatorio di nuove realizzazioni. 

 

 

PNRR: Decisioni ed investimenti del 2022 

La regione Marche ha ottenuto dal PNRR 23,2 milioni di euro per il finanziamento  di 9 ospedali di 

comunità (OdC).  La Giunta Regionale delle Marche ha approvato gli interventi a metà febbraio 

2022 (DGR 114/2022) e poi verso la fine di febbraio l’Asur ha approvato le schede-progetto da 

inviare all’Agenas.  La sintesi delle decisioni e dei finanziamenti sono esplicitati nella tab. 5.2. 
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Tab. 5.2 – Regione Marche. Gli interventi per gli Ospedali di comunità finanziati dal PNRR 
Luogo PNRR 

finanziamento 
mln 

Tipologia intervento Destinazione 
d’uso 

mq p.l. 

Mombaroccio 3,6  Terreno comunale in 
via Villagrande 

Servizi ospedalieri 1.500 40 

Cagli  6,289 Nuova struttura*  
in area di proprietà 

privata da espropriare 
via Meucci (Anche 

CdC) 

Servizi  
ospedalieri 

2.462 40 

Jesi 5,689 Nuova struttura ASSENTE LA 
SCHEDA 

PROGETTO 

 40 
(stimati) 

Chiaravalle  0,2 Ristrutturazione 
esistente  
via F.lli Rosselli 

Servizi territoriali. 
Miglioramento 
della struttura 
sociosanitaria 
residenziale 
dedicata agli 
anziani non 

autosufficienti 

200 20 

Loreto  0,2 Ristrutturazione 
esistente OdC 

Servizi  
territoriali ed 
ospedalieri 

200 ? 

Treia  0,8 Ristrutturazione 
esistente 

Servizi  
ospedalieri 

540 20 

Corridonia 1,7  Nuova struttura. 
Ristrutturazione edificio 
di proprietà Asur viale 

Italia 14 

Servizi  
territoriali 

1.030 40 

S.Benedetto 
Del Tronto 

2,0 Nuova struttura.  
In area comunale Via 

Sgattoni (anche sede di 
CdC) 

Servizi  
territoriali 

840 20 

Ascoli Piceno 2,7 Nuova struttura. 
Ampliamento ex 
sanatorio Luciani 

(anche sede RSA), Via 
Zeppelle 84 

Servizi  
territoriali 

1.650 20 

TOTALE  23.178.981 6 nuovi OdC e  

3 ristrutturazioni  
di OdC 

   

*A Cagli verrà realizzato un nuovo Ospedale di Comunità anche se attualmente questo presidio esiste già all’interno 
dell’Ospedale di Cagli per cui si presume che l’attuale collocazione sia ritenuta inadeguata.  Fonte: DGR  114/2022; 
DGR 271/2022; DGR 656/2022;  D.D. Asur 123/2022 
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Con le risorse del PNRR,  la regione Marche prevede la realizzazione di 6 nuovi ospedali di 

comunità  e di 3 ristrutturazioni, due delle quali di modesta entità (Cfr. Tab. 2). Con le nuove 

realizzazioni si dovrebbero attivare 200 nuovi posti letto in tutta la regione4. 

Tutti gli interventi previsti dal PNRR dovranno essere realizzati entro la metà del 2026; l’Asur 
Marche nelle sue schede progettuali pensa comunque di completare tutti i lavori entro il 2025.  

Nelle schede progettuali dell’Asur Marche, tre interventi relativi agli Ospedali di comunità sono 
definiti dai progettisti come relativi a “servizi ospedalieri” (e non invece a servizi territoriali) 
mentre in un caso l’intervento viene descritto come “Miglioramento della struttura sociosanitaria 
residenziale dedicata agli anziani non autosufficienti” più tipico delle RSA che non degli OdC (Asur 

D. D. 123/2022).   Tutto questo lascia presumere una inadeguata comprensione delle strutture che si 
andranno a realizzare e a ristrutturare che, se non tempestivamente superata, potrebbe pregiudicare 
la progettazione degli interventi. 

La documentazione a corredo del PNRR che è stata inviata all’Unione Europea stima il costo di 

realizzazione di ogni ospedale di  comunità in 2.622.000 euro, ipotizzando la realizzazione di una 

nuova struttura  di 20 posti letto5 (Pesaresi, 2021). In alcuni casi come a Corridonia, il costo 

previsto per il nuovo Ospedale di comunità è sensibilmente inferiore al costo previsto dal Ministero 

per cui si presume l’utilizzo di un immobile pubblico in buone condizioni ed in parte adatto alla 

nuova destinazione. 

La scheda progettuale relativa all’Ospedale di Comunità di Jesi è invece assente dalla deliberazione 

Asur che approva i progetti e li invia all’Agenas per l’avvio delle procedure. 

  

 

Altre risorse per gli ospedali di comunità 

La Regione Marche, inoltre, con altre risorse nazionali diverse dal PNRR ha deciso altri 4 interventi 
negli ospedali di Comunità (Cfr. Tab. 5.3). L’intervento più importante riguarda la nuova 
realizzazione dell’ospedale di Comunità di Tolentino che viene finanziato dai fondi per il sisma 
(22,8 milioni di euro per diversi interventi fra cui anche l’OdC). L’ospedale di comunità prevede 49 
posti letto anche se le linee guida nazionali prevedono un massimo di 40 posti. Un altro intervento 
importante per dimensioni finanziarie riguarda la riqualificazione energetica e miglioramento 
sismico dell’OdC di Montegiorgio (Cfr. Tab.5.3) 
                                                           
4
 La scheda progettuale dell’OdC di Jesi è assente dalla deliberazione dell’Asur per cui, dato l’importante stanziamento 

finanziario, si è stimato il numero massimo possibile di posti letto pari a 40. 
5
 Per la stima del costo è stata considerata una dotazione di 20 posti letto per struttura e una superficie per posto letto di 

57 mq. Per calcolare la superficie per letto, è stata ipotizzata una struttura composta dai seguenti ambienti: ingresso, 
zona attesa visitatori, locali con bagni da 2 a 4 posti letto, zona soggiorno/pranzo, ambulatorio, guardiola del personale, 
spogliatoio del personale, magazzini puliti e sporchi, sala di osservazione per i cadaveri, sala di riabilitazione, 
connettivi, servizi igienici, attrezzature e altri servizi generali. Per la valorizzazione economica dell’investimento, si è 
considerato il costo  di 2.300 €/mq di cui il 15% destinato alle tecnologie (documentazione allegata al PNRR).  
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Tab. 5.3 – Regione Marche: Investimenti negli ospedali di Comunità approvati con il master 

plan dell’edilizia ospedaliera. 
Luogo finanziamento 

mln 

Tipologia 

finanziamento 

Tipologia intervento p.l. 

Tolentino  (22,8*). Fondi sisma Nuova struttura 49 
Montegiorgio 4,1  

 
POR FESR 
2014/2020. 

 

Riqualificazione energetica 
e miglioramento sismico 

 

Sassoferrato 0,015 Piano di bonifica 
amianto. 

  

Arcevia 0,025 Piano di bonifica 
amianto. 

  

Note: *L’ospedale di comunità di Tolentino è finanziato dalla Legge di ricostruzione per il sisma. Sono previsti anche 
altri interventi oltre all’ospedale di comunità. Il finanziamento si riferisce a tutto l’intervento e non solo all’OdC.  
Fonte: DGR 140/2022. 

 

 

Gli investimenti nel complesso 

Nel complesso, la Regione Marche con le risorse del PNRR e con altre risorse nazionali ha previsto 

la realizzazione di 7 nuovi Ospedali di Comunità e la ristrutturazione6 di altri 4 con investimenti che 

supereranno i 33 milioni di euro. Gli interventi coinvolgeranno un complessivo di 289 posti letto 

ma quelli effettivamente aggiuntivi (rispetto all’esistente) saranno 210.  
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6. OSPEDALI DI COMUNITA’ E PROGRAMMAZIONE SANITARIA NELLE 

MARCHE  

 

 

La Regione Marche, con le risorse del PNRR e con altre risorse nazionali, ha recentemente previsto 

la realizzazione di 7 nuovi Ospedali di Comunità (OdC) e la ristrutturazione di altri 4 con 

investimenti che supereranno i 33 milioni di euro. Il dettaglio degli interventi è stato illustrato in un 

precedente articolo dell’1/4/2022.  

A questi nuovi Ospedali di comunità si aggiungono quelli già previsti negli anni passati e in parte 

realizzati. 

 

 

 

La programmazione degli ospedali di comunità 

Nel complesso (sommando i nuovi OdC con quelli previsti nel passato), la programmazione 

sanitaria delle Marche prevede, a regime, la realizzazione di 22 ospedali di comunità per un totale di 

614 posti letto. Di questi, 16 sono già funzionanti per un totale di 319 posti letto (il 52%), gli altri 

saranno realizzati con le risorse del PNRR e del Piano di ricostruzione post sisma. 

Nella prima tornata non c’era molta possibilità di scelta circa la collocazione territoriale degli 

ospedali di comunità: c’erano da riconvertire i piccoli ospedali. In questa seconda tornata legata ai 

finanziamenti del PNRR invece la scelta era molto più libera. Come è stata esercitata questa libertà 

di scelta da parte della Giunta regionale? Quali sono i criteri che ha utilizzato per decidere i nuovi 

investimenti per gli Ospedali di Comunità delle Marche? 

Purtroppo la delibera di approvazione degli investimenti relativi agli OdC non esplicita i criteri in 

base a quali la Giunta regionale ha definito il quadro degli investimenti e la definizione della nuova 

rete degli Ospedali di Comunità. Viene approvato l’elenco degli investimenti ma non ci sono 

informazioni su come la Giunta Regionale sia arrivata a queste determinazioni. 

Per poter valutare, gli interventi stabiliti dalla Giunta regionale occorre, dunque,  individuare degli 

obiettivi ragionevoli di programmazione sanitaria e verificare se questi sono stati applicati. 

Quali possono essere i criteri basici di programmazione sanitaria in base ai quali distribuire nel 

territorio regionale gli ospedali di comunità? 

Essenzialmente due: 

1. I nuovi ospedali di comunità devono essere distribuiti in modo equo nella regione in 

modo che tutti i territori abbiano a disposizione sostanzialmente le stesse risorse 
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assistenziali e le stesse possibilità di accesso al servizio. Questo significa che nel momento 

in cui si stabilisce la collocazione dei nuovi ospedali di comunità occorre tener conto di 

quelli già esistenti, soprattutto nelle Marche dove gli OdC sono più numerosi rispetto al 

resto d’Italia. Nella Marche abbiamo un sistema sanitario che è organizzato in 5 aree vaste 

per cui occorre fare in modo che gli ospedali di comunità già esistenti sommati a quelli 

nuovi siano distribuiti, nei limiti del possibile, in modo equilibrato ed equo nelle 5 aree vaste 

tenendo conto delle rispettive popolazioni. I due parametri di riferimento sono la 

popolazione ed i posti letto. L’obiettivo è quello di tendere verso una sostanziale omogeneità 

del rapporto posti letto/popolazione in tutto il territorio regionale visto che gli ospedali di 

comunità sono strutture di base che devono essere presenti in tutta la regione. 

2. Gli ospedali di comunità devono essere presenti in tutti i distretti sanitari. Una 

conseguenza del criterio 1 è che gli ospedali di comunità devono essere presenti in tutti i 

distretti sanitari anche quelli più piccoli perché non sarebbe giustificato sottrarre ad alcuni 

territori la possibilità di fruire di questo setting assistenziale. Ovviamente, in buona parte, i 

due criteri si intrecciano. 

 

La regione Marche, che non ha esplicitato i criteri in base ai quali ha approvato gli interventi relativi 

agli Ospedali di comunità, ha rispettato questi criteri? 

Il Criterio 2, il più facile,  relativo ad almeno un ospedale di Comunità per distretto sanitario è stato 

soddisfatto. Prima del PNRR c’erano ben 4 distretti sanitari (Pesaro, Jesi, San Benedetto Del Tronto 

e Ascoli Piceno) senza OdC che invece adesso sono previsti (Cfr. Tab. 6.1). 

Per verificare se il primo criterio è stato rispettato occorre fa riferimento alla previsione di posti 

letto nel territorio regionale. E’ questo il parametro più efficace che ci dice se le risorse sanitarie 

sono distribuite in modo equo e programmato in tutte le Aree vaste della regione.  

Alla fine del 2026 avremo nelle Marche circa 39,8 posti letto ogni 100.000 abitanti, ipotizzando che 

tutto quanto previsto venga realizzato. Si tratterebbe di un risultato molto positivo che farebbe 

raggiungere alle Marche all’obiettivo ministeriale che è di 40 posti letto per 100.000 abitanti. 

Questo buon risultato è dovuto soprattutto all’alto numero di Ospedali di Comunità realizzati negli 

anni passati in conseguenza della riconversione di piccoli ospedali.  
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Tab. 6.1 – Regione Marche. Gli ospedali di comunità prima del PNRR. 

DISTRETTI 

SANITARI 

POP. 

2016 

Ospedali di 

comunità 

prima del 

PNRR 

Ospedali di 

comunità 

2022  

PNRR e 

Sisma  

Posti 

letto 

previsti 

Posti 

letto 

Attivi 

(2018) 

p.l. 

previsti 

per 

100.000 

ab 

Pesaro 138.999  Pesaro 
Galantara 

40 - 28,8 

Urbino  85.105 Sassocorvaro   30+20 25 105,7 
Cagli Cagli 40 16 

Fano  137.457 Fossombrone  30+20 30 36,4 
Provincia 

Pesaro Urbino 

361.561   180 71 49,8 

Senigallia 79.238 Arcevia  8 8 10,1 
Jesi 97.705*  Jesi 40 - 40,9 
Fabriano 47.229 Sassoferrato  20 20 42,3 
Ancona  254.609 Castelfidardo  5 5 38,9 

INRCA 
Residenza 
Dorica 

 30 30 

Chiaravalle  24 24 
Loreto  40 29 

Provincia 

Ancona 

478.781   167 116 34,9 

Civitanova 
Marche 

124.435 Recanati  40 30 32,1 

Macerata 146.094* Macerata cdc 
Marchetti 

 20 20  
 

95,1  Corridonia  40  
Cingoli  10 10 
Tolentino Tolentino  49 - 
Treia Treia  20 24 

Camerino 47.190 Matelica  8 8 16,9 
Provincia 

Macerata 

317.719   187 92 58,8 

Fermo 175.625 S.Elpidio a 
Mare 

 20 20 22,8 

Montegiorgio Montegiorgio 20 20 
Provincia 

Fermo 

175.625   40 40 22,8 

S. Benedetto 
D. T. 

102.074  S. Benedetto 
D. T. 

20  19,6 

Ascoli Piceno 107.992  Ascoli Piceno 20  18,5 
Provincia 

Ascoli Piceno 

210.066   40  19,0 

TOTALE 

Marche 

1.543.752 22 OdC 614 319 39,8 

*tenendo conto dello spostamento di Cingoli nel distretto di Macerata.  
Fonte: ns. elaborazione di dati tratti da DGR 960/2014,  DGR 139/2016, DGR 114/2022. 
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I problemi sono invece relativi alla distribuzione di questi posti letto perché si registrano differenze 

importanti fra i distretti sanitari e fra una Area Vasta e l’altra. Le differenze più intollerabili si 

registrano fra i distretti sanitari: al distretto di Senigallia vengono assegnati 10,1 posti letto di OdC 

ogni 100.000 abitanti mentre a quello di Urbino ben 105,7. Dieci volte tanto. Lo stesso distretto 

sanitario, quello di Urbino,  riceve oltre un quarto di tutte le risorse del PNRR per gli OdC.  

Se allarghiamo un po’ lo sguardo la situazione non cambia molto. Infatti, differenze significative 

rimangono anche fra le diverse Aree Vaste: nell’Area Vasta di Ascoli Piceno la dotazione a regime 

dei posti letto sarà di 19,0 per 100.000 abitanti mentre nell’Area Vasta di Macerata la dotazione sarà 

di 58,8  posti letto, il triplo dell’area vasta meno dotata. E, in questo caso, con una dotazione di 

posti letto addirittura superiore allo standard nazionale di 40.  

Le buone prassi prevedono che le dotazioni di posti letto (degli OdC) siano tutte abbastanza vicine a 

quelle medie regionali ed invece, a regime, le dotazioni saranno quasi tutte lontane dalla media 

regionale (Cfr. tab. 1). 

Il primo criterio di programmazione sanitaria relativo al riequilibrio delle risorse all’interno del 

territorio regionale, pertanto, non è stato per nulla rispettato. Anzi, incredibilmente, le disparità 

territoriali sono addirittura aumentate. 

Sarebbe interessante capire a quali criteri si sia ispirata la Giunta Regionale. 

 
 
 

Qualche valutazione 

La Regione Marche con le risorse del PNRR e con altre risorse nazionali ha recentemente previsto 
la realizzazione di 7 nuovi Ospedali di Comunità e la ristrutturazione di altri 4. Gli interventi 
coinvolgeranno di 289 posti letto complessivi ma quelli effettivamente aggiuntivi (rispetto 
all’esistente) saranno 210. A regime e sommando anche gli OdC stabiliti nel decennio precedente, 
la regione Marche avrà una dotazione di posti letto negli ospedali di comunità maggiore della media 
delle altre regioni e pari all’obiettivo nazionale che è  di 0,4 posti letto per mille abitanti. 

Si tratta di un’operazione importante per l’intero territorio regionale che non può essere sprecata o 
sbagliata. 

Purtroppo le schede progettuali evidenziano in metà degli interventi delle incongruità (servizi 
territoriali che vengono confusi con servizi ospedalieri, ospedali di comunità che vengono confusi 
con RSA, dimensioni che superano quelle consentite, ecc.) che dovranno essere prontamente 
corrette per non pregiudicare le successive fasi di progettazione definitiva e di realizzazione.  

La distribuzione delle strutture nel territorio regionale coglie il primo obiettivo di dotare tutti i 
distretti sanitari di almeno un Ospedale di Comunità mentre il secondo e più importante obiettivo di 
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distribuire in modo equo i posti letto in tutti i territori regionali non viene raggiunto. Le differenze, 
a regime, che emergono dalla distribuzione dei posti letto sono elevatissime ed ingiustificate.  

Le Marche partivano da una situazione molto differenziata fra le diverse Aree Vaste, questo va 
detto, ma il PNRR doveva servire a riequilibrare le strutture nei diversi distretti sanitari e nelle 
diverse province ed invece questo obiettivo non si è perseguito. In sostanza, non si è colta 
l’occasione del PNRR per fare una buona programmazione sanitaria e quindi migliorare la 
distribuzione degli ospedali di Comunità all’interno della nostra regione per avvicinare la sanità ai 
cittadini e dare a tutti le medesime opportunità di cura. 
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1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”, 1.2.2 “COT, interconnessione 
aziendale, device” e 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue 
strutture (Ospedali di Comunità)”. Identificazione dei siti idonei. 

 Regione Marche, DGR n. 139 del  22/02/2016 “Adeguamento delle Case della Salute tipo C, 

ridefinite Ospedali di Comunità, in coerenza con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici 

e quantitativi relativi all´assistenza ospedaliera di cui al DM 70/2015. Revisione della DGR 

735/2013 e DGR 920/2013 e DGR 1476/2013”. 
 Regione Marche, DGR n. 960 del  4/8/2014 “Regolamentazione cure intermedie. Approvazione. 

(4/4/2022). 
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a. Regione Marche, DGR n. 114 del  14/2/2022: Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - Missione M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per 

l'assistenza sanitaria territoriale – Definizione del quadro programmatorio dei sub-interventi 

1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona”, 1.2.2 “COT, interconnessione 
aziendale, device” e 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue 
strutture (Ospedali di comunità)”. Identificazione dei siti idonei”.  

b. Regione Marche, DGR n. 162 del  21/2/2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

– Missione M6C2: “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – 

definizione degli interventi dei sub-investimenti: 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico 

e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)” e 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e 
digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)”.”.  

c. Regione Marche, DGR n. 271 del  14/3/2022: : Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

- Missione M6C1 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria 

territoriale” e C2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”: 
approvazione degli interventi per la realizzazione degli investimenti afferenti la Componente 1 

– Investimenti 1.1, 1.2.2, 1.3, e la Componente 2 – Investimento 1.1. 
d. Regione Marche, DGR n. 656 del  30/5/2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

– Missione M6componenti 1 e 2: Aggiornamento dell’elenco degli interventi di cui alla delibera 

271 del 14/3/2022 e approvazione del Piano operativo regionale”.  
e. Regione Marche, DGR n. 1330 del  17/10/2022 “Modifica DGR n. 970 del 27 luglio 2022 Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6Salute- Componenti 1 e 2: approvazione 

delega delle attività e ripartizione risorse agli enti del Sistema Sanitario Regionale” 
Sostituzione allegati n. 2 e n.3”. 
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##numero_data## 

Oggetto:  Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M6C1: 
Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – 
Definizione del quadro programmatorio dei sub-interventi 1.1 “Case della Comunità e 
presa in carico della persona”, 1.2.2 “COT, interconnessione aziendale, device” e 1.3 
“Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di 
Comunità)”. Identificazione dei siti idonei.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal la 
Direzione Sanità e Integrazione Sociosanitaria   dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 
deliberare in merito;
VISTA la proposta, che contiene il parere favorevole di cui all’articolo  4, comma 5, della legge 
regionale 30 luglio 20 21 , n. 18 ,   sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  del 
 D irettore d el  Dipartimento  Salute   e  l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione 
non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di  approvare la tabella di cui all’allegato A, relativ a  all’identificazione dei siti idonei dove 
attivare le Case della Comunità  ( CdC ) ,  gli Ospedali di Comunità ( OdC ) e le  Centrali 
Operative Territoriali  (COT)  previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  
(PNRR);

2. di  stabilire che  i R esponsali  U nici del  P rocedimento (RUP)   Aziendali individuati  dall’ 
ASUR dovranno compilare le schede di intervento  di ciascun sito  di  rispettiva   
competenza nell’apposito portale predisposto da AGENAS entro il 25/02/2022;

3. di  dare mandato all’ASUR di trasmettere al Dipartimento Salute, entro trenta giorni 
dall’approvazione del presente atto, il “Documento di indirizzo della progettazione” 
(DIP), redatto dai R esponsabili  U nici del  P rocedimento (RUP)  per ogni  singolo   
intervento relativo ai siti individuati per  CdC ,  OdC  e COT di cui all’allegato A)  del punto 
1;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente

n. 114 del 14 febbraio 2022
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
• Legge regionale 20.06.2003, n.13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
•  D.G.R. n. 1044/2009 “L. 662/96 art. 1 comma 34 e 34 bis - Approvazione dei progetti della 

Regione Marche per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale 
per l´anno 2009, individuati nell´accordo del 25 marzo 2009, tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano”;

•  D.G.R. n. 1634/2010 “L. 662/96 art. 1 comma 34 - Approvazione dei progetti della Regione 
Marche per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 
2009, individuati nell'accordo dell'8 luglio 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano”;

•  D.G.R. n. 1512/2011 “Legge 662/96, art 1 comma 34 e 34bis. Approvazione dei progetti della 
Regione Marche per il perseguimento di Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale 
per l'anno 2011, individuati nell'Accordo del 20 aprile 2011 e nell'Integrazione dell'Accordo 
del 27 luglio 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”;

• Deliberazione Assembleare n.38/2011 - Piano socio sanitario 2012-2014
•  L egge regionale 01.08.2011, n. 17   ”Ulteriori  modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, 

n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 
1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 
novembre 2010, n. 17”;

•  D.G.R. n.1403/2012 “Individuazione dei Distretti dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ai 
sensi dell'art. 30, comma 2, della Legge Regionale 01/08/2011 n. 17”;

•  D.G.R. n. 735/2013 “Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione 
delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della 
Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012”;

•  D.G.R. n. 452/2014 “Linee guida per l'organizzazione funzionale delle Case della Salute. 
Approvazione”;

• D.G.R. n. 960/2014” Regolamentazione Cure Intermedie. Approvazione”
•  Decreto del Ministero della Salute 02.04.2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli 

standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.”
•  D.G.R. n. 541/2015 “Recepimento Decreto Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70: 

"Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" (G.U. Serie Generale n. 127 del 4-6-2015);

•  D.G.R. n. 139/2016 “Adeguamento delle Case della Salute tipo C, ridefinite Ospedali di 
Comunità, in coerenza con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 
all´assistenza ospedaliera di cui al DM 70/2015. Revisione della DGR 735/2013 e DGR 
920/2013 e DGR 1476/2013”; 

•  L.R. n. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi 
sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle 
strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”

•  Regolamento Regionale n. 1/2018 “Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi 
sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 
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regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle 
strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli 
accordi  contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e 
privati".

•  Determina del Direttore Generale ASUR n.469 del 09.08.2018 “D.G.R.M. n. 
452/2014 -“ Ricognizione, programmazione e sviluppo della rete territoriale delle Case della 
Salute di tipo A e B” Determinazioni;

•  Intesa, ai sensi dell’art. 5, comma 17, del Patto per la Salute 2014-2016 di cui all’intesa del 
10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sui 
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dell’ospedale di Comunità (Rep. Atti n. 
17/CSR del 20/02/2020);

•  DD.GG.RR. n. 937/2020 e n. 938/2020 nuovi manuali di Autorizzazione delle strutture 
residenziali e semi-residenziali dell’Area extra ospedaliera;

•  Decreto legge 06.05.2021, n. 59, coordinato con la legge di conversione 01.07.2021, n. 101 
“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
altre misure urgenti per gli investimenti”; 

•  Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15.07.2021 con cui sono state 
individuate per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti 
complementari (PNC) di competenza del Ministero della Salute, attraverso le schede di 
progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio;

•  Decreto legge 31.05.2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29.07.2021, n. 108 
“ Governance  del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

•  Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 13/SAN del 30.07.2021 “PNRR in ambito 
sanitario - istituzione della cabina di regia e dei gruppi di lavoro tematici”

•  Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06.08.2021 “Assegnazione delle 
risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di 
rendicontazione;

•  Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
15.09.2021 di istituzione dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero della Salute;

•  Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
15.09.2021 di istituzione dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero della Salute;

•    Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di 
decreto del Ministro della salute recante la ripartizione programmatica delle risorse alle 
Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e 
del Piano per gli Investimenti Complementari , sancita in Conferenza  Stato Regione  nella 
seduta del 12/1/2022 (Rep. Atti n. 1/CSR del 12/01/2022)

Motivazione
Situazione preesistente agli interventi previsti dal PNRR –  M6C1  -  Missione 6 Salute - 
Componente 1 
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La Giunta regionale con le deliberazioni n. 1044/2009, n. 1634/2010 e n.1512/2011, ha attivato 
un percorso di progettazione ed implementazione delle Case della Salute in coerenza con il 
perseguimento degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale. 
Lo  stesso    Piano     Socio-sanitario    regionale 2012-2014,    approvato con delibera Assembleare 
n. 38/2011, ha previsto nell’ambito della rete territoriale lo sviluppo e la diffusione delle Case 
della Salute.
La delibera n.1696 del 3/12/2012, nel declinare operativamente le linee strategiche del Piano 
Sociosanitario regionale 2012-2014, ha previsto che fossero adottate delle linee guida 
organizzative per favorire la progettazione territoriale delle Case della Salute, definendo la 
diffusione delle Case dalla Salute nel territorio regionale come uno degli obiettivi prioritari della 
Rete Territoriale.
La D.G.R. n.735/2013 ha ridefinito l’offerta della rete ospedaliera riducendone la 
frammentazione e riconvertendo i 13 ospedali di polo in strutture sanitarie extra ospedaliere 
territoriali. Inoltre ha qualificato le Case della Salute come un sistema integrato di servizi 
distrettuali con diversa articolazione. La nuova organizzazione del network territoriale vede 
infatti come caposaldo la Casa della Salute che risulta essere la cerniera tra assistenza 
territoriale, suddivisa in Cure Primarie e Cure Intermedie (cure domiciliari, cure residenziali e 
semiresidenziali) e il network ospedaliero e l’alta specializzazione.  

Successivamente con la D.G.R. n. 452/2014 sono state approvate le Linee guida 
organizzative che definiscono i tre livelli crescenti di complessità (bassa, media, alta), previsti 
nelle Case della Salute e l’articolazione dei servizi che debbono essere presenti. 
Le Case della Salute sono suddivise in tre tipologie a complessità crescente: 
 Tipo A: Casa della Salute per l’erogazione delle cure integrate (bassa complessità); 
 Tipo B: Casa della Salute per l’erogazione delle cure integrate e residenzialità (media 

complessità); 
 Tipo C: Casa della Salute di tipo C (alta complessità), tipologia riconosciuta alle 13 

piccole strutture ospedaliere riconvertite ai sensi della D.G.R. n. 735/2013.

La Casa della Salute è, infatti, configurata quale sede pubblica dove devono trovare 
allocazione,
in  uno stesso spazio fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni sia sanitarie, ivi 
compresi gli ambulatori di Medicina Generale e Specialistica ambulatoriale, sia sociali per una 
determinata e programmata porzione di popolazione. L'obiettivo fondamentale è quello di 
favorire la diffusione di una rete territoriale di strutture che,   riunendo in un unico contenitore 
funzionale le opzioni di offerta di servizi presenti sul territorio, attivi le sinergie operative per 
rendere autonomo il complesso delle cure primarie, e quindi prioritariamente le Equipe 
Territoriali della Medicina Generale, nella gestione dei percorsi di diagnosi e cura per le 
patologie a maggiore impatto epidemiologico.

Infine con la  D.G.R. n. 139/2016 le Case della Salute di Tipo C sono state riconvertite in 
Ospedali di Comunità ( OdC ) in coerenza con gli standard qualitativi, strumentali, tecnologici e 
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera di cui al D.M. n. 70/2015.

Con Determina della Direzione Generale ASUR n. 469 del 09.08.2018 è stata definita la 
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programmazione territoriale per lo sviluppo e l’implementazione delle Case della Salute di tipo 
A e B per il triennio 2018-2020 in attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. 452/2014.

Sviluppo dell’Assistenza Territoriale prevista dal PNRR –   M6C1 -  Missione 6 Salute - 
Componente 1

Il potenziamento e la riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali ed extra ospedalieri 
rappresenta una delle principali linee di sviluppo tracciate dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) nella Missione M6 relativa alla Salute e in particolare nella componente  1 
M6C 1  ” Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”   con 
un investimento di circa 7 miliardi di euro.
L’investimento si concentra sul potenziamento e sulla creazione di strutture e presidi che 
rappresentino il riferimento territoriale per la presa in carico del bisogno di salute dei cittadini. 
Nello specifico, il PNRR identifica due tipologie di strutture: le Case della Comunità ( CdC ) e gli 
Ospedali di Comunità (OdC).
La Casa della Comunità ( CdC ),  rappresenta il modello organizzativo che rende concreta 
l’assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento. È infatti, il luogo fisico, di prossimità 
e di facile individuazione al quale il cittadino può accedere per poter entrare in contatto con il 
sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

Le  CdC  si connotano come strutture in cui opera un team multidisciplinare di MMG, PLS, 
medici specialisti, infermieri di comunità e altri professionisti non solo afferenti al sistema 
sociosanitario ma anche al sistema sociale. La compresenza di questi professionisti, lo 
sviluppo di un’adeguata struttura informatica che consenta l’interazione tra questi e le altre 
unità di offerta del sistema sanitario, sociosanitario e sociale, la possibilità di erogare 
prestazioni di specialistica di primo livello e servizi a supporto dell’utenza fragile (es. Punto 
Unico di Accesso-PUA, valutazione multidimensionale) rendono la  CdC  punto di riferimento 
continuativo e di prossimità per la popolazione, garantendo promozione della salute, 
prevenzione e presa in carico dei bisogni, come specificato anche dal Tavolo Tecnico 
 Agenas -Regioni nel documento sui “ Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza 
Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale”.
La numerosità garantirà la presenza capillare su tutto il territorio regionale. 

Gli  OdC  si configurano come strutture di ricovero di cure intermedie e si collocano tra il 
ricovero ospedaliero, tipicamente destinato al paziente acuto, e le cure territoriali.
Gli  OdC  sono quindi strutture sanitarie della rete territoriale dedicate al ricovero breve, 
secondo gli standard definiti dall’Intesa in sede di Conferenza Stato Regioni  n. 17/CSR del 
20/02/2020 , destinate a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, 
di norma dotati  di  un nucleo da 15-20 posti letto (estensibili al massimo fino a 2 nuclei) a 
gestione prevalentemente infermieristica. Tali strutture possono facilitare la transizione del 
paziente dalle strutture ospedaliere per acuti al proprio domicilio ma soprattutto possono 
prevenire l’accesso improprio in strutture di secondo livello. 
L’ OdC  può avere una sede propria, essere collocato in una Casa della Comunità, in strutture 
sanitarie polifunzionali, presso presidi ospedalieri riconvertiti, presso strutture residenziali 
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socio-sanitarie oppure essere situato in una struttura ospedaliera, ma è gerarchicamente 
sempre riconducibile all’assistenza territoriale distrettuale.

Il PNRR prevede infine di affiancare a Case e Ospedali di Comunità le Centrali Operative 
Territoriali (COT). 
La COT è uno strumento organizzativo innovativo che svolge una funzione di coordinamento 
della presa in carico del cittadino/paziente e di raccordo tra servizi e soggetti coinvolti nel 
processo assistenziale nei diversi  setting  assistenziali, attività territoriali sanitarie e 
sociosanitarie, ospedaliere e della rete di emergenza urgenza. 
L’obiettivo della COT è quello di assicurare continuità, accessibilità ed integrazione 
dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria attraverso un servizio rivolto prevalentemente ad 
operatori sanitari e socio sanitari.
Lo standard regionale minimo descritto nel documento AGENAS “ Modelli e standard per lo 
sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale” prevede: 
 n.  1 Case della Comunità ogni 20.000 abitanti;
 n.  1 Ospedali di Comunità ogni 50.000 abitanti;
 n.  1 Centrale Operativa Territoriale ogni 100.000 abitanti.

Il Tavolo Tecnico  Agenas -Regioni sui “ Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza 
Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale ” ha sviluppato delle prime indicazioni in merito ai 
servizi standard da prevedere nelle  CdC  definite “HUB” (ossia Case di Comunità che hanno 
una funzione di riferimento territoriale con ampia dotazione di servizi) e “ Spoke ” (Case di 
Comunità di minore dimensione, con servizi di base e collegata alle case  HUB ), come riportato 
nella tabella seguente:

Tabella 1 - Servizi previsti da standard nelle Case della Comunità
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Si tratta di un documento non ancora definitivo, ma che fornisce un’indicazione di massima 
rispetto a quali siano le funzioni attese.
All’interno delle  CdC  possono essere ricompresi posti letto di cure intermedie (Ospedali di 
Comunità e post-acuti) e/o posti letto di  hospice  e/o servizi di riabilitazione e mantenimento 
funzionale.

Il Servizio Sanità della Regione Marche con decreto n. 13 del 30/07/2021 “ PNRR in ambito 
sanitario - istituzione della cabina di regia e dei gruppi di lavoro tematici”  ha costituito la cabina 
di regia per l’attuazione del PNRR in ambito sanitario e relativi sottogruppi di lavoro  tematici :   
PNRR : “Assist enza territoriale”,  PNR R: “Gruppo tecnico informatico” e  PNRR: “Tecnologie 
sanitarie.

Nell’ambito del Gruppo di lavoro PNRR: “ Assistenza territoriale ” si è deciso di procedere ad 
una ricognizione degli immobili esistenti, di proprietà ASUR o di proprietà pubblica, già 
destinati a Case della Salute ( CdS  di tipo A e B) e degli attuali Ospedali di Comunità ( OdC ) 
quali strutture idonee per essere riconvertite in Case della Comunità ( CdC ) e in Ospedali di 
Comunità ( OdC ), secondo gli standard definiti dall’AGENAS nel documento tecnico “ Modelli e 
standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale ”. Inoltre, si 
è stabilito di effettuare una ricognizione delle attuali sedi dei Punti Unici di Accesso (PUA) da 
riconvertire eventualmente in COT, oppure di individuare nuove sedi per la loro realizzazione.

Qualora non vi fossero immobili idonei da ristrutturare, ai fini della loro riconversione, è stata 
data indicazione all’ASUR di individuare terreni da destinare a nuove costruzioni. Il  GdL  
“Assistenza territoriale” ha fornito criteri e indicazioni generali da seguire per l’individuazione 
delle sedi, anche in collaborazione con la P.F. Edilizia Sanitaria.

La Direzione Generale ASUR ha coordinato l’attività di ricognizione dei siti con le proprie Aree 
Vaste, i loro uffici tecnici e i rispettivi distretti. La fattibilità degli interventi sui siti in parola è 
stata verificata dagli uffici tecnici delle Aree Vaste territorialmente competenti sotto il 
coordinamento della Direzione Generale ASUR.

L’Azienda Sanitaria  Unica  regionale ha trasmesso con nota  prot . n.44333 del 15/12/2021 
( acquisita agli atti  con  prot . n.1528793 del 15/12/2021) l’esito della ricognizione con 
l’individuazione dei siti idonei alla costituzione  delle  CdC , degli  OdC  e  delle  COT, rettificata 
con successive note  prot .   n.   44742 del 17/12/2021 e n. 45004 del 20/12/2021 ( acquisite agli 
atti con prot. n.1543359  del 20/12/2021 e n. 1545974 del 20/12/2021).
Le proposte pervenute dalla Direzione Generale ASUR sono state sottoposte alla Cabina di 
Regia del PNRR e ritenute coerenti con le linee guida AGENAS come da verbale della seduta 
del 16/12/2021.

Sono quindi stati localizzati  i  siti  per l’attivazione delle Case della Comunità, per l’attivazione  
degli Ospedali di Comunità e per la realizzazione delle COT.

L’AGENAS, ai fini di supportare le Regioni e Provincie Autonome nella programmazione degli 
interventi strutturali previsti all’interno della M6C1 del PNRR, ha realizzato una piattaforma 
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informatica destinata al Censimento degli immobili e dei terreni idonei da destinare alla 
realizzazione di  CdC ,  OdC  e COT, pertanto i siti idonei esito della ricognizione  sono stati  
mappati all’interno di tale piattaforma informatica entro il 20 dicembre 2021. 
In sede di Conferenza Stato Regione del  12 genna io 2022 è stata sancita l’intesa, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del 
Ministro  della salute recante la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle 
Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e  R esilienza e del Piano  
(PNRR) per gli Investimenti Complementari (PNC).
In base a tale intesa le risorse del  PNRR  e  PNC , destinate alla realizzazione  di interventi a 
regia del Ministero della Salute e Soggetti Attuatori le Regioni e le Provincie Autonome di 
Trento e Bolzano, sono determinate in euro  8.042,960.665 ,58, di cui 6.592.960.665,58 a 
valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC.
Con l’Intesa è stato definito anche il riparto delle risorse a favore dei soggetti attuatori Regioni 
e Provincie Autonome. 
Alla Regione Marche  sono stati assegnati complessivamente   euro 70.786.725,87  destinati   alla 
Missione 6 – Componente 1 “ Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza 
sanitaria territoriale” volti a finanziare i seguenti interventi:

- Intervento 1.1 “ Case della Comunità ” euro 42.494.802,81  destinato  all’attivazione di 29 
Case della Comunità;

- Intervento 1.2.2 “ Centrali Operative Territoriali (COT), in terconnessione aziendale,   
device ”  euro  5.112.939,71  ( di cui  2 . 596 . 125 ,00 euro per interventi strutturali; 
1.066.071,89 euro per interconnessione aziendale e  1.450.742,83 euro per i  device )   
destinato all’attivazione di 15 COT;

- Intervento 1.3 “ Ospedali di Comunità ”   euro  23.178.983,35 destinato all’attivazione di 9 
Ospedali di Comunità.

Per la componente 2 “ Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale ”   
sono stati assegnati complessivamente euro  112.286.976,99   che  sono  volti a  finanziare le  
seguenti linee di intervento:

- Intervento 1.1 -   “ Ammodernamento del parco tecnologico e digitale  ospedaliero ”   
61.175.479,50  euro   (di cui 33.612.075,55 euro destinato alla Digitalizzazione dei DEA 
di I e II livello e 27.563.403,95 euro per le Grandi Apparecchiature);

- Intervento 1.2  - “ Verso un ospedale sicuro e  sostenibile ”   48.417.444,49  euro  (di cui 
 14 . 807 . 918,63  euro finanziati con fondi PNRR e  33 . 609 . 525,86  euro finanziati con 
fondo PNC;

- Intervento 1.3.2  –   “ Infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, 
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione” 702.323,20 euro ;

- Intervento 2.2  –   “ Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali  e 
manageriali del personale del  sistema Sanitario - sub corso di formazione infezioni   
ospedaliere”  1.991.729,80 euro.

Per quanto attiene all’Intervento  1.2  –   “ Verso un ospedale sicuro e sostenibile ” , che è di 
competenza del Settore Edilizia Sanitaria,  ospedaliera e scolastica  sono previsti i seguenti 
interventi finanziati in parte dal PNRR e in parte dal PNC:
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Entro il 28 febbraio 2022 , così come previsto dallo schema di decreto di cui all’intesa  in sede 
di Conferenza Stato Regioni  del 12 gennaio 2022,  le Regioni e le PP.AA.  dovranno  
perfezionare i Piani Operativi Regionali, comprensivi degli Action Plan e delle Schede 
Intervento per ciascun o   degli interventi  della  Missione 6 per le  c omponenti 1  “ Reti di 
prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale ”  e  componente  2  
“Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”.

L’   Agenas  ha  predisposto   una piattaforma i nformatica  destinata alla compilazione del le 
Schede Intervento della Missione 6 riferite agli investimenti Case della Comunità ( CdC ), 
Centrali Operative Territoriali (COT), Ospedali di Comunità ( Od C ) previste dalla Component 1,   
nonché   gli  interventi previsti per gli  Ospedali sicuri e sostenibili , l’Ammodernamento 
tecnologico – Grandi apparecchiature e l’Ammodernamento tecnologico – Digitalizzazione dei 
Dea previsti dalla Component 2.
Pertanto con nota  prot .  n.   1600769  del  31/12/2021  il Servizio Sanità ha richiesto ad ASUR   
l’individuazione dei nominativi dei RUP  aziendali referenti per ciascuno degli interventi della 
componente 1 (CdC, OdC e COT).
Con nota  prot .  n.   404 del 7/1/2022  ( acquisita agli atti  con  prot . n. 25018 del 10/01/2022)    
ASUR ha trasmesso l’ elenco dei RUP Aziendali   referenti  per la componente 1 , che dovranno   
garantire il corretto caricamento delle schede intervento  per ciascun sito individuato di cui 
all’allegato A) al presente atto,  entro il 25/02/2022 . Tali schede s aran no  successivamente   
validate dal livello regionale entro il 28/02/2022.

Alla luce dell’intesa  in CSR ,   poiché per la Regione Marche il numero delle Case della 
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Comunità è stato ridotto da 31 a 29, con nota  prot .  n. 140333  del  04 / 0 2 / 20 22 è stat a  chiest a  ad 
ASUR la revisione dei siti in di viduati per tale tipologia di strutture, e  contestual mente la    
comunicazione dei siti individuati per gli OdC e le COT in conseguenza a tale revisione. 
ASUR ha  fornito  riscontro con nota  prot  n.  4833   del  7/2/2022  (acquisita agli atti al  prot .  n.    
150346  del  8/2/2022 )   e integrata con  nota  prot .  n.   5014  del  8/02/2022   (acquisita agli atti al 
 prot . n.   155557  del  9/02/2022 )  allegando  l’elenco dei  siti revisionati, come concordato  nella  
riunione   del 3/2/2022  tra Assessorato alla Sanità, Dipartimento Salute ,  Dipartimento 
Infrastrutture e Trasporti, Direzione Generale ASUR e referenti tecnici delle Aree Vaste. 
Entro il 31 maggio 2022 le Regioni e PP.AA.  dovranno  sottoscrivere i Contratti Istituzionali di 
Sviluppo (CIS).
Ai fini della sottoscrizione del  CIS   si dà mandato all’ASUR di trasmettere al Dipartimento 
Salute, entro trenta giorni dall’approvazione del presente atto, il “Documento di indir izzo della 
progettazione” (DIP)  redatto dai RUP Aziendali ,  per  ciascuno degli interventi  relativ i  ai siti 
individuati quali CdC, OdC e COT di cui all’allegato A) al presente atto. 
Il  “Documento di indirizzo della progettazione” (DIP),  dovrà essere redatto  secondo le 
indicazioni stabilite nelle “ Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC ”    
(Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 
2021, n. 108). 
Esito dell’istruttoria
Si propone quindi l’approvazione dell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto. Per le motivazioni esposte si propone alla Giunta regionale l’adozione della 
presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Filippo Masera)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE
Il sottoscritto propone la presente deliberazione e, considerata la motivazione espressa 
nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale. 
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore del Dipartimento Salute
(Armando Marco Gozzini)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##ALLEGATO A_DEF.pdf  -  4BA5B09C36402DD8EE996DF4E4819D1D68FE963E9C1E3B043F4FC07228C1301D
114.pdf  -  401939AAF64B52E26AD3A9DF6D5D894519E38DC0AFF229439E0A025DFC965773



 

 ALLEGATO A  

 

Localizzazioni CdC, OdC e COT per Area Vasta, Distretto e Comune 
 

 

 
 
 

Area Vasta Distretto CdC n. OdC n. COT n. Comune

1 Mombaroccio 

1 1 Pesaro (Galantara OdC)

1 1 Cagli

1 Urbino

1 Fano

1 Mondolfo

1 Fossombrone

1 Senigallia

1 Corinaldo

1 Filottrano

1 1 1 Jesi

1 Cingoli

6 - Fabriano 1 1 Fabriano

2 2 Ancona

1 1 Chiaravalle

1 1 Loreto

1 1 Civitanova Marche

1 Recanati

1 1 Corridonia

1 1 Macerata 

1 1 Treia

1 Camerino

1 1 San Severino Marche

1 Fermo

1 1 Montegranaro

1 Petritoli 

1 Porto S. Giorgio

1 Sant'Elpidio a Mare

12 - S. Benedetto del Tronto 1 1 1 S. Benedetto del Tronto

1 Acquasanta Terme

1 1 1 Ascoli Piceno

1 Comunanza

1 Offida

29 9 15

5

Ascoli 

Piceno

Totale Regione Marche

13 - Ascoli Piceno

3 

Macerata

8 - Civitanova Marche

9 - Macerata

10- Camerino

4

Fermo
11 - Fermo

1 

Pesaro e 

Urbino

2 - Urbino

3 - Fano

2 

Ancona

4 - Senigallia

5 - Jesi

7 - Ancona

1 - Pesaro



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1

##numero_data## 

Oggetto:  Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 
M6C2: 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – 
Definizione degli interventi dei sub-investimenti: 1.1.1 “Ammodernamento del 
parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)” e 1.1.2 
“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi 
Apparecchiature)”.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal la   
P.F. HTA e Tecnologie Biomediche dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 
deliberare in merito;

VISTA la proposta, che contiene il parere favorevole di cui all’articolo  4, comma 5, della legge 
regionale 30 luglio 20 21 , n. 18 ,   sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  del 
 D irettore d el  Dipartimento  Salute   e  l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione 
non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. d i approvare  la tabella di cui all’allegato A,  parte integrante e sostanziale del presente 
atto ,  relativa  al fabbisogno di Grandi  apparecchiature  finalizzata  all’ammodernamento 
del parco tecnologico degli Enti del Servizio sanitario regionale, finanziabili con le 
risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR);

2. di approvare la tabella di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
atto, relativa  agli interventi di digitalizzazione delle strutture ospedaliere , finanziabili con 
le risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR);

3. di stabilire che  i   R esponsabili  U nici del  P rocedimento (RUP)  individuati da gli Enti del 
Servizio Sanitario Regionale  do v ranno  compilare  le  s chede relative agli interventi  di cui 
ai punti 1 e 2 sulla piattaforma predisposta da AGENAS entro il 25 febbraio 2022.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente

n. 162 del 21 febbraio 2022
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
• Legge regionale 20.06.2003, n.13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
• Deliberazione Assembleare n.38/2011 - Piano socio sanitario 2012-2014
• L egge regionale 01.08.2011, n.17   “ Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 

2003, n. 13 ” : "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 
luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge 
regionale 22 novembre 2010, n. 17”;

• DGR N. 1554/2018 “Documento tecnico di ricognizione dello stato di attuazione del D.M. 
70/2015 avente ad oggetto "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera".

• Regolamento UE 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno 
strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la 
crisi COVID-19;

• Decreto legge 06.05.2021, n. 59, coordinato con la legge di conversione 01.07.2021, n. 
101 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15.07.2021 con cui sono state 
individuate per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti 
complementari (PNC) di competenza del Ministero della Salute, attraverso le schede di 
progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio;

• Decreto legge 31.05.2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29.07.2021, n. 
108 “ Governance  del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”;

• Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 13/SAN del 30.07.2021 “PNRR in ambito 
sanitario - istituzione della cabina di regia e dei gruppi di lavoro tematici”

• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06.08.2021 “Assegnazione delle 
risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di 
rendicontazione;

• Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
15.09.2021 di istituzione dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero della Salute;

• Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di 
decreto del Ministro della salute recante la ripartizione programmatica delle risorse alle 
Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza 
e del Piano per gli Investimenti Complementari , sancita in Conferenza Stato Regione nella 
seduta del 12/1/2022 (Rep. Atti n. 1/CSR del 12/01/2022); 
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MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA

In sede di Conferenza Stato Regione del 12 gennaio 2022 è stata sancita l’intesa, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del 
Ministro della salute recante la ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle 
Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano 
(PNRR) per gli Investimenti Complementari (PNC).
In base a tale intesa le risorse del PNRR e PNC, destinate alla realizzazione di interventi a 
regia del Ministero della Salute e Soggetti Attuatori le Regioni e le Provincie Autonome di 
Trento e Bolzano, sono determinate in euro 8.042,960.665,58, di cui 6.592.960.665,58 a 
valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC.
Con l’Intesa è stato definito anche il riparto delle risorse a favore dei soggetti attuatori Regioni 
e Provincie Autonome. 

Alla Regione Marche sono stati assegnati complessivamente euro 70.786.725,87 destinati alla 
Missione 6 – Componente 1 “ Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza 
sanitaria territoriale” volti a finanziare i seguenti interventi:

- Intervento 1.1 “ Case della Comunità ” euro 42.494.802,81 destinato all’attivazione di 29 
Case della Comunità;

- Intervento 1.2.2 “ Centrali Operative Territoriali (COT), interconnessione aziendale, 
device ” euro 5.112.939,71  (di cui  2 . 596 . 125 ,00 euro per interventi strutturali; 
1.066.071,89 euro per interconnessione aziendale e 1.450.742,83 euro per i device)   
destinato all’attivazione di 15 COT;

- Intervento 1.3 “ Ospedali di Comunità ” euro 23.178.983,35 destinato all’attivazione di 9 
Ospedali di Comunità.

Per la componente 2 “ Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale ”   
sono stati assegnati complessivamente euro  112.286.976,99  che sono volti a finanziare le 
seguenti linee di intervento:

- Intervento 1.1 -  “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”  
  61.175.479,50 euro così suddivisi: 33.612.075,55 euro per il sub 
investimento 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 
(Digitalizzazione) e 27.563.403,95 euro per il sub investimento 1.1.2 
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi 
apparecchiature).

- Intervento 1.2 - “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” 48.417.444,49 euro
- Intervento 1.3.2 – “Infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, 

l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione” 702.323,20 euro 
- Intervento 2.2 – “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e 

manageriali del personale del sistema Sanitario - sub corso di formazione infezioni 
ospedaliere”  1.991.729,80 euro.

Entro il 28 febbraio 2022, così come previsto dallo schema di decreto di cui all’intesa in sede 
di Conferenza Stato Regioni del 12 gennaio 2022, le Regioni e le PP.AA. dovranno 
perfezionare i Piani Operativi Regionali, comprensivi degli Action Plan e delle Schede 
Intervento per ciascuno degli interventi della Missione 6 per le componenti 1 “ Reti di 
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prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale ” e componente 2 
“Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”.

L’AGENAS, ai fini di supportare le Regioni e Provincie Autonome nella programmazione degli 
interventi previsti all’interno della Missione  M 6C2  “ Ammodernamento del parco tecno logico e 
digitale ospedaliero” nei rispettivi  sub investiment i  1.1.1  “ Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) ”  e 1.1.2  “ Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero ( G randi  A pparecchiature) ”  ha realizzato una piattaforma 
informatica  d estinata al la   compilazione del le Schede Intervento relative agli interventi di cui 
risultano beneficiarie.

Missione 6 Salute - Componente 2 – Sub investimento 1.1. 1  “ Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)”

Le infrastrutture digitali ospedaliere presentano un quadro difforme e in alcuni casi un 
significativo grado di obsolescenza che rischia di compromettere l’efficienza del sistema 
sanitario regionale.
A valere sulle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), 
per gli interventi finalizzati alla digitalizzazione dei  DEA  di  I  e  II  livello, sono stati assegnati 
alla Regione Marche complessivamente euro 33.612.075,22.

Nel  corso del  2020 il Ministero della Salute con nota  del 31/07/2020 (DGPROG.7/ I.6.a.g )  ha   
richiesto  alle Regioni di trasmettere il fabbisogno di tecnologie per l’informatizzazione dei 
processi clinici al fine di garantire il seguente livello di informatizzazione nelle strutture 
ospedaliere:

Struttura ospedaliera dotata di: LISS, RIS-PACS, sistema informativo per la gestione 
dell’attività clinica di Pronto Soccorso, sistema informativo per la gestione dell’attività clinica 
dei blocchi operatori, ADT e MPI servizi di farmacia informatizzati, prescrizione e 
somministrazione farmaci con sistema informatizzato, cartella clinica elettronica ospedaliera, 
repository e order entry.

La nota veniva inoltrata mezzo mail alle direzioni generali degli Enti in data  0 3/ 0 8/2020 e a 
questa gli Enti rispondevano indicando il proprio fabbisogno.

In occasione  di un’ulteriore  ricognizione promossa dal Ministero nel corso del 2021, le Regione 
e le Province Autonome hanno  perfezionato il  fabbisogno finalizzato a interventi per 
l’implementazione della digitalizzazione e dell’informatizzazione dei sistemi ospedalieri, 
suddiviso per DEA di I e di II livello. 

Con  nota Registro DGPROG.7 del   2 7  luglio  2021 avente oggetto “ Piano Nazionale Ripresa e 
Resilienza (PNRR) - Individuazione piani dei fabbisogni finalizzati all’ammodernamento del 
digitale ospedaliero delle strutture sanitarie ” il  Ministero della Salute ha  inviato alle Regioni e 
Province Autonome un nuovo questionario per la rilevazione dei fabbisogni, specificando che,   
poiché gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando 
soggetti aggregatori ovvero le convenzioni quadro stipulate da Consip  S.p.a , si rende 
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necessario differenziare la tipologia di beni e servizi attivabili autonomamente e la tipologia 
riconducibile alla centrale acquisti Consip.
Il  gruppo di lavoro PNRR  – TECNICO INFORMATICO,   costituito con  Decreto del Dirigente del 
Servizio Sanità n. 13/SAN del 30.07.2021 “PNRR in ambito sanitario - istituzione della cabina 
di regia e dei gruppi di lavoro tematici” , in cui venivano delegati dagli Enti i propri tecnici 
informatici, partendo delle rilevazioni di cui sopra e  analizzando i punti di forza e di debolezza 
per l a successiva attuazione dei  progetti di digitalizzazione,  ha provveduto alla compilazione 
del questionario formulando  una ipotesi di linee di intervento  comuni  basate sui seguenti punti 
chiave: 1) Necessità di ottimizzare gli investimenti in un’ottica di economie di scala, 
interoperabilità e omogeneità dei sistemi prevedendo una centralizzazione degli interventi e 
relativa gestione dei finanziamenti   previa definizione di apposite unità di coordinamento 
regionali per l’attuazione; 2) Realizzare  infrastrutture regionali  in grado di garantire in futuro, 
una produzione standardizzata di informazioni tra gli Enti del SSR evitando la frammentazione 
di dati e sistemi ; 3) Necessità di avvalersi quanto più possibile di convenzioni/accordi quadro 
stipulati da Consip  S.p.a  al fine di accelerare le attività prodromiche alla fase esecutiva degli 
interventi . Il questionario veniva  inoltrato  c on nota   del 30/07/2021 ( ID. prot. ARS 8877 )  dalla 
Regione al Ministero della  Salute  e, in seguito a confronto in videoconferenza con i l Ministero 
della Salute  e con la centrale acquisti della pubblica  amministrazione CONSIP svoltasi in dat a   
04/08/2021, veniva integrata con nuova trasmissione in data 06/08/2021  (ID 
1765|16/02/2022|R_MARCHE|ARS).

Con mail  del 21/09/2021  ( ID   1766|16/02/2022|R_MARCHE|ARS ) avente oggetto “rilevazione 
fabbisogno digitalizzazione PNRR” il Ministero della  Salute  comunicava  l’esigenza di 
rappresentare il fabbisogno di digitalizzazione già espresso, in un format semplificato che 
metta in evidenza il presidio e contestualmente la tipologia di intervento di digitalizzazione 
programmato e eventuali gare già avviate.  Successivamente alla validazione da parte del 
gruppo  PNRR  TECNICO-INFORMATICO, che, in attesa di differenti indicazioni da parte del 
Ministero della Salute,  includeva tutte le strutture degli Enti del Sistema Sanitario Regionale 
(ASUR, A.O. OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD, A.O.U. OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA, 
INRCA),  i l  questionario veniva inoltrato   dalla  P.F. HTA e Tecnologie Biomediche   dell’ARS  al 
Ministero della Salute con mail del 01/10/2021 (ID 1768|16/02/2022|R_MARCHE|ARS|HTA).

Con mail del 18/10/202 1   ( ID   1774|16/02/2022|R_MARCHE|ARS| )  avente oggetto “ conferma 
livello di digitalizzazione PNRR  –  Marche ”  in riferimento ai fabbisogni ICT espressi dalla 
Regione Marche  precedentemente inviati , si richiede va  di confermare che gli interventi inseriti   
fossero  funzionali e funzionanti nel portare i DEA di I e II livello  Regionali al seguente livello di 
informatizzazione:
‘ Struttura ospedaliera dotata di: LISS, RIS-PACS, sistema informativo per la gestione 
dell’attività clinica di Pronto Soccorso, sistema informativo per la gestione dell’attività clinica 
dei blocchi operatori, ADT e MPI servizi di farmacia informatizzati, prescrizione e 
somministrazione farmaci con sistema informatizzato, cartella clinica elettronica ospedaliera, 
repository e order entry.’

Successivamente alla validazione da parte del  gruppo  PNRR  TECNICO-INFORMATICO, con 
mail del 2 9 /10/202 1  ( ID   1775|16/02/2022|R_MARCHE|ARS ) alla  richiesta veniva inoltrata 
conferma dal Dirigente della P.F. HTA e Tecnologie Biomediche.
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Con mail del 1 2 /01/ 202 2 ad oggetto ‘ conferma fabbisogni M6C2 1.1.2 "Digitalizzazione" 
PNRR ’  ( ID  1 776|16/02/2022|R_MARCHE|ARS )   il Ministero della Salute comunicava che : “ in 
vista, a  partire dal 24 Gennaio 2022, della necessità per le Regioni e Provincie Autonome di 
procedere al caricamento delle Schede Intervento relative alla linea di investimento PNRR 
M6C2 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)” 
sulla piattaforma messa a disposizione da AGENAS, a seguito delle interlocuzioni avvenute tra 
questo Ufficio e la vostra Regione, si invia copia del fabbisogno da voi inviato estrapolato solo 
per DEA di I e II livello e riconducibile ad accordi quadro/convenzioni e strumenti CONSIP”.

Con mail del  27 /01/ 202 2  ( ID  177 7|16/02/2022|R_MARCHE|ARS|HTA )   il Ministero della Salute   
comunica  al la Regione la non ammissibilità dell’INRCA al finanziamento per la Digitalizzazione 
con fondi PNRR in quanto non classificata come struttura DEA.
Recependo le ultime indicazioni pervenute dal Ministero della Salute, il gruppo PNRR 
TECNICO-INFORMATICO ha effettuato un’ultima revisione degli interventi al fine di garantire: 
1) riconducibilità ad accordi quadro CONSIP; 2) Identificazione di linee di intervento comun i  
per tutte le strutture ospedaliere DEA I e II livello interessate dal finanziamento. 
Il dettaglio degli interventi di  digitalizzazione  attinenti al sub-investimento  1.1. 1  
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero ( digitalizzazione )  comunicato al 
Ministero è riportato in allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Al fine del corretto inserimento delle Schede intervento nella piattaforma predisposta da 
AGENAS, per quanto riguarda   il Sub investimento 1.1.1 ,  il Dipartimento Salute con nota  ID     
105184  del  28/01/2022   ha chiesto a gli Enti del SSR  l’individuazione dei nominativi dei RUP 
referenti per gli interventi  indicati in allegato ‘B’ .   Con note separate ( acquisite con ID del  Dip . 
Salute n.  114409|31/01/2022 ,  119746|01/02/2022  e  124040 | 01/02/2022 ) gli Enti hanno 
comunicato l’elenco dei RUP aziendali incaricati di tale attività.
Tali schede saranno successivamente validate dal livello regionale entro il 28/02/2022.

Missione 6 Salute - Componente 2 – Sub investimento 1.1.2 “Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)”

Con nota 0014877-26/07/2021-DGPROGS-MDS-P del 26 luglio  2021 il Ministero della Salute 
ha comunicato la necessità di procedere all’approvazione dei Piani presentati dalle Regioni e 
Province Autonome di sostituzion e di apparecchiature finalizzati  all’ammodernamento del 
parco tecnologico ,  chiedendo di procedere ad una revisione dell’elenco delle apparecchiature 
trasmesso a febbraio 2021 con indicazione di quelle ritenute prioritarie alla sostituzione.
Il  gruppo di lavoro PNRR: TECNOLOGIE SANITARIE ,   costituito  Decreto del Dirigente del 
Servizio Sanità n. 13/SAN del 30.07.2021 “PNRR in ambito sanitario - istituzione della cabina 
di regia e dei gruppi di lavoro tematici” ,  ha  quindi  redatto  l’elenco delle necessità  di 
sostituzione delle apparecchiature per gli  Ent i del SSR  che è stato trasmesso  al Ministero  con 
nota 0008897 del 30/07/2021.

Con nota del 9 settembre  2021  e successivamente  nell’ambito di  un incontro in  video 
conferenza  del 15 settembre, è stata comunicata da parte del Ministero la possibilità di 
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ampliare le classi tecnologiche da poter inserire all’interno delle disponibilità del PNRR, 
includendo anche le seguenti tipologie di apparecchiature nel caso fossero state ritenute 
necessarie:
• Portatile radiologico digitale per scopia (arco a C)
• Angiografi cardiologici biplani
• Tomografi a Risonanza Magnetica (MRI) - 3 Tesla
• Tomografi Computerizzati 256 strati.
Il  gruppo di lavoro PNRR: TECNOLOGIE SANITARIE  ha così redatto un  nuovo elenco di 
fabbisogni  utilizzando la  nuova modulistica ricevuta  che  è stato trasmesso con nota 
0010689|28/09/2021.

In data 8 ottobre 2021, c on nota 0011091 ,  il Ministero della Salute ha rettificato quanto 
precedentemente comunicato in merito alla possibilità di inclusione delle categorie di 
apparecchiature sopra elencate all’interno dei fondi del PNRR chiedendo contestualmente alle 
singole Regioni di rivalutare il fabbisogno già espresso di apparecchiature di grado tecnologico 
superio re e ,  con successiva comunicazione  0011976  del  29/10/2021 ,    il Ministero ha 
confermato quanto precedentemente espresso, ribadendo che:
•  La Decisione del Consiglio Europeo n. 10160/21 ha individuato le uniche tipologie di 
apparecchiature da poter inserire nell’elenco a valere della progettualità del PNRR;
•  l’importo assegnato alla Regio ne Marche è di circa 27.563.000 euro  fornendo, al fine 
del suo corretto raggiungimento, anche una nuova valorizzazione delle singole categorie 
merceologiche.

Le nuove indicazioni ricevute hanno reso necessario procedere ad una completa 
rimodulazione del piano di fabbisogni  precedentemente  inoltrato al fine d el   rispetto dei requisiti 
di inclusione per potersi avvalere dei fondi del PNRR. 
In dat a 26 novembre è stato trasmesso con  nota  0013101  il nuovo elenco di apparecchiature  
redatto dal Gruppo di lavoro in accordo alle indicazioni ricevute dal Ministero.

Con  successiva  nota del 19 novembre  2021  il Ministero inoltra una richiesta di riduzione del 
numero degli ecotomografi motivata dal rispetto delle quote indicate nella Decisione di 
Esecuzione del Consiglio Europeo del 08 luglio 2021 ,  indica nd o in 17 il numero totale di 
ecotomografi di cui la R egione  Marche può avvalersi della disponibilità del PNRR  ai fini del la 
sostituzione per obsolescenza tecnologica.

Con nota  0026184-21/12/2021-DGPROGS-MDS-P  il Ministero comunica che  i n 
considerazione della necessità di dover garantire il raggiungimento delle Milestone e Target 
della Missione 6 Component 2 previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui alla 
Decisione del Consiglio , la  Direzione Generale della Programmazione Sanitaria  ha 
selezionato, per la Regione Marche, i quantitativi di ogni  specifica  tipologia di apparecchiatura 
finanziabili con le risorse a valere sul PNRR . Nella nota viene anche chiest o di indicare  il 
numero di apparecchiature che la Regione intende acquistare per il tramite della Centrale 
Acquisti Consip e il numero di apparecchiature che  si  intende acquisire in modo autonomo, 
con procedu re in corso/concluse/da avviare,  precisa ndo  che, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del 
Regolamento Europeo 241/2021, possono essere ricomprese le misure relative a procedure di 
acquisizione avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

8

Con  ultima  nota   protocollata con ID  649  del  24/01/2022 ,  è stato  chie sto   di integrare  il  file di 
fabbisogno  di sostituzione de lle apparecchiature  con  l’informazione relativa all’Ente del 
Sistema  Sanitario Nazionale destinatario   dell’apparecchiatura e del presidio  oggetto del 
rinnovamento tecnologico.
Il dettaglio degli interventi di sostituzione di apparecchiature attinenti al sub-in vestim ento  1.1.2 
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)  
comunicato al Mini stero è riportato in allegato A, che  forma p arte integrante e sostanziale del 
presente atto.

Al fine del corretto inserimento delle Schede intervento nella piattaforma predisposta da 
AGENAS, per quanto riguarda il Sub investimento 1.1.2, il Dipartimento Salute con nota ID     
42872 del 13/01/2022 ha chiesto agli Enti del SSR l’individuazione dei nominativi dei RUP 
aziendali referenti per ciascuno degli interventi indicati in allegato ‘A’. Con note separate 
(acquisite con ID ARS n. 507|20/01/2022, 764|26/01/2022 successivamente modificata dalla 
nota 1383|08/02/2022, 765|26/01/2022, e con prot. n. 2556 ASUR del 21/01/2022) gli Enti 
hanno trasmesso l’elenco dei RUP aziendali incaricati di tale attività.
Tali schede saranno successivamente validate dal livello regionale entro il 28/02/2022.

Esito dell’istruttoria
Si propone  quindi l’approvazione degli  a llegati   ‘ A ’  e ‘B’  che forma no  parte integrante e 
sostanziale del presente atto. Per le motivazioni esposte si propone alla Giunta regionale 
l’adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Marco De Marco)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE
Il sottoscritto propone la presente deliberazione e, considerata la motivazione espressa 
nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale. 
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore del Dipartimento Salute
(Armando Marco Gozzini)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

9

ALLEGATI
##allegati##Allegato A.pdf  -  41CBE89F9862F32288FF02F842C917738ECCEC1C6132CA3961DF8708391BDE7A
Allegato B.pdf  -  BD55AE796DA4FD314828E4D98D5EA600F00E206D1A162B8150D3597F9A97198C
162.pdf  -  E3558E9E0DD17709EB2C638FAE7527E48A13594DBF086640131CE97A3AF342CB



Allegato A

AO Marche Nord AOU Osp. Riuniti 
Ancona INRCA ASUR

Num Num Num Num

7 1 1 1 4

7 2 2 3

3 1 1 1

2 1 1

1 1

7 2 5

AO Marche Nord AOU Osp. Riuniti 
Ancona INRCA ASUR

Num Num Num Num

10 1 2 2 5

7 1 5 1 0

AO Marche Nord AOU Osp. Riuniti 
Ancona INRCA ASUR

Num Num Num Num

3 3

1 1

9 2 3 4

57

Sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta (DR) per esami di 
pronto soccorso

Telecomandati digitali per esami di reparto

Mammografi con tomosintesi

Tomografi a Risonanza Magnetica (MRI) - 1,5 Tesla

Tomografi Computerizzati (CT Scans) - 128 strati

Multidisciplinari/Internistici

Tipologia di ecotomografi richiesti (Ecotomographic devices)

Tipologia di apparecchiature di radiologia (Fixed X-Ray System )

Tipologie di apparecchiature richieste (Large sanitary 
equipment)

N

Regione Marche - sub investimento 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)

Totale Apparecchiature

N

PET TC

Acceleratori lineari

Gamma Camera/CT

Cardiologici 3D

Sistema radiologico polifunzionale DR

N.

1 di 1



Allegato B
Regione Marche - sub investimento 1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) 

1

Interventi (inclusa Progettazione, sviluppo e implementazione di nuove soluzioni o potenziamento 
dell’installazioni esistenti) in ambito di Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali (Cartelle Cliniche Elettroniche di 
Ricovero e Ambulatoriali, ADT, PS, LIS, PACS, Repository, Prescrizione e Somministrazione Farmaci, Telemedicina, 
Integrazioni)

2
Interventi (inclusa Progettazione, sviluppo e implementazione di nuove soluzioni o potenziamento 
dell’installazioni esistenti) in ambito di Interoperabilità dei Sistemi Informativi Sanitari, Gestionali e servizi al 
Cittadino

3 Interventi (inclusa Progettazione, sviluppo e implementazione di nuove soluzioni o potenziamento 
dell’installazioni esistenti) in ambito di Sistemi amministrativi contabili e Data Management (BI, AI, DSS)

4

Interventi (inclusa Progettazione, sviluppo e implementazione di nuove soluzioni o potenziamento 
dell’installazioni esistenti) in ambito di Infrastrutture Server (Locali e Cloud), Networking (LAN, WAN, SD-LAN, Wi-
Fi, Monitoraggio, IPS/IDS, DLP, etc..), Identity and Access Management (IAM), security information and event 
management (SIEM), PDL, licenze, Sicurezza Informatica e Cybersecurity

1 di 1
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##numero_data## 

Oggetto:  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M6C1 “Reti di prossimità, 
strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale” e C2 “Innovazione, 
ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”: approvazione degli 
interventi per la realizzazione degli investimenti afferenti la Componente 1 – 
Investimenti 1.1, 1.2.2, 1.3, e la Componente 2 – Investimento 1.1.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal la 
Direzione Sanità e Integrazione Sociosanitaria   dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 
deliberare in merito;
VISTA la proposta, che contiene il parere favorevole di cui all’articolo  4, comma 5, della legge 
regionale 30 luglio 20 21 , n. 18 ,   sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  del 
Direttore del Dipartimento Salute;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria,  intesa come disponibilità , nonché il D.lgs. n. 
118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di approvare gli interventi destinati all’attuazione degli  i nvestimenti previsti dalla 
Componente 1  “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria 
territoriale”   – Investimenti  1.1 , 1.2.2, 1.3, e dalla Componente 2   “Innovazione, ricerca e 
digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”  – Investimento 1.1   della Missione 6 del 
PNRR e finanziati con le  risorse  previste  dal  decreto del Ministro della Salute  del 
20/01/2022, di  cui  all’ Intesa in sede d i Conferenza Stato Regioni del  12/01/2022 (Rep. 
Atti n. 1/CSR) ,  e come  riportati  negli Allegati dal n. 1   al n. 6  quali parti integranti e  
sostanziali del presente atto; 

2. di  delegare alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) l’esercizio delle 
competenze relative all’avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli 
interventi attuativi degli obiettivi del PNRR riferiti alla Regione Marche;

3. di  attribuire alla Regione  M a rche , in quanto Soggetto attuatore, tutte le attività di regia, 
coordinamento e monitoraggio delle funzioni delegate alle Aziende ed Enti del SSR 
sopra richiamate;

4. di  stabilire che la copertura finanziaria d i Euro 6.000.000,00 aggiuntivi alle risorse 
PNRR per gli interventi destinati alle strutture territoriali e in particolare alla 

n. 271 del 14 marzo 2022
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realizzazione delle  Case della Comunità è garantita per Euro 3.000.000,00 sulle 
disponibilità del bilancio 2022/2024, annualità 2023, a valere sul capitolo 2130120061 e 
per Euro 3.000.000,00 sulle disponibilità del bilancio 2022/2024, annualità 2024 a 
valere sul capitolo 2130120066.

Trattasi di risorse afferenti capitoli del perimetro sanitario per i quali si applica il titolo II del   
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
• Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020;
• Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021
•  Decreto legge 06.05.2021, n. 59, coordinato con la legge di conversione 01.07.2021, n. 101 

“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
altre misure urgenti per gli investimenti”; 

•  Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15.07.2021 con cui sono state 
individuate per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti 
complementari (PNC) di competenza del Ministero della Salute, attraverso le schede di 
progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio;

•  Decreto legge 31.05.2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29.07.2021, n. 108 
“ Governance  del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

•  Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 13/SAN del 30.07.2021 “PNRR in ambito 
sanitario - istituzione della cabina di regia e dei gruppi di lavoro tematici”

•  Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06.08.2021 “Assegnazione delle 
risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di 
rendicontazione;

•  Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
15.09.2021 di istituzione dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero della Salute;

•  Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
15.09.2021 di istituzione dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero della Salute;

•    Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di 
decreto del Ministro della salute recante la ripartizione programmatica delle risorse alle 
Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e 
del Piano per gli Investimenti Complementari , sancita in Conferenza  Stato Regione  nella 
seduta del 12/1/2022 (Rep. Atti n. 1/CSR del 12/01/2022).

•   Decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022 “ recante la “ Ripartizione programmatica 
delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per i progetti del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”

Motivazione

Con  il d ecreto del Ministero della Salute  del 20/01/2022  recante la “ Ripartizione 
programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per i 
progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano per gli investimenti 
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complementari ” – già oggetto  di Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 
2003, n. 131, raggiunta il 12/1/2022 in sede di Conferenza Stato Regioni e Province 
Autonome,   sono  state  ripartite ,  a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e 
Bolzano, in qualità di soggetti attuatori, le risorse del PNRR e del Piano Complementare 
destinate alla realizzazione degli interventi a regia del Ministero della Salute e Soggetti 
attuatori le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, relativamente alla Missione   6 
complessivamente pari a 6.592 milioni di Euro, come riportato all’ Allegato 1 del medesimo 
decreto.
Le suddette  risorse “sono immediatamente accertabili da lle Amministrazioni attuatrici”, come 
previsto dall’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale.
Nell’ Allegato 1 ,  del sopra richiamato decreto ,  sono riportate nel dettaglio le somme attribuite, 
tra le altre, alla Regione  Marche  per la realizzazione degli Investimenti della Missione 6 
Componente 1 e 2 a regia del Ministero della Salute e Soggetti attuatori le Regioni e Provinc e 
Autonome di Trento e Bolzano.
Per gli investimenti  della  Missione 6 Componente 1 e 2 ,  alla Regione Marche  è assegnata la 
somma complessiva di  € 183.073.702,86   di cui  €  149.464.177,00   a valere sui finanziamenti 
del PNRR e € 33.609.525,86 previsti dal Piano complementare e nel dettaglio:

Missione 6 Salute - Componente 1
“Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale”

-  M6C1 1.1-   Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona , 
relativo ad interventi destinati alla realizzazione  di  Case della Comunità  per potenziare e 
riorganizzare i servizi offerti sul territorio migliorandone la qualità, per un importo di  €    
42.494.802,81
Target/obiettivo regionale: realizzazione di  29  Case della Comunità  sul territorio 
regionale;

-  M6C1 1.2.2 -  Investimento 1.2.2. Casa come primo luogo di cura e Telemedicina - 
COT , Interconnessione Aziendale, Device, relativo ad interventi destinati alla 
realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) tecnologicamente attrezzate, con 
la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando 
l’interfaccia con gli Ospedali e la rete di emergenza-urgenza, per un importo complessivo 
di   €   5.112.939,71  di cui  €    2.596.125,00    per la parte strutturale  delle COT ,  €   
1.066.071,88     per l’interconnessione aziendale  delle COT  e  €  1.450.742,83  per i   
Device (dispositivi medici) in utilizzo nelle COT;
Target/obiettivo regionale: realizzazione di 15 COT sul territorio regionale;

-  M6C1 1.3 -  Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e 
delle sue strutture - Ospedali di Comunità , relativo ad interventi destinati alla 
realizzazione degli Ospedali di Comunità, strutture a ricovero breve, per pazienti che 
necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica, per potenziare l’offerta 
dell’assistenza intermedia del territorio, per un importo di € 23.178.983,35;
Target/obiettivo regionale: realizzazione di  9  Ospedali di Comunità  sul territorio 
regionale;

 Missione 6 Salute - Componente 2
“Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”

-  M6C2 1.1-  Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
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ospedaliero (digitalizzazione DEA I e II liv ello e grandi apparecchiature) ,  con due 
sub-interventi destinati a:
• Sub-investimento 1.1.1 P otenziamento del livello di   digitalizzazione delle 

strutture sanitarie sede di   Dipartimenti di emergenza e accettazione (DEA) di I e 
II livello, per un importo di € 33.612.075,55;
Target/obiettivo regionale:  digitalizzazione di  7   strutture ospedaliere   DEA di I e II 
livello sul territorio regionale;

• Sub-investimento 1.1.2  A mmodernamento del parco tecnologico delle strutture 
sanitarie - Alta e media tecnologia, per un importo di € 27.563.403,95;
Target/obiettivo regionale:  ammodernamento di  57  Grandi Apparecchiature  del 
parco tecnologico ospedaliero sul territorio regionale;

-  M6C2 1.2-  Investimento 1.2 Verso un  ospedale sicuro e sostenibile , relativo ad 
interventi destinati al miglioramento strutturale degli edifici ospedalieri, adeguandoli alle 
vigenti normative antisismiche, per un importo complessivo  di  €   48.417.444,49 , di  cui     €    
14.807.918,63 finanziati dal PNRR e € 33.609.525,86 dal Piano complementare
Target/obiettivo regionale:  2  progetti finanziati  con  risorse  PNRR  e  8  progetti finanziati   
con risorse PNC.

La Giunta regionale con  la  deliberazion e  n.  114 del 14/02/2022 ha approvato l’individuazione 
dei siti idonei  in cui  attivare le  29  Case della Comunità ( CdC ),  i 9  Ospedali di Comunità ( OdC ) 
e le 15 Centrali Operative Territoriali (COT) previste quali target regionali del PNRR. 
Inoltre con deliberazione n. 162 del 21/02/2022 ha approvato:

- il  fabbisogno di Grandi apparecchiature finalizzata all’ammodernamento del parco 
tecnologico degli Enti del Servizio sanitario regionale, finanziabili con le   risorse del   
PNRR;

- gli  interventi di digitalizzazi one delle strutture ospedaliere DEA di I e II livello , finanziabili 
con le risorse del PNRR.

Per quanto attiene alla Componente 2 investimento 1.2  “ Verso un Ospedale sicuro e 
sostenibile ” con le deliberazioni n.967 e n. 968 del 30/07/2021, aggiornate con la deliberazione 
n. 140 del 14/02/2022, la Regione Marche ha adottato il  Masterplan  dell’Edilizia Ospedaliera, 
approvando l’aggiornamento del piano dei fabbisogni per interventi di adeguamento sismico e 
antincendio, ammodernamento, ristrutturazione e sostituzione di strutture ospedaliere della 
Regione Marche, tra cui anche gli interventi previsti dalla Componente 2 – Investimento 1.2

Le  Aziende Sanitarie e gli  Enti del SSR hanno provveduto  ad individuare gli interventi da 
finanziare con le risorse assegnate alla Regione per l’attuazione degli investimenti  relativi alla 
Missione 6 Componente 1 – Investimenti 1.1, 1.2.2, 1.3, e  alla  Componente 2 – Inve stimento 
1.1 nel rispetto dei target/obiettivi regionali fissati.
Con  nota  prot .   n. 7248  del  23/02/2022 (acquisita agli atti  al  prot . n.  216145 del 23/02/2022)   
l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (ASUR)  segnala la necessità di ulteriori fondi  
regionali   ad integrazione dell e risorse PNRR, a copertura degli interventi  destinati al le strutture 
territoriali  e in particolare alla realizzazione del le Case della Comunità per un importo 
complessivo pari a € 6.000.000,00. 
I l  Dipartimento  Salute ,  in  accordo con il dirigente della PF HTA e tecnologie biomediche 
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dell’Agenzia sanitaria regionale (ARS), ha individuato le risorse aggiuntive nell’ambito del   
finanziamento annuale per gli investimenti, ai sensi dell’art. 29 del  D.Lgs  n. 118/2011 . Infatti 
 c on nota  prot . n.   264796  del   04 /0 3 /2022  il D ipartimento  Salute  ha  c hiesto  all’unità operativa 
P.F. HTA e tecnologie biomediche  di verificare eventuale disponibilità di risorse economiche 
nei capitoli di bilancio in gestione da destinare ad integrazione dei fondi PNRR per gli 
interventi destinati alle Case della Comunità.  Il dirigente dell a  PF HTA e tecnologie biomediche 
con nota  prot . n. 2707 del 04/03/2022 (recepita agli atti al n.   266163 del 04/03/2022) , ha   
comunicato   al  Dipartimento Salute  i capitoli destinati al finanziamento ASUR  per gli anni 2023 
e 2024 che sono rispettivamente i numeri 2130120061 e 2130120066.
In assenza dell’invio di un cronoprogramma, per gli anni 2023- 2026 , il finanziamento annuale 
per gl i investimenti, ai sensi del  D. Lgs.  n. 118 del 23/06/2011, si intende destinato per € 
3.000.000,00 alla realizzazion e della M6C1 - Investimento 1.1-  Case della Comunità e presa 
in carico della persona per ciascuna delle annualità 2023 e 2024.
Pertanto si propone di approvare  gli interventi destinati all’attuazione degli investimenti previsti 
dalla Componente 1 – Investimenti 1.1, 1.2.2, 1.3, e dalla Componente 2 – Investimento 1.1 
della  Missione 6 del PNRR  come  riportati negli Allegati dal n.  1  al n.  6  quali parti integranti e  
sostanziali del presente atto: 

- Allegato  1  - M6C1 Investimento 1.1 Case della Comunità , interventi finanziati tramite 
le risorse previ ste dal PNRR per  € 42.494.802,81   e con risorse del Bilancio regionale 
pari a € 6.000.000,00 per un totale complessivo pari a € 48.494.802,81;

- Allegato  2  - M6C1 Investimento 1.2.2 Centrali Operative Territoriali  - strutture ,   
interventi finanziati tramite le risorse previste dal PNRR per complessivi €  2.596.125,00;

- Allegato  3  - M6C1 Investimento 1.2.2 Centrali Operative Territoriali  intervento   
Interconnessione Aziendale ,  finanziato  tramite le risorse previste dal PNRR per 
complessivi  € 1.066.071,88  e  intervento Device  finanziato tramite le risorse previste 
dal PNRR per complessivi € 1.450.742,83;

- Allegato  4  - M6C1 Investimento 1.3 Ospedali di Comunità ,  interventi finanziati 
tramite le risorse previste dal PNRR per complessivi € 23.178.983,35;

- Allegato  5  - M6C2 Investimento 1.1 .1  Ammodernamento del parco tecnologico e 
digitale ospedaliero - Digitalizzazione sedi DEA I e II livello , interventi finanziati 
tramite le risorse previste dal PNRR per complessivi € 33.612.075,55;

- Allegato  6  - M6C2 Investimento 1.1.2  Ammodernamento del parco tecnologico e 
digitale ospedaliero  – Grandi Apparecchiature  -  interventi finanziati tramite le risorse 
previste dal PNRR per complessivi € 27.563.403,95;

Le Aziende  e gli  Enti del SSR hanno richiesto i  CUP per ogni singolo intervento e , tramite i 
Responsabili Unici del Procedimento (RUP),  hanno provveduto all’inserimento dei dati 
afferenti agli interventi ,  all’interno della Piattaforma informatica predisposta dall’AGENAS ai fini 
della compilazione dell’Action Plan e del Piano Operativo Regionale. 
Con successivi atti  si  provvederà  all’accertamento  e   all’assegnazione  alle Aziende Sanitarie e 
gli Enti del SSR   delle risorse attribuite alla Regione  Marche per la realizzazione dei suddetti 
interventi.

In  attuazione a quanto stabilito  dal decreto ministeriale  di ripartizione  delle risorse , ai fini della 
realizzazione degli interventi destinati all’attuazione degli investimenti della Componente 1 e 2 ,  
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oggetto del presente atto ,  la Regione  Marche  dovrà provvedere al perfezionamento del Piano   
Operativo regionale, da approvarsi con specifico successivo atto, contenente per ciascun 
investimento gli Action Plan e le schede dei singoli interventi che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del C ontratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) , elencati agli Allegati dal n.  1  al  n.   6  
del presente provvedimento.
Esito dell’istruttoria
Si propone  quindi l’appr ovazione degli allegati dal n.  1  al n.  6  che form ano  parte integrante e 
sostanziale del presente atto. Per le motivazioni esposte si propone alla Giunta regionale 
l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Filippo Masera)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE
Il sottoscritto propone la presente deliberazione e, considerata la motivazione espressa 
nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore del Dipartimento Salute
(Armando Marco Gozzini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##ALLEGATO 1.pdf  -  B72DD4511AC3A33F6DB421473DA6ED207EE8BA2FE1D9354F25B434791048306C
ALLEGATO 2.pdf  -  3DEEDAFA3247B17C35F2F1069C328C54FB871010E109202310A2153137DD63AF
ALLEGATO 3.pdf  -  CDF1130D9E315D3A3A27E00D1DDC83F2D808159EC541EE5A61460B9A1052D0B8
ALLEGATO 4.pdf  -  9EDF16D347200F6A2E38D93BC089F7A3B6ABC23D529AA3601565ECB230F88CC5
ALLEGATO 5.pdf  -  1A5BA44435086EDB2DFBBFF2FF827D9EFC32850506F99EB3C786939749203726
ALLEGATO 6.pdf  -  DB247ECE6688539B3F8C6F9900A4DA1B5B0288B933BEA02DC4FE48D08AB72AB1
Visto_Contabile.docx.pdf  -  32F8475A023A86E10932B10C3927A5589D5CB85D4C43D636C5AB37BBD6058C3A



 

ALLEGATO n.1  
 

M6C1 - Investimento 1.1 Case della Comunità 

 

 

 
 

 F85F22001420006 ASUR 1 Mombaroccio PU Via Vil lagrande 3.600.000,00€               
 B65F22000410006 ASUR 1 Cagli PU non per tinente 500.000,00€                   
 F12C22000120006 ASUR 1 Mondolfo PU Piazza Bar tol ini,6 400.000,00€                   
F52C22000110006 ASUR 1 Fossombrone PU Via Fratell i Kennedy, 21 700.000,00€                   
F78I22000330006 ASUR 2 Cor inaldo AN Viale degli Eroi 3.200.000,00€               
F25F22000460006 ASUR 2 Filottrano AN Via Don Minzoni,16 1.200.000,00€               
F45F22000500006 ASUR 2 Jesi AN Via Aldo Moro snc 500.000,00€                   
F62C22000100006 ASUR 2 Cingoli MC Via della Car ità, 11 300.000,00€                   
F92C22000160006 ASUR 2 Fabr iano AN Via Marconi,9 1.100.000,00€               
G38I22000380006 ASUR 2 Ancona AN v. C. Colombo 106 (EX CRASS) 3.700.000,00€               

F32C22000130006 ASUR 2 Ancona AN
Largo Lorenzo Cappell i,1 (EX 

Umber to I) 100.000,00€                   
F65F22000540006 ASUR 2 Chiaravalle AN Via F.l l i Rossell i, 176 2.000.000,00€               
F58I22000450006 ASUR 2 Loreto AN Via S. Francesco, 1 2.000.000,00€               
F25F22000470006 ASUR 3 Recanati MC Piazzale Adrea da Recanati 50.000,00€                      5.050.000,00€                
F75F22000560006 ASUR 3 Civitanova Marche MC via Abruzzo snc 2.850.000,00€               950.000,00€                    
H98I22000320006 ASUR 3 Cor r idonia MC Viale Ital ia, 14 1.000.000,00€               
F83D22001130006 ASUR 3 Macerata MC Largo Belvedere R. Sanzio, snc 1.800.000,00€               
F34E22000150006 ASUR 3 Treia MC Via G. Leopardi,2 200.000,00€                   
H15F22000400006 ASUR 3 Camer ino MC Località Caselle snc 1.800.000,00€               
H55F22000470006 ASUR 3 San Sever ino Marche MC via del Glor ioso, 8 2.000.000,00€               
F92C22000140001 ASUR 4 Montegranaro FM C.da Santa Mar ia snc 2.000.000,00€               
F42C21000500001 ASUR 4 Petr itol i FM via Pacifico Mar ini, 50 1.500.000,00€               
F64E21007280001 ASUR 4 Por to S. Giorgio FM Via Leonardo da Vinci,7 2.200.000,00€               
F12C22000100001 ASUR 4 Sant'Elpidio a Mare FM Via Por ta Romana, snc 2.400.000,00€               
F69J22001660006 ASUR 5 Acquasanta Terme AP f.ne Paggese snc 100.000,00€                   

F81B22001090006 ASUR 5 S. Benedetto del Tronto AP via G. Sgattoni, snc
4.300.000,00€               

F39J22001640006 ASUR 5 Ascoli Piceno AP Via degli Ir is, 1 200.000,00€                   
F29J22001190006 ASUR 5 Comunanza AP Via Cavour  snc 694.803,00€                   
F59J22001210006 ASUR 5 Offida AP Via Gar ibaldi, 3 100.000,00€                   

42.494.803,00€     6 .000.000,00€        

48.494.803,00€      TOTALE (FONDI PNRR + FONDI REGIONALI)

TOTALE 

IMPORTO 

INTERVENTO PNRR

IMPORTO INTERVENTO

 (Risor se a car ico del  

bilancio r egionale)

Ar ea

 Vasta

Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona

CUP

ENTE 

del  

SSR

Comune Pr ov. Indir izzo



 

ALLEGATO n. 2  
 

M6C1 Investimento 1.2.2 Centrali Operative Territoriali Interconnessione Aziendale 

 
 

 

F72C22000110006 ASUR 1 Pesaro PU Via Vatiel l i, 5           173.075,00 € 

F32C22000150006 ASUR 1 Urbino PU Via Comandino,21           173.075,00 € 

F32C22000140006 ASUR 1 Fano PU Via IV Novembre, 63           173.075,00 € 

F12C22000110006 ASUR 2 Senigall ia AN Via Campo Boar io, 4           173.075,00 € 

F44E22000150006 ASUR 2 Jesi AN  Via dei Coll i, 52 (Ex Mur r i)           173.075,00 € 

F92C22000170006 ASUR 2 Fabr iano AN Via Marconi, 9           173.075,00 € 

G38I22000370006 ASUR 2 Ancona I AN
Viale Cr istoforo Colombo, 106 (Ex 

Crass)           173.075,00 € 

G38I22000390006 ASUR 2 Ancona II AN
Viale Cr istoforo Colombo, 106 (Ex 

Crass)           173.075,00 € 

F74E22000260006 ASUR 3 Civitanova MC Via Abruzzo           173.075,00 € 

F82C22000170006 ASUR 3 Macerata MC
Largo Belvedere Sanzio 

(Pad.Morsell i)           173.075,00 € 

H52C22000060006 ASUR 3
San Sever ino 

Marche
MC Via del Glor ioso,8           173.075,00 € 

F62C22000120001 ASUR 4 Fermo FM Via Zeppil l i, 18           173.075,00 € 

F94E22000410001 ASUR 4 Montegranaro FM C.da Santa Mar ia           173.075,00 € 

F89J22003190006 ASUR 5
S. Benedetto del 

Tronto
AP Via Silvio Pell ico,32           173.075,00 € 

F39J22001650006 ASUR 5 Ascoli Piceno AP Via  delle Zeppelle, 84           173.075,00 € 

TOTALE  2.596.125,00 €  

Indir izzo

IMPORTO 

INTERVENTO 

PNRR

Investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)

Ar ea 

Vasta

IMPORTO 

INTERVENTO 

(Altr e fonti)

CUP
ENTE 

del  SSR
Comune Pr ov.



 

ALLEGATO n. 3  
 

M6C1 Investimento 1.2.2 Centrali Operative Territoriali  

Intervento Interconnessione Aziendale e Device 

 

 
 

CUP
ENTE del 

SSR

IMPORTO 

INTERVENTO PNRR

INTERCONNESSIONE

IMPORTO 

INTERVENTO PNRR 

DEVICE

IMPORTO 

INTERVENTO 

(Altre fonti)

F41J22000000007 ASUR 1.066.072,00 €

F39G22000000007 ASUR 1.450.742,80 €

Investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)



 

ALLEGATO n. 4  
 

M6C1 - Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle 
sue strutture (Ospedali di comunità) 

 

 

 

F72C22000120006 ASUR 1 Pesaro PU Strada per  Novilara, 8           2.500.000,00 € 

B65F22000420006 ASUR 1 Cagli PU Via Atanagi, 66           6.289.490,00 € 

F45F22000490006 ASUR 2 Jesi AN Via Aldo Moro, snc            6.789.491,00 € 

F68I22000220006 ASUR 2 Chiaravalle AN Via F.l l i Rossell i, 176              200.000,00 € 

F47H22001260006 ASUR 2 Loreto AN Via S. Francesco, 1              200.000,00 € 

H98I22000310006 ASUR 3 Cor r idonia MC Viale Ital ia, 14            1.700.000,00 € 

F34E22000160006 ASUR 3 Treia MC Via G. Leopardi ,2              800.000,00 € 

F81B22001120006 ASUR 5
S. Benedetto 

del Tronto
AP Via Sgattoni,snc           2.000.000,00 € 

F34E22000120006 ASUR 5 Ascoli Piceno AP Via  delle Zeppelle, 84           2.700.000,00 € 

TOTALE    23.178.981,00 €  

Indir izzo

IMPORTO 

INTERVENTO 

PNRR

Ar ea 

Vasta

IMPORTO 

INTERVENTO 

(Altr e fonti)

CUP
ENTE del  

SSR
Comune Pr ov.

Investimento 1.3 Raffor zamento del l ’assistenza sanitar ia inter media e del le sue str uttur e (Ospedali di comunità)



 

ALLEGATO n. 5  
 

 M6C2 Investimento 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero  

Digitalizzazione sedi DEA I e II livello 

 

 
 

F34E22000420007
A.O.U.OSPEDALI 

RIUNITI -  ANCONA

DIGITALIZZAZIONE DEA II 

LIVELLO
PO Tor rette DEA II Ancona Via Conca n. 71              6.722.415,11 € 

G14E22000280003

A.O. OSPEDALI 

RIUNITI MARCHE 

NORD

DIGITALIZZAZIONE DEA I 

LIVELLO

A.O. OSPEDALI RIUNITI 

MARCHE NORD
DEA I Pesaro P.le Cinell i 4           4.470.406,05 € 

F31J22000000007 ASUR MARCHE
DIGITALIZZAZIONE DEA I 

LIVELLO -  AREA VASTA 1

Presidio ospedaliero unico 

Area Vasta 1
DEA I Urbino via F. Comandino, 70            2.241.925,43 € 

F91J22000000007 ASUR MARCHE
DIGITALIZZAZIONE DEA I 

LIVELLO -  AREA VASTA 2

Presidio ospedaliero unico 

Area Vasta 2
DEA I Fabr iano

Viale Stelluti Scala, 

26
           6.725.775,41 € 

F81J22000000007 ASUR MARCHE
DIGITALIZZAZIONE DEA I 

LIVELLO -  AREA VASTA 3

Presidio ospedaliero unico 

Area Vasta 3
DEA I Macerata via Santa Lucia, 2           6.725.776,32 € 

F61J22000010007 ASUR MARCHE
DIGITALIZZAZIONE DEA I 

LIVELLO -  AREA VASTA 4

Presidio ospedaliero unico 

Area Vasta 4
DEA I Fermo via Augusto Mur r i            2.241.925,44 € 

F31J22000010007 ASUR MARCHE
DIGITALIZZAZIONE DEA I 

LIVELLO -  AREA VASTA 5

Presidio ospedaliero unico 

Area Vasta 5
DEA I

Ascoli 

Piceno
via degli Ir is, 1           4.483.850,88 € 

TOTALE   33.612.074,64 €  

CUP ENTE del  SSR Titolo Pr ogetto Comune Indir izzo
DEA di I  o 

I I  l ivel lo

IMPORTO 

INTERVENTO 

(Altr e fonti)

MPORTO 

INTERVENTO

PNRR

Pr esidio ospedalier o

Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA)
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ALLEGATO n. 6  
 

M6C2 Investimento 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – 

Grandi Apparecchiature 

 

 
 
 
 
 
 

 Tipologia APPARECCHIATURA/CUP
Num. 

Apparecchi

IMPORTO 

INTERVENTO

ACCELERATORI LINEARI 3 6.885.000 €
F34E22000260009 1 2.295.000 €

F89I22000270006 1 2.295.000 €

G74E22000770003 1 2.295.000 €

ECOTOMOGRAFO CARDIOLOGICO 3D 7 574.230 €

F34E22000290009 1 82.000 €

F34E22000320009 1 82.000 €

F34E22000330009 1 82.000 €

F34E22000340009 1 82.000 €

F34E22000350009 1 82.000 €

F34E22000430007 1 82.230 €

G74E22000790003 1 82.000 €
ECOTOMOGRAFO 

MULTIDISCIPLINARE/ INTERNISTICO
10

F19I22000080007 1 57.000 €

F34E22000360009 1 57.000 €

F34E22000370009 1 57.000 €

F34E22000410007 1 57.280 €

F39I22000060007 1 57.000 €

F39I22000070007 1 57.000 €

F69I22000250007 1 57.000 €

F69I22000260007 1 57.000 €

F84E22001650007 1 57.280 €

G74E22000780003 1 57.000 €

GAMMA CAMERA/CT 2 1.586.000 €
F34E22000270009 1 793.000 €

F89I22000280007 1 793.000 €

MAMMOGRAFI CON TOMOSINTESI 7 1.921.500 €
F19I22000070007 1 274.500 €

F34E22000280009 1 274.500 €

F34E22000310009 1 274.500 €

F39I22000050007 1 274.500 €

F59I22000060007 1 274.500 €

F69I22000240007 1 274.500 €

F79I22000070007 1 274.500 €

PET TAC 1 2.403.000 €
F89I22000220007 1 2.403.000 €

Investimento 1.1.2  Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero – Grandi Apparecchiature 
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 Tipologia APPARECCHIATURA/CUP
Num. 

Apparecchi

IMPORTO 

INTERVENTO

Sistema polifunzionale per 

radiologia digitale diretta (DR) per 

esami di pronto soccorso

7

F34E22000380009 1 280.600 €

F34E22000390009 1 280.600 €

F34E22000400009 1 280.600 €

F39I22000080007 1 280.600 €

F39I22000090007 1 280.600 €

F49I22000110007 1 280.600 €

F89I22000250007 1 280.600 €

SISTEMI POLIFUZIONALI PER 

RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)
1

G74E22000750003 1 244.000 €

SISTEMI POLIFUZIONALI PER 

RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR) 

PER ESAMI DI PS

2

G34E22000390003 1 280.600 €

G74E22000760003 1 280.600 €
Telecomandati digitali per esami di 

reparto
3

F34E22000440007 1 247.700 €

F64E22000450007 1 247.700 €

F84E22001700007 1 247.700 €
Tomografi a Risonanza Magnetica 

(MRI) -1,5 Tesla
7

F34E22000250009 1 914.000 €

F34E22000300009 1 914.000 €

F69I22000230007 1 914.000 €

F89I22000230007 1 914.000 €

F99I22000050007 1 914.000 €

G34E22000370003 1 914.000 €

G74E22000740003 1 914.000 €
Tomografi Computerizzati (CT 

Scans) -128 strati
7

F34E22000140001 1 530.000 €

F39I22000100007 1 530.000 €

F84E22001610007 1 532.605 €

F89I22000210007 1 530.000 €

F89I22000240007 1 530.000 €

F99I22000040007 1 530.000 €

G74E22000720003 1 530.000 €

Totale complessivo 57 27.563.395 €

Investimento 1.1.2  Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero – Grandi Apparecchiature 
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##numero_data## 

Oggetto:  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Componenti 1 
e 2: Aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla delibera n. 271 del 
14/03/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal    
Dirigente della Direzione Sanità e Integrazione Sociosanitaria   dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 
deliberare in merito;

VISTA la proposta, che contiene  il parere favorevole di cui all’articolo  4, comma 5,   della legge 
regionale   30 luglio  20 2 1, n.  18 ,  sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  del 
 d irettore d el  Dipartimento  Salute   e  l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione 
non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1) di  modificare la  d elibera di Giunta regionale n. 271 del 14/03//2022, sostituendo i 
corrispondenti allegati n.  1  e  n.  4  con quelli qui riportati e allegati, quali parti integranti e 
sostanziali del presente atto;

2) di  approvare l’elenco aggiornato degli interventi già previsti nella delibera n. 2 71 /2022 , 
relativi ai seguenti Investimenti del PNRR Missione 6 Salute:

M6C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
M6C1  –   Investimento  1. 3   Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle 

sue strutture (Ospedali di comunità);
3) di  confermare i restanti allegati n.  2 , n.  3 , n.  5 e   n.  6   della delibera n.  271 /2022 che qui si   

allegano, quali parti integranti e sostanziali , così da  assicurare   completezza  al testo e   
permettere un’agevole lettura dello stesso;

4) di confermare altresì la delibera di Giunta regionale n. 271/2022 in ogni altra sua parte;
5) di  approvare il Piano Operativo  Regionale (POR) ,  allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale , e di  autorizzare  il Presidente della Giunta regionale a lla firma del 
Piano;

n. 656 del 30 maggio 2022
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6) di  nominare ,   in attuazione del comma 2, Art. 3 del C ontratto Istituzionale di Sviluppo (C IS ),    
quale Referente unico della parte per la Regione  Marche  il dott. Armando Marco Gozzini, 
Direttore del Dipartimento Salute.

7) di  prendere atto che alla sottoscrizione del suddetto  CIS   provvederà  il Presidente della 
Regione Marche in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente;

8) di  trasmettere la presente delibera con  l’allegato  Piano Operativo Regionale all’Unità di 
Missione per l’attuazione del PNRR del Ministero della Salute.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
•  Decreto legge 06.05.2021, n. 59, coordinato con la legge di conversione 01.07.2021, n. 101 
“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
altre misure urgenti per gli investimenti”; 
• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15.07.2021 con cui sono state 
individuate per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti 
complementari (PNC) di competenza del Ministero della Salute;
• Decreto legge 31.05.2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29.07.2021, n. 108 
“ Governance  del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06.08.2021 “Assegnazione delle 
risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di 
rendicontazione”;
• Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
15.09.2021 di istituzione dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero della Salute;
• Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di 
decreto del Ministro della salute recante la ripartizione programmatica delle risorse alle 
Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e 
del Piano per gli Investimenti Complementari, sancita in Conferenza Stato Regione nella 
seduta del 12.1.2022 (Rep. Atti n. 1/CSR del 12/01/2022)
• Decreto del Ministro della Salute del 20.01.2022 recante la ripartizione programmatica delle 
risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e 
resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari;
• D.G.R. n. 114 del 14.02.2022 “Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) - Missione M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria 
territoriale – Definizione del quadro programmatorio dei sub-interventi 1.1 “Case della 
Comunità e presa in carico della persona”, 1.2.2 “COT, interconnessione aziendale,  device ” e 
1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di 
Comunità)”. Identificazione dei siti idonei”;
• D.G.R. n.140 del 14.02.2022 “ Masterplan  dell’Edilizia Ospedaliera: approvazione 
dell’aggiornamento del piano dei fabbisogni per interventi di adeguamento sismico e 
antincendio, ammodernamento, ristrutturazione e sostituzione di strutture ospedaliere della 
Regione Marche - Modifica delle DGR nn. 967 e 968 del 30 luglio 2021”;
• D.G.R. n. 162 del 21.02.2022 “Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) - Missione M6C2: 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 
– Definizione degli interventi dei sub-investimenti: 1.1.1 “Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)” e 1.1.2 “Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)”;
• D.G.R. n. 271 del 14.03.2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 
M6C1 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale” e C2   
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“Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale”: approvazione degli 
interventi per la realizzazione degli investimenti afferenti la Componente 1 – Investimenti 1.1, 
1.2.2, 1.3, e la Componente 2 – Investimento 1.1”;
• Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della 
salute che approva lo schema di  Contratto Istituzionale di S viluppo (CIS)  e lo schema di Piano 
operativo (Rep. Atti n.40/CSR del 30/03/2022);
• Decreto del Ministero della Salute del 05 aprile 2022 “Decreto di approvazione dello schema 
di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) con l’allegato comprensivo del Piano operativo e 
delle schede intervento”;
•  Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 sostitutiva dell’intesa della CSR, relativa 
allo schema di decreto del Ministro della Salute, concernente il regolamento recante “ Modelli e 
standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”;

Motivazione 

Con  il decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022, pubblicato sulla G.U. del 9 
marzo 2022, recante la “Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province 
Autonome di Trento e Bolzano per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del 
Piano per gli investimenti complementari”, sono  state  ripartite a favore delle Regioni e 
Province Autonome di Trento e Bolzano, in qualità di soggetti attuatori, le risorse del P iano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (P NRR )  e del Piano  Nazionale C omplementare  ( PNC )  
destinate alla realizzazione degli interventi a regia del Ministero della Salute e Soggetti 
attuatori le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano relativamente alla Component e 
1 e 2 della Missione 6 Salute.

La Giunta regionale Marche con la D.G.R. n. 140 del 14/02/2022 ha approvato il  Masterplan  
dell’Edilizia Ospedaliera con l’aggiornamento del piano dei fabbisogni per interventi di 
adeguamento sismico e antincendio, ammodernamento, ristrutturazione e sostituzione di 
strutture ospedaliere della Regione Marche (in modifica alle DD.GG.RR. n. 967 e 968 del 30 
luglio 2021) che comprende anche gli investimenti previsti dalla Missione 6 Salute 
Componente 2 “ Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale ”   
Investimento 1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile- finanzianti con fondi PNRR e PNC.

Con la successiva D.G.R. n. 271 del 14/03/2022, la Giunta regionale ha approvato gli 
interventi destinati all’attuazione degli investimenti previsti dalla Componente 1 “ Reti di 
prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale ” – Investimenti 1.1, 
1.2.2, 1.3, e dalla Componente 2 “ Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario 
nazionale ” – Investimento 1.1 della Missione 6 del PNRR e finanziati con le risorse previste dal 
decreto del Ministro della Salute del 20/01/2022, di cui all’Intesa in sede  CSR  del 12/01/2022 
(Rep. Atti n. 1/CSR).

Con  Decreto del Ministero della Salute del 5 april e 2022, di cui all’intesa in  sede di Conferenza 
Stato Regioni (Rep. Atti n. 40/CSR del 30/03/2022) ,   veniva approvato lo schema di  Contratto 
Istituzionale di Sviluppo (CIS) e lo schema del Piano Operativo.
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Il CIS è lo  strumento di programmazione negoziata finalizzato ad accelerare la realizzazione 
degli investimenti.

Secondo quanto disposto dall’art. 3 del  d ecreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 ,  
recante la ripartizione delle risorse alle Regioni per gli interventi PNRR  e PNC ,  l ’assegnazione 
delle risorse è revocata qualora il CIS non venga sottoscritto   con l’amministrazione attuatrice 
entro il 31 maggio 2022 e comunque, nel caso di mancato raggiungimento   della  Milestone  EU 
che prevede l’approvazione di tutti i CIS con tutte le regioni e province autonome entro il 30 
giugno   2022. Il Ministero della salute, in qualità di amministrazione titolare, provvede alla 
conseguente rimodulazione della programmazione nell’assegnazione definitiva delle risorse.

Inoltre secondo l’art. 3, comma 2 c ostituis ce  parte integrante del CIS i l  Pian o  operativ o  
regional e,  di cui è  un  allegato, e ricomprende l’aggregato di tutte le iniziative progettuali per cui 
la singola Regione è chiamata all’attuazione, comprensivo degli Action Plan, dei 
cronoprogrammi di attuazione, dei riferimenti finanziari e quindi dello scadenzario delle   
Milestone e dei target da traguardare per l’ottenimento del finanziamento stesso.

Ad alimentare il Piano operativo regionale sono le Schede Intervento, che rappresentano 
l’unità tecnica minima descrittiva del singolo progetto riconducibile all’interno della linea 
dell’intervento, contenente informazioni anagrafiche, finanziarie e modalità attuative. 
Le Schede intervento sono sta te compilate dai RUP aziendali,  nominati dalle Aziende 
Sanitarie del SSR, quali enti attuatori es terni, per i singoli interventi, sul la Piattaforma 
informatica dedicata, resa disponibile sul sito di AGENAS.

L’adozione del POR da parte delle Regioni e delle Province Autonome è propedeutica alla 
sottoscrizione del CIS. 

Il Piano Operativo deve essere coerente con gli obiettivi e le condizionalità del PNRR, i target 
ivi riportati devono essere in linea con quelli di cui al Decreto del Ministro della Salute del 20 
gennaio 2022 mentre per quanto riguarda l’intervento Grandi Apparecchiature devono rifarsi a 
quelli definiti con la Direzione Generale della Programmazione del Ministero della Salute.

I n base alla  d irettiva ministeriale  n. 7- MDS-UMPNRR del 8/04/2022  (acquisita agli atti con 
 prot . n.   0436546  del  11/04/2022 ) , i l format del Piano Operativo,  trasmesso dalla Unità di 
Missione  per l’attuazione del PNRR  del Ministero della Salute ,   è  stato  compilato a cura della 
Direzione Sanità e Integrazione Sociosanitaria, in  collaborazione  con i coordinatori dei 
sottogruppi tematici  della Cabina di Regia PNRR M6, è stato ,  quindi ,   sottoscritto digitalmente 
dal Presidente  della Regione Marche ,   caricato sulla piattaforma AGENAS   e trasmesso , con 
nota del Direttore del Dipartimento Salute  prot . n.   0547309  del 5/5/2022,  a ll’Unità di Missione  
del PNRR del Ministero della Salute.

A  seguito  della  fase  pre -istruttor ia   relativa al la valutazione del  POR  effettuat a  da AGENAS e   
da ll’Unità di Missione  del PNRR si è reso necessario provvedere alla modifica di alcuni 
interventi programmati con la delibera n. 271/2022 prevedendo l’aggiornamento degli 
interventi e dei relativi quadri economici e finanziari della M6C1 –  Investimenti 1.1 Case della 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6

Comunità e presa  in carico della persona  (Allegato n.  1  alla D . G . R .  n. 271/2022) e  della  M6C1 
–  Investimenti  1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture 
(O spedali di comunità)  (Allegato  n.  4   alla D . G . R .  n. 271/2022),  a parità di finanziamento 
complessivo PNRR  e di finanziamento aggiuntivo regionale ,  rimodulando alcuni importi a 
valere sulla quota fondi  PNRR e sulla quota fondi regionali.

Si ritiene  pertanto opportuno, per quanto sopra illustrato, provvedere con il presente atto  ad 
approvare  l’elenco aggiornato degli interventi previsti nella delibera n.  271 /2022, relativi agli 
Investimenti:

o M6C1 – Investimenti 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona,
o M6C1 – Investimenti  1.3  Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle 

sue strutture (Ospedali di comunità).
sostituendo  i corrispondenti Allegati n.  1 e  n.  4  con quelli  qui  riportati  e allegati  quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto.
 
Con nota  prot . n.  869   UMPNRR   del  17/05/2022  (acquisita agli atti con prot.n.   0602552  del  
18/05/2022 )  l’ Unità di Missione per l’attuazione del PNRR del Ministero della Salute ,   ha 
richiesto il carica mento sulla piattaforma AGENAS  di tutta la documentazione propedeutica 
alla sottoscrizione del CIS tra cui il Piano Operativo regionale revisionato e sottoscritto 
digitalmente dal Presidente della Regione Marche.

Nel suddetto Piano Operativo  oltre agli Investimenti della Componente 1 (Investimenti 1.1,   
1.2.2, 1.3 )  e della Componente 2  (Investimento 1.1 e 1.2), per le finalità attuative del PNRR, 
sono inclusi anche i seguenti Investimenti:

 M6C2 - Investimento 1.1.1 Digitalizzazione - Raf forzamento strutturale del  SSN   
( progetti in essere ex Art.2 D . L .  34/2020 per un importo complessivo di €  39.790.608  
destinato alla Regione Marche;

 M6C2 - Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli 
strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e l a simulazione (FSE) , per un 
importo complessivo  a livello nazionale  di €  1.379.989.999,93 ,  di cui  sub- intervento 
“Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” per un importo complessivo a livello 
nazionale di € 610.389.999,93 ,  non ancora ripartito tra le R egioni  e le Provincie 
Autonome;

 M6C2 - Investimento 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute e analisi 
dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA – Reingegnerizzazione NSIS a livello 
locale (Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali - 
Consultori di Famiglia, Ospedali di Comunità, Servizi di Riabilitazione Territoriale e 
Servizi di Cure Primarie) per un importo di complessivo di €  702.323,20  destinato alla 
Regione Marche , risorse pr eviste dal decreto di riparto del Ministro  della Salute del 20 
gennaio 2022;

 M6C2 - Investimento 2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali 
e manageriali del personale del sistema sanitario - Borse aggiuntive in formazione di   
medicina generale ,  per un importo complessivo di  € 793.123,38   destinato alla Regione 
Marche  per il triennio 2021-2023  (di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del   
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2 novembre 2021);
 M6C2 - Investimento 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali 

e manageriali del personale del sistema sanitario – Corso di formazion e in infezioni 
ospedaliere,  per un importo complessivo di €  1.991.729,80  destinato alla Regione 
Marche, risorse previste dal decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022.

Il  CIS   ha per oggetto la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito  del PNRR Missione 
6 – Componenti  1 e 2 per le Linee di Investimenti previste nel Piano Operativo  come 
precedentemente descritte e i ndividua quale Soggetto attuatore la Regione che provvede alla 
realizzazione degli interventi previsti nelle Schede Intervento del Piano Operativo allegato al 
CIS stesso. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del CIS, il quale permette alle Regioni, Soggetti attuatori, di 
 a vvalersi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale come Soggetti attuatori esterni per dare 
esecuzione agli interventi, la Regione Marche, con D.G.R. n. 271 del 14/03/2022 ha delegato   
gli Enti  del Servizio  S anitario  R egionale ,  quali Soggetti attuatori esterni ,   al l’esercizio delle 
competenze relative all’avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi 
attuativi degli obiettivi del PNRR,  mentre  tutte le attività di regia,   coordinamento e 
monitoraggio delle funzioni delegate  rimangono in capo alla Regione,  ferma rimanendo la 
responsabilità congiunta e solidale che la Regione assume unitamente all’Ente delegato.

In base al  comma 2 dell’Art. 3 “Impegno delle Parti”  del CIS  ciascuna delle Parti  deve , inoltre,  
nominare  il proprio Referente Unico della Parte a cui è affidato il compito di vigilare 
sull’esecuzione degli impegni assunti nel Contratto.
Per la Regione Marche si ritiene di indicare  il dott. Armando Marco Gozzini, Direttore del 
Dipartimento Salute   quale referente  u nico , la cui nomina  sarà  comunicata entro 5 giorni dalla 
sottoscrizione del CIS, prevista  il  31 maggio ,  come da  Decreto del Ministero della Salute del 
20 gennaio 2022.

Alla  sottoscrizione del  sopraccitato   CIS  dovranno provvedere il Ministro della Salute ed il 
Presidente della Regione Marche in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente.

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto, si propone:

1)  di modificare la delibera di Giunta regionale n. 271 del 14/03//2022, sostituendo i 
corrispondenti allegati n. 1 e n. 4 con quelli qui riportati e allegati, quali parti integranti e 
sostanziali del presente atto;

2)  di approvare l’elenco aggiornato degli interventi già previsti nella delibera n. 271/2022, 
relativi ai seguenti Investimenti del PNRR Missione 6 Salute:

• M6C1 – Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
•  M6C1 – Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue 

strutture (Ospedali di comunità);
3)  di confermare i restanti allegati n. 2, n. 3, n. 5 e n. 6 della delibera n. 271/2022 che qui si 

allegano, quali parti integranti e sostanziali, così da assicurare completezza al testo e 
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permettere un’agevole lettura dello stesso;
4) di confermare altresì la delibera di Giunta regionale n. 271/2022 in ogni altra sua parte;
5)  di approvare il Piano Operativo Regionale (POR), allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, e di autorizzare il Presidente della Giunta regionale alla firma del 
Piano;

6 )  di nominare, in attuazione del comma 2, Art. 3 del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), 
quale Referente unico della parte per la Regione Marche il dott. Armando Marco Gozzini, 
Direttore del Dipartimento Salute.

7 )  di prendere atto che alla sottoscrizione del suddetto CIS provvederà il Presidente della 
Regione Marche in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente;

8 )  di trasmettere la presente delibera con l’allegato Piano Operativo Regionale all’Unità di 
Missione per l’attuazione del PNRR del Ministero della Salute.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Filippo Masera)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE

Il sottoscritto propone la presente deliberazione e, considerata la motivazione espressa 
nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale. 
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento Salute
(Armando Marco Gozzini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##ALLEGATO 1.pdf  -  988F9FC34E4AE1F44FB023E2C4B74BEC793A482C26361726755F52819D03975B
ALLEGATO 2.pdf  -  CD5A97FFDB89B3A4F5E89D71545E42CB5FD3BA9A6D2FFB3FA223ADBB5C8E876B
ALLEGATO 3.pdf  -  7395076C93EC30CE2618D817006744407616EDCBF161E07EBEFE5779200C8221
ALLEGATO 4.pdf  -  CEB8C36A8F1293782C429D8FE5249EA226A9AB20FD303D18F6EC6EA06611A5F2
ALLEGATO 5.pdf  -  70CD7A2E7ED8AF6EE229C58FDBFDF9338F6708014F94BF848B16DDF69DCA65AE
ALLEGATO 6.pdf  -  5B7B939B78365809AFA44617DE963A127704BA18E163A945A7CC645A0D729B29
POR Marche 27_5_22.pdf  -  8C8440FA6530FD617B80B1002F3D70D2144A2EE536C75373003B3A05578E1955



 

ALLEGATO n.1  
 

M6C1 - Investimento 1.1 Case della Comunità 
 

 

 
 

 F72C22000120006 ASUR 1 Pesaro (Galantara) PU Strada per Novilara, 8 2.500.000,00€            
 B65F22000410006 ASUR 1 Cagli PU via Meucci  n.p 500.000,00€               
 F12C22000120006 ASUR 1 Mondolfo PU Piazza Bartolini,6 400.000,00€               
F52C22000110006 ASUR 1 Fossombrone PU Via Fratelli Kennedy, 21 700.000,00€               
F78I22000330006 ASUR 2 Corinaldo AN Viale degli Eroi 3.200.000,00€            
F25F22000460006 ASUR 2 Filottrano AN Via Don Minzoni,16 1.200.000,00€            
F45F22000500006 ASUR 2 Jesi AN Via Aldo Moro snc 1.600.000,00€            
F62C22000100006 ASUR 2 Cingoli MC Via della Carità, 11 300.000,00€               
F92C22000160006 ASUR 2 Fabriano AN Via Marconi,9 1.100.000,00€            

G38I22000380006 ASUR 2 Ancona AN
v. C. Colombo 106 (EX 

CRASS) 3.700.000,00€            

F32C22000130006 ASUR 2 Ancona AN
Largo Lorenzo Cappelli,1 (EX 

Umberto I) 100.000,00€               
F65F22000540006 ASUR 2 Chiaravalle AN Via F.lli Rosselli, 176 2.000.000,00€            
F58I22000450006 ASUR 2 Loreto AN Via S. Francesco, 1 2.000.000,00€            
F25F22000470006 ASUR 3 Recanati MC Piazzale Adrea da Recanati 1.850.000,00€            3.250.000,00€             
F75F22000560006 ASUR 3 Civitanova Marche MC via Abruzzo snc 1.050.000,00€            2.750.000,00€             
H98I22000320006 ASUR 3 Corridonia MC Viale Italia, 14 1.000.000,00€            

F83D22001130006 ASUR 3 Macerata MC
Largo Belvedere R. Sanzio, 

snc 1.800.000,00€            
F34E22000150006 ASUR 3 Treia MC Via G. Leopardi,2 200.000,00€               
H15F22000400006 ASUR 3 Camerino MC Località Caselle snc 1.800.000,00€            

H55F22000470006 ASUR 3 San Severino Marche MC via del Glorioso, 8
2.000.000,00€            

F92C22000140001 ASUR 4 Montegranaro FM C.da Santa Maria snc 2.000.000,00€            
F42C21000500001 ASUR 4 Petritoli FM via Pacif ico Marini, 50 1.500.000,00€            
F64E21007280001 ASUR 4 Porto S. Giorgio FM Via Leonardo da Vinci,7 2.200.000,00€            
F12C22000100001 ASUR 4 Sant'Elpidio a Mare FM Via Porta Romana, snc 2.400.000,00€            
F69J22001660006 ASUR 5 Acquasanta Terme AP f.ne Paggese snc 100.000,00€               

F81B22001090006 ASUR 5
S. Benedetto del 

Tronto
AP via G. Sgattoni, snc

4.300.000,00€            
F39J22001640006 ASUR 5 Ascoli Piceno AP Via degli Iris, 1 200.000,00€               
F29J22001190006 ASUR 5 Comunanza AP Via Cavour snc 694.803,00€               
F59J22001210006 ASUR 5 Offida AP Via Garibaldi, 3 100.000,00€               

42.494.803,00€    6.000.000,00€      

48.494.803,00€     

IMPORTO 

INTERVENTO PNRR

IMPORTO 

INTERVENTO

 (Risorse a carico del 

bilancio regionale)

Area

 Vasta

Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona

CUP

ENTE 

del 

SSR

Comune Prov. Indirizzo

TOTALE (FONDI PNRR + FONDI REGIONALI)

TOTALE 



 

ALLEGATO n. 2  
 

M6C1 Investimento 1.2.2 Centrali Operative Territoriali Interconnessione Aziendale 

 
 

 

F72C22000110006 ASUR 1 Pesaro PU Via Vatiel l i, 5           173.075,00 € 

F32C22000150006 ASUR 1 Urbino PU Via Comandino,21           173.075,00 € 

F32C22000140006 ASUR 1 Fano PU Via IV Novembre, 63           173.075,00 € 

F12C22000110006 ASUR 2 Senigall ia AN Via Campo Boar io, 4           173.075,00 € 

F44E22000150006 ASUR 2 Jesi AN  Via dei Coll i, 52 (Ex Mur r i)           173.075,00 € 

F92C22000170006 ASUR 2 Fabr iano AN Via Marconi, 9           173.075,00 € 

G38I22000370006 ASUR 2 Ancona I AN
Viale Cr istoforo Colombo, 106 (Ex 

Crass)           173.075,00 € 

G38I22000390006 ASUR 2 Ancona II AN
Viale Cr istoforo Colombo, 106 (Ex 

Crass)           173.075,00 € 

F74E22000260006 ASUR 3 Civitanova MC Via Abruzzo           173.075,00 € 

F82C22000170006 ASUR 3 Macerata MC
Largo Belvedere Sanzio 

(Pad.Morsell i)           173.075,00 € 

H52C22000060006 ASUR 3
San Sever ino 

Marche
MC Via del Glor ioso,8           173.075,00 € 

F62C22000120001 ASUR 4 Fermo FM Via Zeppil l i, 18           173.075,00 € 

F94E22000410001 ASUR 4 Montegranaro FM C.da Santa Mar ia           173.075,00 € 

F89J22003190006 ASUR 5
S. Benedetto del 

Tronto
AP Via Silvio Pell ico,32           173.075,00 € 

F39J22001650006 ASUR 5 Ascoli Piceno AP Via  delle Zeppelle, 84           173.075,00 € 

TOTALE  2.596.125,00 €  

Indir izzo

IMPORTO 

INTERVENTO 

PNRR

Investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)

Ar ea 

Vasta

IMPORTO 

INTERVENTO 

(Altr e fonti)

CUP
ENTE 

del  SSR
Comune Pr ov.



 

ALLEGATO n. 3  
 

M6C1 Investimento 1.2.2 Centrali Operative Territoriali  

Intervento Interconnessione Aziendale e Device 

 

 
 

CUP
ENTE del 

SSR

IMPORTO 

INTERVENTO PNRR

INTERCONNESSIONE

IMPORTO 

INTERVENTO PNRR 

DEVICE

IMPORTO 

INTERVENTO 

(Altre fonti)

F41J22000000007 ASUR 1.066.072,00 €

F39G22000000007 ASUR 1.450.742,80 €

Investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT)



 

ALLEGATO n. 4  
 

M6C1 - Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle 
sue strutture (Ospedali di comunità) 

 

 

 

F85F22001420006 ASUR 1 Mombaroccio PU Via Villagrande     3.600.000,00 € 

B65F22000420006 ASUR 1 Cagli PU via Meucci  n.p     6.289.490,00 € 

F45F22000490006 ASUR 2 Jesi AN Via Aldo Moro, snc     5.689.491,00 € 

F68I22000220006 ASUR 2 Chiaravalle AN Via F.lli Rosselli, 176        200.000,00 € 

F47H22001260006 ASUR 2 Loreto AN Via S. Francesco, 1        200.000,00 € 

H98I22000310006 ASUR 3 Corridonia MC Viale Italia, 14     1.700.000,00 € 

F34E22000160006 ASUR 3 Treia MC Via G. Leopardi ,2        800.000,00 € 

F81B22001120006 ASUR 5
S. Benedetto 

del Tronto
AP Via Sgattoni,snc     2.000.000,00 € 

F34E22000120006 ASUR 5 Ascoli Piceno AP Via  delle Zeppelle, 84     2.700.000,00 € 

TOTALE   23.178.981,00 € 

Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di 
comunità)

Indirizzo

IMPORTO 

INTERVENTO 

PNRR

Area 

Vasta

IMPORTO 

INTERVENTO 

(Altre fonti)

CUP
ENTE del 

SSR
Comune Prov.



 

ALLEGATO n. 5  
 

 M6C2 Investimento 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero  

Digitalizzazione sedi DEA I e II livello 

 

 
 

F34E22000420007
A.O.U.OSPEDALI 

RIUNITI -  ANCONA

DIGITALIZZAZIONE DEA II 

LIVELLO
PO Tor rette DEA II Ancona Via Conca n. 71              6.722.415,11 € 

G14E22000280003

A.O. OSPEDALI 

RIUNITI MARCHE 

NORD

DIGITALIZZAZIONE DEA I 

LIVELLO

A.O. OSPEDALI RIUNITI 

MARCHE NORD
DEA I Pesaro P.le Cinell i 4           4.470.406,05 € 

F31J22000000007 ASUR MARCHE
DIGITALIZZAZIONE DEA I 

LIVELLO -  AREA VASTA 1

Presidio ospedaliero unico 

Area Vasta 1
DEA I Urbino via F. Comandino, 70            2.241.925,43 € 

F91J22000000007 ASUR MARCHE
DIGITALIZZAZIONE DEA I 

LIVELLO -  AREA VASTA 2

Presidio ospedaliero unico 

Area Vasta 2
DEA I Fabr iano

Viale Stelluti Scala, 

26
           6.725.775,41 € 

F81J22000000007 ASUR MARCHE
DIGITALIZZAZIONE DEA I 

LIVELLO -  AREA VASTA 3

Presidio ospedaliero unico 

Area Vasta 3
DEA I Macerata via Santa Lucia, 2           6.725.776,32 € 

F61J22000010007 ASUR MARCHE
DIGITALIZZAZIONE DEA I 

LIVELLO -  AREA VASTA 4

Presidio ospedaliero unico 

Area Vasta 4
DEA I Fermo via Augusto Mur r i            2.241.925,44 € 

F31J22000010007 ASUR MARCHE
DIGITALIZZAZIONE DEA I 

LIVELLO -  AREA VASTA 5

Presidio ospedaliero unico 

Area Vasta 5
DEA I

Ascoli 

Piceno
via degli Ir is, 1           4.483.850,88 € 

TOTALE   33.612.074,64 €  

CUP ENTE del  SSR Titolo Pr ogetto Comune Indir izzo
DEA di I  o 

I I  l ivel lo

IMPORTO 

INTERVENTO 

(Altr e fonti)

MPORTO 

INTERVENTO

PNRR

Pr esidio ospedalier o

Investimento 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA)



 

1 

 

ALLEGATO n. 6  
 

M6C2 Investimento 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – 

Grandi Apparecchiature 

 

 
 
 
 
 
 

 Tipologia APPARECCHIATURA/CUP
Num. 

Apparecchi

IMPORTO 

INTERVENTO

ACCELERATORI LINEARI 3 6.885.000 €
F34E22000260009 1 2.295.000 €

F89I22000270006 1 2.295.000 €

G74E22000770003 1 2.295.000 €

ECOTOMOGRAFO CARDIOLOGICO 3D 7 574.230 €

F34E22000290009 1 82.000 €

F34E22000320009 1 82.000 €

F34E22000330009 1 82.000 €

F34E22000340009 1 82.000 €

F34E22000350009 1 82.000 €

F34E22000430007 1 82.230 €

G74E22000790003 1 82.000 €
ECOTOMOGRAFO 

MULTIDISCIPLINARE/ INTERNISTICO
10

F19I22000080007 1 57.000 €

F34E22000360009 1 57.000 €

F34E22000370009 1 57.000 €

F34E22000410007 1 57.280 €

F39I22000060007 1 57.000 €

F39I22000070007 1 57.000 €

F69I22000250007 1 57.000 €

F69I22000260007 1 57.000 €

F84E22001650007 1 57.280 €

G74E22000780003 1 57.000 €

GAMMA CAMERA/CT 2 1.586.000 €
F34E22000270009 1 793.000 €

F89I22000280007 1 793.000 €

MAMMOGRAFI CON TOMOSINTESI 7 1.921.500 €
F19I22000070007 1 274.500 €

F34E22000280009 1 274.500 €

F34E22000310009 1 274.500 €

F39I22000050007 1 274.500 €

F59I22000060007 1 274.500 €

F69I22000240007 1 274.500 €

F79I22000070007 1 274.500 €

PET TAC 1 2.403.000 €
F89I22000220007 1 2.403.000 €

Investimento 1.1.2  Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero – Grandi Apparecchiature 



 

2 

 

 

 

 Tipologia APPARECCHIATURA/CUP
Num. 

Apparecchi

IMPORTO 

INTERVENTO

Sistema polifunzionale per 

radiologia digitale diretta (DR) per 

esami di pronto soccorso

7

F34E22000380009 1 280.600 €

F34E22000390009 1 280.600 €

F34E22000400009 1 280.600 €

F39I22000080007 1 280.600 €

F39I22000090007 1 280.600 €

F49I22000110007 1 280.600 €

F89I22000250007 1 280.600 €

SISTEMI POLIFUZIONALI PER 

RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR)
1

G74E22000750003 1 244.000 €

SISTEMI POLIFUZIONALI PER 

RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA (DR) 

PER ESAMI DI PS

2

G34E22000390003 1 280.600 €

G74E22000760003 1 280.600 €
Telecomandati digitali per esami di 

reparto
3

F34E22000440007 1 247.700 €

F64E22000450007 1 247.700 €

F84E22001700007 1 247.700 €
Tomografi a Risonanza Magnetica 

(MRI) -1,5 Tesla
7

F34E22000250009 1 914.000 €

F34E22000300009 1 914.000 €

F69I22000230007 1 914.000 €

F89I22000230007 1 914.000 €

F99I22000050007 1 914.000 €

G34E22000370003 1 914.000 €

G74E22000740003 1 914.000 €
Tomografi Computerizzati (CT 

Scans) -128 strati
7

F34E22000140001 1 530.000 €

F39I22000100007 1 530.000 €

F84E22001610007 1 532.605 €

F89I22000210007 1 530.000 €

F89I22000240007 1 530.000 €

F99I22000040007 1 530.000 €

G74E22000720003 1 530.000 €

Totale complessivo 57 27.563.395 €

Investimento 1.1.2  Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero – Grandi Apparecchiature 
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##numero_data## 

Oggetto: Modifica D.G.R. n. 970 del 27 luglio 2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) Missione 6 Salute -Componenti 1 e 2: Approvazione delega delle attività e 
ripartizione risorse agli Enti del Sistema Sanitario Regionale”. Sostituzione Allegati n. 
2 e n.3.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal    
Direttore del Dipartimento Salute dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di    
deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il D.lgs. n.    
118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta, che contiene i pareri favorevoli di cui all’articolo 4, comma 5, della legge 
regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica d ei   
Direttor i  dei Dipartiment i  Salute ,   Sviluppo Economico   e Infrastrutture, Territorio e Protezione 
Civile;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”;

DELIBERA
1) di sostituire gli allegati n. 2 e n. 3 della D.G.R. n. 970 del 27/7/2022  rispettivamente  con 

gli allegati 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di dare mandato ai Direttori dei Dipartimenti Salute, Sviluppo Economico, Infrastrutture

Territorio e Protezione Civile e al Direttore dell’ARS attraverso i relativi dirigenti di 
Settore,
ad adottare i conseguenti provvedimenti per quanto di rispettiva competenza;

3) di stabilire che l’onere  complessivo di  €  135.196.895,17  derivante dal la precedente   
D.G.R. n.970/2022   resta invariato ,  ma viene rimodulato come segue : per  €  
102.427.177,80  trova copertura finanziaria nei capitoli di spesa del bilancio 2022/2024 e    
per €  32.769.717,37  negli  anni 2025 e 2026 , secondo la ripartizione di cui agli allegati n. 
2 e n. 3 modificati dal precedente punto 1).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

n. 1330 del 17 ottobre 2022
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Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
• Decreto legge 06.05.2021, n. 59, coordinato con la legge di conversione 01.07.2021, n. 101 
“Misure   urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
altre misure urgenti per gli investimenti”;
• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15.07.2021 con cui sono state 
individuate per   ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti 
complementari (PNC) di competenza del Ministero della Salute;
•  Decreto legge 31.05.2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29.07.2021, n. 108
“ Governance  del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
• Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06.08.2021 “Assegnazione delle 
risorse   finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e   ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di 
rendicontazione;
•   Decreto del Ministro della Salute del 20.01.2022 recante la ripartizione programmatica delle 
risorse   alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e 
resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari;
•  D.G.R n. 656 del 30/05/2022 “ Piano Nazionale di Ripresa e Resil ienza (PNRR) Missione 6 
Salute -  Componenti 1 e 2: Aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui alla delibera n.271 
del 14/03/2022 e approvazione del Piano Operativo Regionale”;
• D.G.R. n. 812 del 27/06/2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  - Missione 6 Salute:    
Recepimento Contratto Istituzione di Sviluppo”;
•   D.G.R .  n. 970 del 27 luglio 2022  recante “ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
Missione 6 Salute  - Componenti 1   e 2: Approvazione delega delle attività e ripartizione risorse 
agli Enti del Sistema Sanitario Regionale.”;
• Circolare n. 29 del 26 luglio 2022 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
•   D. G . R .  n. 1117 del 12 settembre 2022  “ Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs.  118/2011 
 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione del triennio 2022-2024 di entrate derivanti da 
assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Fondi Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR)  - Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale del triennio 
2022-2024. Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024”;
•   D . G . R .  n. 1158 del 19 settembre 2022  “A rt. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs.  118/2011 
 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione del triennio 2022-2024 di entrate derivanti da 
assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Fondi Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR)  - Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale del triennio 
2022-2024”;
•  Decreto del Dipartimento Salute  n.  40  del  28/09/2022  “ Fondi del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) - M6C1.1.1. “Case della Comunità” - M6C1.1.2.2 “Attivazione COT” - 
M6C1.1.3 “Ospedali di Comunità” - M6C2.1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e 
digitale ospedaliero / sub Grandi Apparecchiature sanitarie” - M6C2.2.2 (b) “Corso di 
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formazione infezioni ospedaliere”. Riduzione accertamenti e contestuale accertamento di € 
100.341.859,62 sui capitoli PNRR.”;
• Decreto del Settore Transizione Digitale e informatica n. 211 del 3 ottobre 2022.

Motivazione
Con  D.G.R. n. 970 del 27 luglio 2022 , la Giunta regionale ha approvato i provvedimenti di   
delega agli  Enti del SSR delle attività relative agli   interventi di rispettiva competenza territoriale, 
come distinti nell’Allegato 2 del Piano Operativo   Regionale, approvato con la D.G.R.  n.656 del 
30/05/2022.
A seguito della pubblicazione del   “ Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR ” ,   
( versione del 15/07/2022 ) ,  che è stato trasmesso  dal Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato con  nota  circolare n. 29 del 26 luglio 2022,  è stato precisato c he “ Al fine di 
garantire la perimetrazione prevista dall’art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, gli enti territoriali, 
in contabilità finanziaria, accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione 
o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle 
uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con 
l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP”.
Al fine di adeguarsi alle disposizioni contabili sopra riportate, il Dipartimento Salute ed il 
Settore Transizione Digitale e informatica hanno apportato le variazioni compensative degli 
stanziamenti di competenza e di cassa a favore dei capitoli di nuova istituzione in entrata.
Inoltre, con riguardo ai capitoli di spesa, il Dipartimento Salute ha provveduto alle 
rimodulazioni di alcuni degli stanziamenti e alle variazioni compensative degli stanziamenti di 
competenza e di cassa a favore di capitoli di nuova istituzione.
Le variazioni di cui sopra sono state recepite con le D.G.R. n. 1117 del 12 settembre 2022 e n. 
1158 del 19 settembre 2022.
Pertanto, per il Dipartimento Salute si evidenzia una spesa complessiva rimodulata pari a € 
75.998.651,15 a valere sui capitoli del bilancio 2022/2024, e di € 23.553.718,47, per le 
annualità 2025 e 2026.
Per quanto attiene i Dipartimenti Sviluppo economico e Infrastrutture, Trasporti e Protezione 
Civile, la spesa complessiva resta invariata come da attestazioni contabili precedentemente 
assunte con le DD.GG.RR n. 848/2022 e n. 970/2022.
Con decreto del Dipartimento Salute n. 40 del 28 settembre 2022 si è poi provveduto a ridurre 
i precedenti accertamenti, con contestual i  nuov i  accertament i per complessivi   € 
74.829.294,15 sui capitoli del bilancio 2022/2024, oltre alle nuove previsioni di entrata pari a € 
25.512.565,47, per le annualità 2025 e 2026, quali assegnazione dallo Stato dei fondi PNRR 
Missione 6 Salute, Componente 1 per investimenti: 1.1 Casa della comunità; 1.2.2 Centrali 
Operative Territoriali; 1.3 Ospedali di comunità e Componente 2 per investimenti: 1.1.2 
Ammodernamento del parco tecnologico e ospedaliero (Grandi Apparecchiature); 2.2 (b) 
Corso di formazione in infezioni ospedaliere, come da allegato n.2 al presente atto.
Con decreto del Settore Transizione Digitale e informatica n. 211 del 3 ottobre 2022 sono stati 
accertati gli stanziamenti rettificati per complessivi euro 33.612.075,55 , come da allegato n. 3 
alla presente atto.
Pertanto  al fine  d i  allineare la ripartizione della spesa alla nuova situazione contabile 
rispondente alle ultime disposizioni della Ragioneria Generale dello Stato ,   si rende quindi 
necessario:
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1) di sostituire gli allegati n. 2 e n. 3 della D.G.R. n. 970 del 27/7/2022  rispettivamente  con 
gli allegati 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) dare mandato ai Direttori dei Dipartimenti Salute, Sviluppo Economico, Infrastrutture
Territorio e Protezione Civile e al Direttore dell’ARS attraverso i relativi dirigenti di 
Settore,
ad adottare i conseguenti provvedimenti per quanto di rispettiva competenza;

3) stabilire che l’onere complessivo di € 135.196.895,17 derivante dalla precedente D.G.R. 
n.970/2022 resta invariato, ma viene rimodulato come segue: per € 102.427.177,80 
trova copertura finanziaria nei capitoli di spesa del bilancio 2022/2024 e per € 
32.769.717,37 negli anni 2025 e 2026 , secondo la ripartizione di cui agli allegati n. 2 e 
n. 3 modificati dal precedente punto 1).

Esito dell’istruttoria
Tutto ciò premesso, atteso che sussistono le ragioni di opportunità e i presupposti normativi, si
propone che la Giunta regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Armando Marco Gozzini)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERI DEI DIRETTORI DEL DIPARTIMENTO 
SALUTE, SVILUPPO ECONOMICO E INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE 

CIVILE

I sottoscritti propongono la presente deliberazione e, considerata la motivazione espressa 
nell’atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica.
I sottoscritti, in relazione alla presente deliberazione, dichiarano, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/ 2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento Salute
(Armando Marco Gozzini)

Documento informatico firmato digitalmente

Il direttore del Dipartimento Sviluppo 
Economico

(Raimondo Orsetti)
Documento informatico firmato digitalmente

Il direttore del Dipartimento Infrastrutture,
          Trasporti e Protezione Civile 
                    (Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente
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Allegato 2

M6C1 ‐Investimento 1.1  Case della Comunità e presa in carico della persona

CAPITOLO ENTRATA DESCRIZIONE IMPORTO 2022 
competenza e cassa Acc. n. IMPORTO 2023 

competenza Acc. n. IMPORTO 2024 
competenza Acc. n. IMPORTO 2025 Reg. n. IMPORTO 2026 Reg. n. TOTALE 

FINANZIAMENTO

1402010356 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità 
Civitanova Marche F75F22000560006                   105.000,00   3844                  315.000,00   311                 210.000,00   162               210.000,00   109               210.000,00   64                 1.050.000,00 

1402010357 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità Pesaro 
F72C22000120006                   250.000,00   3845                  750.000,00   312                 500.000,00   163               500.000,00   110               500.000,00   65                 2.500.000,00 

1402010358 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità 
Fabriano F92C22000160006                   110.000,00   3846                  330.000,00   313                 220.000,00   164               220.000,00   111               220.000,00   66                 1.100.000,00 

1402010359 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità Ascoli 
Piceno F39J22001640006                     20.000,00   3847                    60.000,00   314                   40.000,00   165                 40.000,00   112                 40.000,00   67                    200.000,00 

1402010360 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità 
Comunanza F29J22001190006                     69.480,28   3848                  208.440,84   315                 138.960,56   166               138.960,56   113               138.960,57   68                    694.802,81 

1402010361 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità 
Acquasanta Terme F69J22001660006                     10.000,00   3849                    30.000,00   316                   20.000,00   167                 20.000,00   114                 20.000,00   69                    100.000,00 

1402010362 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità Offida 
F59J22001210006                     10.000,00   3850                    30.000,00   317                   20.000,00   168                 20.000,00   115                 20.000,00   70                    100.000,00 

1402010363 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità San 
Benedetto del Tronto F81B22001090006                   430.000,00   3852               1.290.000,00   318                 860.000,00   169               860.000,00   116               860.000,00   71                 4.300.000,00 

1402010364 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità 
Filottrano F25F22000460006                   120.000,00   3853                  360.000,00   319                 240.000,00   170               240.000,00   117               240.000,00   72                 1.200.000,00 

1402010365 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità 
Petritoli F42C21000500001                   150.000,00   3854                  450.000,00   320                 300.000,00   171               300.000,00   118               300.000,00   74                 1.500.000,00 

1402010366 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità 
Sant'Elpidio a Mare F12C22000100001                   240.000,00   3855                  720.000,00   321                 480.000,00   172               480.000,00   119               480.000,00   75                 2.400.000,00 

1402010367 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità Porto 
San Giorgio F64E21007280001                   220.000,00   3856                  660.000,00   322                 440.000,00   173               440.000,00   120               440.000,00   76                 2.200.000,00 

1402010368 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità 
Montegranaro F92C22000140001                   200.000,00   3857                  600.000,00   323                 400.000,00   174               400.000,00   121               400.000,00   77                 2.000.000,00 

1402010369 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità 
Fossombrone F52C22000110006                     70.000,00   3858                  210.000,00   324                 140.000,00   175               140.000,00   122               140.000,00   78                    700.000,00 

1402010370 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità 
Ancona G38I22000380006                   370.000,00   3859               1.110.000,00   325                 740.000,00   176               740.000,00   123               740.000,00   80                 3.700.000,00 

1402010371 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità 
Recanati F25F22000470006                   185.000,00   3860                  555.000,00   326                 370.000,00   177               370.000,00   124               370.000,00   81                 1.850.000,00 

1402010372 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità 
Macerata F83D22001130006                   180.000,00   3861                  540.000,00   327                 360.000,00   178               360.000,00   125               360.000,00   82                 1.800.000,00 

1402010373 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità Treia 
F34E22000150006                     20.000,00   3862                    60.000,00   328                   40.000,00   179                 40.000,00   126                 40.000,00   83                    200.000,00 

1402010374 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità 
Chiaravalle F65F22000540006                   200.000,00   3863                  600.000,00   329                 400.000,00   180               400.000,00   127               400.000,00   84                 2.000.000,00 

1402010375 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità Cingoli 
F62C22000100006                     30.000,00   3864                    90.000,00   330                   60.000,00   181                 60.000,00   128                 60.000,00   85                    300.000,00 

1402010376 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità 
Ancona F32C22000130006                     10.000,00   3865                    30.000,00   331                   20.000,00   182                 20.000,00   129                 20.000,00   86                    100.000,00 

1402010377 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità Loreto 
F58I22000450006                   200.000,00   3866                  600.000,00   332                 400.000,00   183               400.000,00   130               400.000,00   87                 2.000.000,00 

1402010378 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità San 
Severino Marche H55F22000470006                   200.000,00   3867                  600.000,00   333                 400.000,00   184               400.000,00   131               400.000,00   88                 2.000.000,00 

1402010379 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità 
Corridonia H98I22000320006                   100.000,00   3868                  300.000,00   334                 200.000,00   185               200.000,00   132               200.000,00   89                 1.000.000,00 

1402010380 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità 
Camerino H15F22000400006                   180.000,00   3869                  540.000,00   335                 360.000,00   186               360.000,00   133               360.000,00   90                 1.800.000,00 

1402010381 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità Jesi 
F45F22000500006                   160.000,00   3870                  480.000,00   336                 320.000,00   187               320.000,00   134               320.000,00   91                 1.600.000,00 

1402010382 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità 
Mondolfo F12C22000120006                     40.000,00   3871                  120.000,00   337                   80.000,00   188                 80.000,00   135                 80.000,00   92                    400.000,00 

1402010383 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della Casa della Comunità 
Corinaldo F78I22000330006                   320.000,00   3872                  960.000,00   338                 640.000,00   189               640.000,00   136               640.000,00   93                 3.200.000,00 

TOTALE RISORSE 4.199.480,28      12.598.440,84   8.398.960,56     8.398.960,56   8.398.960,57   41.994.802,81   

ENTRATA
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Allegato 2

M6C1 ‐Investimento 1.1  Case della Comunità e presa in carico della persona

CAPITOLO
 SPESA

DESCRIZIONE IMPORTO 2022 
competenza e cassa

IMPORTO 2023 
competenza 

IMPORTO 2024 
competenza IMPORTO 2025 IMPORTO 2026

TOTALE 
FINANZIAMENTO 

PNRR
IMPORTO 2022 IMPORTO 2023 IMPORTO 2024

2130520299                   105.000,00                    315.000,00                    210.000,00                  210.000,00                  210.000,00                 1.050.000,00   
2130120075           325.000,00   
2130120077                975.000,00   
2130120079            1.450.000,00   

2130520300 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Pesaro F72C22000120006                   250.000,00                    750.000,00                    500.000,00                  500.000,00                  500.000,00                 2.500.000,00   2.500.000,00     

2130520301 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Fabriano F92C22000160006                   110.000,00                    330.000,00                    220.000,00                  220.000,00                  220.000,00                 1.100.000,00   1.100.000,00     

2130520302 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Ascoli Piceno F39J22001640006                      20.000,00                       60.000,00                      40.000,00                    40.000,00                    40.000,00                    200.000,00   200.000,00         

2130520303 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Comunanza F29J22001190006                      69.480,28                    208.440,84                    138.960,56                  138.960,56                  138.960,57                    694.802,81   694.802,81         

2130520304 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Acquasanta Terme F69J22001660006                      10.000,00                       30.000,00                      20.000,00                    20.000,00                    20.000,00                    100.000,00   100.000,00         

2130520305 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Offida F59J22001210006                      10.000,00                       30.000,00                      20.000,00                    20.000,00                    20.000,00                    100.000,00   100.000,00         

2130520306 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità San Benedetto del Tronto F81B22001090006                   430.000,00                 1.290.000,00                    860.000,00                  860.000,00                  860.000,00                 4.300.000,00   4.300.000,00     

2130520307 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Filottrano F25F22000460006                   120.000,00                    360.000,00                    240.000,00                  240.000,00                  240.000,00                 1.200.000,00   1.200.000,00     

2130520308 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Petritoli F42C21000500001                   150.000,00                    450.000,00                    300.000,00                  300.000,00                  300.000,00                 1.500.000,00   1.500.000,00     

2130520309 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Sant'Elpidio a Mare F12C22000100001                   240.000,00                    720.000,00                    480.000,00                  480.000,00                  480.000,00                 2.400.000,00   2.400.000,00     

2130520310 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Porto San Giorgio F64E21007280001                   220.000,00                    660.000,00                    440.000,00                  440.000,00                  440.000,00                 2.200.000,00   2.200.000,00     

2130520311 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Montegranaro F92C22000140001                   200.000,00                    600.000,00                    400.000,00                  400.000,00                  400.000,00                 2.000.000,00   2.000.000,00     

2130520312 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Fossombrone F52C22000110006                      70.000,00                    210.000,00                    140.000,00                  140.000,00                  140.000,00                    700.000,00   700.000,00         

2130520313 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Ancona G38I22000380006                   370.000,00                 1.110.000,00                    740.000,00                  740.000,00                  740.000,00                 3.700.000,00   3.700.000,00     

2130520314                   185.000,00                    555.000,00                    370.000,00                  370.000,00                  370.000,00                 1.850.000,00   
2130120076           275.000,00   
2130120078            1.500.000,00   
2130120080            1.475.000,00   

2130520315 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Macerata F83D22001130006                   180.000,00                    540.000,00                    360.000,00                  360.000,00                  360.000,00                 1.800.000,00   1.800.000,00     

2130520316 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Treia F34E22000150006                      20.000,00                       60.000,00                      40.000,00                    40.000,00                    40.000,00                    200.000,00   200.000,00         

2130520317 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Chiaravalle F65F22000540006                   200.000,00                    600.000,00                    400.000,00                  400.000,00                  400.000,00                 2.000.000,00   2.000.000,00     

2130520318 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Cingoli F62C22000100006                      30.000,00                       90.000,00                      60.000,00                    60.000,00                    60.000,00                    300.000,00   300.000,00         

2130520319 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Ancona F32C22000130006                      10.000,00                       30.000,00                      20.000,00                    20.000,00                    20.000,00                    100.000,00   100.000,00         

2130520320 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Loreto F58I22000450006                   200.000,00                    600.000,00                    400.000,00                  400.000,00                  400.000,00                 2.000.000,00   2.000.000,00     

2130520321 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità San Severino Marche H55F22000470006                   200.000,00                    600.000,00                    400.000,00                  400.000,00                  400.000,00                 2.000.000,00   2.000.000,00     

2130520322 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Corridonia H98I22000320006                   100.000,00                    300.000,00                    200.000,00                  200.000,00                  200.000,00                 1.000.000,00   1.000.000,00     

2130520323 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Camerino H15F22000400006                   180.000,00                    540.000,00                    360.000,00                  360.000,00                  360.000,00                 1.800.000,00   1.800.000,00     

2130520324 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Jesi F45F22000500006                   160.000,00                    480.000,00                    320.000,00                  320.000,00                  320.000,00                 1.600.000,00   1.600.000,00     

2130520325 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Mondolfo F12C22000120006                      40.000,00                    120.000,00                      80.000,00                    80.000,00                    80.000,00                    400.000,00   400.000,00         

2130520326 PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Corinaldo F78I22000330006                   320.000,00                    960.000,00                    640.000,00                  640.000,00                  640.000,00                 3.200.000,00   3.200.000,00     

TOTALE IMPEGNI INVESTIMENTO CASE DELLA COMUNITA' 4.199.480,28      12.598.440,84   8.398.960,56     8.398.960,56   8.398.960,57   41.994.802,81   600.000,00   2.475.000,00   2.925.000,00   47.994.802,81   

PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Civitanova Marche F75F22000560006 3.800.000,00     

PNRR_M6C1 Investimento 1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la realizzazione della Casa 
della Comunità Recanati F25F22000470006 5.100.000,00     

SPESA FONDI PNRR FONDI AGGIUNTIVI REGIONALI
TOTALE 

INVESTIMENTO
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Allegato 2

M6C1 ‐Investimento 1.2.2 Implementazione COT, interconnessione aziendale e Device 

CAPITOLO ENTRATA DESCRIZIONE IMPORTO 2022 
competenza e cassa Acc. n. IMPORTO 2023 

competenza Acc. n. IMPORTO 2024 
competenza Acc. n. TOTALE 

FINANZIAMENTO

1402010386 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della COT Civitanova Marche CUP 
F74E22000260006                      17.307,50   3874                  86.537,50   340                    69.230,00   191                  173.075,00 

1402010387 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2 Assegnazione dallo Stato dei fondi per l'interconnessione Aziendale COT CUP F41J22000000007                   106.607,19   3875                533.035,94   341                  426.428,75   192               1.066.071,88 

1402010388 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2 Assegnazione dallo Stato dei fondi per i Device COT CUP F39G22000000007                   145.074,28   3876                725.371,42   342                  580.297,13   193               1.450.742,83 

1402010389 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della COT Fabriano CUP F92C22000170006                      17.307,50   3877                  86.537,50   343                    69.230,00   194                  173.075,00 

1402010390 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della COT Ascoli Piceno CUP 
F39J22001650006                      17.307,50   3878                  86.537,50   344                    69.230,00   195                  173.075,00 

1402010391 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della COT San Benedetto del Tronto CUP 
F89J22003190006                      17.307,50   3879                  86.537,50   345                    69.230,00   196                  173.075,00 

1402010392 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della COT Montegranaro CUP 
F94E22000410001                      17.307,50   3880                  86.537,50   346                    69.230,00   197                  173.075,00 

1402010393 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della COT Fermo CUP F62C22000120001                      17.307,50   3881                  86.537,50   347                    69.230,00   198                  173.075,00 

1402010394 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della COT Urbino CUP F32C22000150006                      17.307,50   3882                  86.537,50   348                    69.230,00   199                  173.075,00 

1402010395 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della COT Ancona CUP G38I22000370006                      17.307,50   3883                  86.537,50   349                    69.230,00   200                  173.075,00 

1402010396 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della COT Ancona CUP G38I22000390006                      17.307,50   3884                  86.537,50   350                    69.230,00   201                  173.075,00 

1402010397 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della COT Macerata CUP F82C22000170006                      17.307,50   3885                  86.537,50   351                    69.230,00   202                  173.075,00 

1402010398 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della COT Jesi CUP F44E22000150006                      17.307,50   3886                  86.537,50   352                    69.230,00   203                  173.075,00 

1402010399 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della COT San Severino Marche CUP 
H52C22000060006                      17.307,50   3887                  86.537,50   353                    69.230,00   204                  173.075,00 

1402010400 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della COT Fano CUP F32C22000140006                      17.307,50   3888                  86.537,50   354                    69.230,00   205                  173.075,00 

1402010401 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della COT Pesaro CUP F72C22000110006                      17.307,50   3889                  86.537,50   355                    69.230,00   206                  173.075,00 

1402010402 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2 Assegnazione dallo Stato dei fondi per la realizzazione della COT Senigallia CUP F12C22000110006                      17.307,50   3890                  86.537,50   356                    69.230,00   207                  173.075,00 

TOTALE RISORSE 511.293,97          2.556.469,86    2.045.175,88     5.112.939,71    

ENTRATA

Pagina 3 di 14



Allegato 2

M6C1 ‐Investimento 1.2.2 Implementazione COT, interconnessione aziendale e Device 

CAPITOLO SPESA DESCRIZIONE IMPORTO 2022 
competenza e cassa

IMPORTO 2023 
competenza 

IMPORTO 2024 
competenza 

TOTALE 
FINANZIAMENTO

2130520291 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2.1 Assegnazione all'ASUR delle risorse per interventi strutturali sulla COT Civitanova Marche CUP 
F74E22000260006                      17.307,50                    86.537,50                      69.230,00                    173.075,00 

2130520343 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2.2 Assegnazione all'ASUR delle risorse  per  l'interconnessione Aziendale COT CUP F41J22000000007                   106.607,19                  533.035,94                    426.428,75                1.066.071,88 

2130520344 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2.3 Assegnazione all'ASUR delle risorse per i Device COT CUP F39G22000000007                   145.074,28                  725.371,42                    580.297,13                1.450.742,83 

2130520329 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2.1 Assegnazione all'ASUR delle risorse per interventi strutturali sulla COT Fabriano CUP 
F92C22000170006                      17.307,50                    86.537,50                      69.230,00                    173.075,00 

2130520330 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2.1 Assegnazione all'ASUR delle risorse per interventi strutturali sulla COT Ascoli Piceno CUP 
F39J22001650006                      17.307,50                    86.537,50                      69.230,00                    173.075,00 

2130520331 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2.1 Assegnazione all'ASUR delle risorse per interventi strutturali sulla COT San Benedetto del Tronto 
CUP F89J22003190006                      17.307,50                    86.537,50                      69.230,00                    173.075,00 

2130520332 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2.1 Assegnazione all'ASUR delle risorse per interventi strutturali sulla COT Montegranaro CUP 
F94E22000410001                      17.307,50                    86.537,50                      69.230,00                    173.075,00 

2130520333 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2.1 Assegnazione all'ASUR delle risorse per interventi strutturali sulla COT Fermo CUP 
F62C22000120001                      17.307,50                    86.537,50                      69.230,00                    173.075,00 

2130520334 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2.1 Assegnazione all'ASUR delle risorse per interventi strutturali sulla COT Urbino CUP 
F32C22000150006                      17.307,50                    86.537,50                      69.230,00                    173.075,00 

2130520335 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2.1 Assegnazione all'ASUR delle risorse per interventi strutturali sulla COT Ancona CUP 
G38I22000370006                      17.307,50                    86.537,50                      69.230,00                    173.075,00 

2130520336 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2.1 Assegnazione all'ASUR delle risorse per interventi strutturali sulla COT Ancona CUP 
G38I22000390006                      17.307,50                    86.537,50                      69.230,00                    173.075,00 

2130520337 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2.1 Assegnazione all'ASUR delle risorse per interventi strutturali sulla COT Macerata CUP 
F82C22000170006                      17.307,50                    86.537,50                      69.230,00                    173.075,00 

2130520338 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2.1 Assegnazione all'ASUR delle risorse per interventi strutturali sulla COT Jesi CUP F44E22000150006                      17.307,50                    86.537,50                      69.230,00                    173.075,00 

2130520339 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2.1 Assegnazione all'ASUR delle risorse per interventi strutturali sulla COT San Severino Marche CUP 
H52C22000060006                      17.307,50                    86.537,50                      69.230,00                    173.075,00 

2130520340 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2.1 Assegnazione all'ASUR delle risorse per interventi strutturali sulla COT Fano CUP 
F32C22000140006                      17.307,50                    86.537,50                      69.230,00                    173.075,00 

2130520341 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2.1 Assegnazione all'ASUR delle risorse per interventi strutturali sulla COT Pesaro CUP 
F72C22000110006                      17.307,50                    86.537,50                      69.230,00                    173.075,00 

2130520342 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.2.2.1 Assegnazione all'ASUR delle risorse per interventi strutturali sulla COT Senigallia CUP 
F12C22000110006                      17.307,50                    86.537,50                      69.230,00                    173.075,00 

TOTALE IMPIEGHI COT 511.293,97          2.556.469,86   2.045.175,88     5.112.939,71   

SPESA
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Allegato 2

M6C1 ‐ Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

CAPITOLO ENTRATA DESCRIZIONE IMPORTO 2022 
competenza e cassa Acc. n. IMPORTO 2023 

competenza Acc. n. IMPORTO 2024 
competenza Acc. n. IMPORTO 2025 Reg. n. IMPORTO 2026 Reg. n. TOTALE 

FINANZIAMENTO

1402010403 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.3 Assegnazione dallo Stato dei fondi per il rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedale di Comunità Mombaroccio CUP F85F22001420006                  360.000,00   3891            1.080.000,00   357                 720.000,00   208               720.000,00   138               720.000,00   94                3.600.000,00 

1402010404
PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.3 Assegnazione dallo Stato dei fondi per il rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedale di Comunità San Benedetto del Tronto CUP 
F81B22001120006

                 200.000,00   3892               600.000,00   358                 400.000,00   209               400.000,00   139               400.000,00   95                2.000.000,00 

1402010405 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.3 Assegnazione dallo Stato dei fondi per il rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedale di Comunità Ascoli Piceno CUP F34E22000120006                  270.000,00   3893               810.000,00   359                 540.000,00   210               540.000,00   140               540.000,00   96                2.700.000,00 

1402010407 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.3 Assegnazione dallo Stato dei fondi per il rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedale di Comunità Treia CUP F34E22000160006                     80.000,00   3894               240.000,00   361                 160.000,00   212               160.000,00   142               160.000,00   97                    800.000,00 

1402010408 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.3 Assegnazione dallo Stato dei fondi per il rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedale di Comunità Chiaravalle CUP F68I22000220006                     20.000,00   3899                 60.000,00   362                   40.000,00   213                 40.000,00   143                 40.000,00   98                    200.000,00 

1402010409 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.3 Assegnazione dallo Stato dei fondi per il rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedale di Comunità Loreto CUP F47H22001260006                     20.000,00   3895                 60.000,00   363                   40.000,00   214                 40.000,00   144                 40.000,00   99                    200.000,00 

1402010410 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.3 Assegnazione dallo Stato dei fondi per il rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedale di Comunità Corridonia CUP H98I22000310006                  170.000,00   3896               510.000,00   364                 340.000,00   215               340.000,00   145               340.000,00   100                1.700.000,00 

1402010411 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.3 Assegnazione dallo Stato dei fondi per il rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedale di Comunità Jesi CUP F45F22000490006                  568.949,34   3897            1.706.848,00   365              1.137.898,67   216            1.137.898,67   146            1.137.898,67   101                5.689.493,35 

TOTALE RISORSE 1.688.949,34      5.066.848,00   3.377.898,67     3.377.898,67   3.377.898,67   16.889.493,35   

ENTRATA
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Allegato 2

M6C1 ‐ Investimento 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

CAPITOLO SPESA DESCRIZIONE IMPORTO 2022 
competenza e cassa

IMPORTO 2023 
competenza 

IMPORTO 2024 
competenza IMPORTO 2025 IMPORTO 2026 TOTALE 

FINANZIAMENTO

2130520290 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.3 Assegnazione dallo Stato dei fondi per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle 
sue strutture Ospedale di Comunità Mombaroccio CUP F85F22001420006                    360.000,00               1.080.000,00                     720.000,00                   720.000,00                   720.000,00                  3.600.000,00   

2130520345 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.3 Assegnazione dallo Stato dei fondi per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle 
sue strutture Ospedale di Comunità San Benedetto del Tronto CUP F81B22001120006                    200.000,00                   600.000,00                     400.000,00                   400.000,00                   400.000,00                  2.000.000,00   

2130520346 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.3 Assegnazione dallo Stato dei fondi per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle 
sue strutture Ospedale di Comunità Ascoli Piceno CUP F34E22000120006                    270.000,00                   810.000,00                     540.000,00                   540.000,00                   540.000,00                  2.700.000,00   

2130520349 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.3 Assegnazione dallo Stato dei fondi per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle 
sue strutture Ospedale di Comunità Treia CUP F34E22000160006                       80.000,00                   240.000,00                     160.000,00                   160.000,00                   160.000,00                     800.000,00   

2130520350 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.3 Assegnazione dallo Stato dei fondi per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle 
sue strutture Ospedale di Comunità Chiaravalle CUP F68I22000220006                       20.000,00                     60.000,00                       40.000,00                     40.000,00                     40.000,00                     200.000,00   

2130520351 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.3 Assegnazione dallo Stato dei fondi per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle 
sue strutture Ospedale di Comunità Loreto CUP F47H22001260006                       20.000,00                     60.000,00                       40.000,00                     40.000,00                     40.000,00                     200.000,00   

2130520352 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.3 Assegnazione dallo Stato dei fondi per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle 
sue strutture Ospedale di Comunità Corridonia CUP H98I22000310006                    170.000,00                   510.000,00                     340.000,00                   340.000,00                   340.000,00                  1.700.000,00   

2130520353 PNRR_M6C1 ‐ Investimento 1.3 Assegnazione dallo Stato dei fondi per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle 
sue strutture Ospedale di Comunità Jesi CUP F45F22000490006                    568.949,34               1.706.848,00                 1.137.898,67               1.137.898,67               1.137.898,67                  5.689.493,35   

TOTALE IMPIEGHI OSPEDALI DI COMUNITA' 1.688.949,34      5.066.848,00    3.377.898,67     3.377.898,67   3.377.898,67   16.889.493,35   

SPESA
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Allegato 2

M6C2 ‐ Investimento 1.1.2 Ammodernamento Parco tecnologico Ospedaliero ‐ Grandi Apparecchiature sanitarie

CAPITOLO ENTRATA DESCRIZIONE IMPORTO 2022 
competenza e cassa Acc. n. IMPORTO 2023 

competenza Acc. n. TOTALE 
FINANZIAMENTO

1402010299 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ACCELERATORI LINEARI ASUR ‐ CUP F89I22000270006                 2.295.000,00   3900                          2.295.000,00 

1402010300 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI ASUR‐CUP F39I22000070007                         5.700,00   3901                      51.300,00   366                               57.000,00 

1402010301 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato  delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI ASUR ‐CUP F39I22000060007                         5.700,00   3902                      51.300,00   367                               57.000,00 

1402010302 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Statodelle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI ASUR ‐CUP F19I22000080007                         5.700,00   3903                      51.300,00   368                               57.000,00 

1402010303 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI ASUR ‐CUP F69I22000250007                         5.700,00   3904                      51.300,00   369                               57.000,00 

1402010304 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI ASUR ‐CUP F69I22000260007                         5.700,00   3905                      51.300,00   370                               57.000,00 

1402010305 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
GAMMA CAMERE/TAC ASUR ‐CUP F89I22000280007                       79.300,00   3906                    713.700,00   371                             793.000,00 

1402010306 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
MAMMOGRAFI ASUR ‐CUP F59I22000060007                       27.450,10   3907                    247.050,85   372                             274.500,95 

1402010307 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
MAMMOGRAFI ASUR ‐CUP F79I22000070007                       27.450,20   3908                    247.051,80   373                             274.502,00 

1402010308 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
MAMMOGRAFI ASUR ‐CUP F19I22000070007                       27.450,20   3909                    247.051,80   374                             274.502,00 

1402010309 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
MAMMOGRAFI ASUR ‐CUP F69I22000240007                       27.450,20   3910                    247.051,80   375                             274.502,00 

1402010310 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
MAMMOGRAFI ASUR ‐ CUP F39I22000050007                       27.450,00   3911                    247.050,00   376                             274.500,00 

1402010311 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
PET/TAC ASUR ‐CUP F89I22000220007                     240.300,00   3912                2.162.700,00   377                          2.403.000,00 

1402010312 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
RMN A 1,5 T ASUR ‐CUP F89I22000230007                       91.400,00   3913                    822.600,00   378                             914.000,00 

1402010313 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
RMN A 1,5 T ASUR ‐CUP F99I22000050007                       91.400,00   3914                    822.600,00   379                             914.000,00 

1402010314 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
RMN A 1,5 ASUR ‐CUP F69I22000230007                       91.400,20   3915                    822.601,80   380                             914.002,00 

1402010315 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI ASUR ‐CUP F49I22000110007                       28.060,00   3916                    252.540,00   381                             280.600,00 

1402010316 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI ASUR ‐CUP F89I22000250007                       28.060,00   3917                    252.540,00   382                             280.600,00 

1402010317 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato  delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI ASUR‐CUP F39I22000080007                       28.060,00   3918                    252.540,00   383                             280.600,00 

1402010318 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI ASUR‐CUP F39I22000090007                       28.060,00   3919                    252.540,00   384                             280.600,00 

1402010319 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
TAC A 128 STRATI ASUR‐CUP F99I22000040007                       53.000,00   3920                    477.000,00   385                             530.000,00 

1402010320 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
TAC A 128 STRATI ASUR‐CUP F89I22000210007                       53.000,00   3921                    477.000,00   386                             530.000,00 

1402010321 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
TAC A 128 STRATI ASUR‐CUP F39I22000100007                       53.000,00   3922                    477.000,00   387                             530.000,00 

ENTRATA
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1402010322 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
TAC A 128 STRATI ASUR‐CUP F89I22000240007                       53.000,00   3923                    477.000,00   388                             530.000,00 

1402010323 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato  delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ACCELERATORI LINEARI AOUAN‐CUP F34E22000260009                     229.500,00   3924                2.065.500,00   389                          2.295.000,00 

1402010324 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI AOUAN‐CUP F34E22000350009                         8.200,00   3925                      73.800,00   390                               82.000,00 

1402010325 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI AOUAN‐CUP F34E22000370009                         5.700,00   3926                      51.300,00   391                               57.000,00 

1402010326 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI AOUAN ‐CUP F34E22000340009                         8.200,00   3927                      73.800,00   392                               82.000,00 

1402010327 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI AOUAN ‐CUP F34E22000320009                         8.200,00   3928                      73.800,00   393                               82.000,00 

1402010328 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI AOUAN ‐CUP F34E22000360009                         5.700,00   3929                      51.300,00   394                               57.000,00 

1402010329 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI AOUAN‐CUP F34E22000290009                         8.200,00   3930                      73.800,00   395                               82.000,00 

1402010330 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI AOUAN‐CUP F34E22000330009                         8.200,00   3931                      73.800,00   396                               82.000,00 

1402010331 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
GAMMA CAMERE/TAC AOUAN ‐CUP F34E22000270009                       79.300,00   3932                    713.700,00   397                             793.000,00 

1402010332 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
MAMMOGRAFI AOUAN‐CUP F34E22000280009                       27.450,00   3933                    247.050,00   398                             274.500,00 

1402010333 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
MAMMOGRAFI AOUAN‐CUP F34E22000310009                       27.450,00   3934                    247.050,00   399                             274.500,00 

1402010334 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
RMN A 1,5 T AOUAN‐CUP F34E22000300009                       91.400,00   3935                    822.600,00   400                             914.000,00 

1402010335 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
RMN A 1,5 T AOUAN‐CUP F34E22000250009                       91.400,00   3936                    822.600,00   401                             914.000,00 

1402010336 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI AOUAN‐CUP F34E22000400009                       28.060,00   3937                    252.540,00   402                             280.600,00 

1402010337 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI AOUAN‐CUP F34E22000380009                       28.060,00   3938                    252.540,00   403                             280.600,00 

1402010338 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI AOUAN‐CUP F34E22000390009                       28.060,00   3939                    252.540,00   404                             280.600,00 

1402010339 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
TAC A 128 STRATI AOUAN‐CUP F34E22000140001                       53.000,00   3940                    477.000,00   405                             530.000,00 

1402010340 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ACCELERATORI LINEARI AOMN‐CUP G74E22000770003                     229.500,00   3941                2.065.500,00   406                          2.295.000,00 

1402010341 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI AOMN‐CUP G74E22000780003                         5.700,00   3942                      51.300,00   407                               57.000,00 

1402010342 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI AOMN‐CUP G74E22000790003                         8.200,00   3943                      73.800,00   408                               82.000,00 

1402010343 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
RMN A 1,5 T AOMN‐CUP G74E22000740003                       91.400,00   3944                    822.600,00   409                             914.000,00 

1402010344 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
RMN A 1,5 T AOMN‐CUP G34E22000370003                       91.400,00   3945                    822.600,00   410                             914.000,00 
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1402010345 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI AOMN‐CUP G74E22000750003                       24.400,00   3946                    219.600,00   411                             244.000,00 

1402010346 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI AOMN‐CUP G34E22000390003                       28.060,00   3947                    252.540,00   412                             280.600,00 

1402010347 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI AOMN‐CUP G74E22000760003                       28.060,00   3948                    252.540,00   413                             280.600,00 

1402010348 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
TAC A 128 STRATI AOMN‐CUP G74E22000720003                       53.000,00   3949                    477.000,00   414                             530.000,00 

1402010349 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI INRCA‐CUP F34E22000410007                         5.728,00   3950                      51.552,00   415                               57.280,00 

1402010350 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato  delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI INRCA‐CUP F34E22000430007                         8.223,00   3951                      74.007,00   416                               82.230,00 

1402010351 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato  delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI INRCA‐CUP F84E22001650007                         5.728,00   3952                      51.552,00   417                               57.280,00 

1402010352 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI INRCA‐CUP F84E22001700007                       24.770,00   3953                    222.930,00   418                             247.700,00 

1402010353 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI INRCA‐CUP F34E22000440007                       24.770,00   3954                    222.930,00   419                             247.700,00 

1402010354 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI INRCA‐CUP F64E22000450007                       24.770,00   3955                    222.930,00   420                             247.700,00 

1402010355 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐TAC 
A 128 STRATI INRCA‐CUP F84E22001610007                       53.260,50   3956                    479.344,50   421                             532.605,00 

TOTALE RISORSE 4.821.840,40      22.741.563,55   27.563.403,95         
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2130520354 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ACCELERATORI LINEARI ‐ CUP F89I22000270006                 2.295.000,00                                      ‐                           2.295.000,00   

2130520355 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI‐CUP F39I22000070007                        5.700,00                       51.300,00                               57.000,00   

2130520379 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI‐CUP F39I22000060007                        5.700,00                       51.300,00                               57.000,00   

2130520380 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI‐CUP F19I22000080007                        5.700,00                       51.300,00                               57.000,00   

2130520381 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI‐CUP F69I22000250007                        5.700,00                       51.300,00                               57.000,00   

2130520382 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI‐CUP F69I22000260007                        5.700,00                       51.300,00                               57.000,00   

2130520356 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ GAMMA 
CAMERE/TAC ‐CUP F89I22000280007                      79.300,00                     713.700,00                            793.000,00   

2130520357 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
MAMMOGRAFI‐CUP F59I22000060007                      27.450,10                     247.050,85                            274.500,95   

2130520383 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
MAMMOGRAFI‐CUP F79I22000070007                      27.450,20                     247.051,80                            274.502,00   

2130520384 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
MAMMOGRAFI‐CUP F19I22000070007                      27.450,20                     247.051,80                            274.502,00   

2130520385 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
MAMMOGRAFI‐CUP F69I22000240007                      27.450,20                     247.051,80                            274.502,00   

2130520386 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
MAMMOGRAFI‐CUP F39I22000050007                      27.450,00                     247.050,00                            274.500,00   

2130520358 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ PET/TAC‐
CUP F89I22000220007                    240.300,00                  2.162.700,00                         2.403.000,00   

2130520359 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ RMN A 1,5 
T‐CUP F89I22000230007                      91.400,00                     822.600,00                            914.000,00   

2130520387 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ RMN A 1,5 
T‐CUP F99I22000050007                      91.400,00                     822.600,00                            914.000,00   

2130520388 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ RMN A 1,5 
T‐CUP F69I22000230007                      91.400,20                     822.601,80                            914.002,00   

2130520360 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ SISTEMI 
RADIOLOGICI FISSI‐CUP F49I22000110007                      28.060,00                     252.540,00                            280.600,00   

2130520389 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ SISTEMI 
RADIOLOGICI FISSI‐CUP F89I22000250007                      28.060,00                     252.540,00                            280.600,00   

2130520390 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ SISTEMI 
RADIOLOGICI FISSI‐CUP F39I22000080007                      28.060,00                     252.540,00                            280.600,00   

2130520391 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ SISTEMI 
RADIOLOGICI FISSI‐CUP F39I22000090007                      28.060,00                     252.540,00                            280.600,00   

2130520361 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ TAC A 128 
STRATI‐CUP F99I22000040007                      53.000,00                     477.000,00                            530.000,00   

2130520392 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ TAC A 128 
STRATI‐CUP F89I22000210007                      53.000,00                     477.000,00                            530.000,00   

2130520393 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ TAC A 128 
STRATI‐CUP F39I22000100007                      53.000,00                     477.000,00                            530.000,00   

2130520394 PNRR_M6C2 ‐Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ TAC A 128 
STRATI‐CUP F89I22000240007                      53.000,00                     477.000,00                            530.000,00   

SPESA
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2130520367 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O.U Ospedali Riuniti Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi 
Apparecchiature Sanitarie ‐ ACCELERATORI LINEARI ‐CUP F34E22000260009                    229.500,00                  2.065.500,00                         2.295.000,00   

2130520368 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O.U Ospedali Riuniti Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi 
Apparecchiature Sanitarie ‐ ECOTOMOGRAFI‐CUP F34E22000350009                        8.200,00                       73.800,00                               82.000,00   

2130520395 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O.U Ospedali Riuniti Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi 
Apparecchiature Sanitarie ‐ ECOTOMOGRAFI‐CUP F34E22000370009                        5.700,00                       51.300,00                               57.000,00   

2130520396 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O.U Ospedali Riuniti Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi 
Apparecchiature Sanitarie ‐ ECOTOMOGRAFI‐CUP F34E22000340009                        8.200,00                       73.800,00                               82.000,00   

2130520397 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O.U Ospedali Riuniti Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi 
Apparecchiature Sanitarie ‐ ECOTOMOGRAFI‐CUP F34E22000320009                        8.200,00                       73.800,00                               82.000,00   

2130520398 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O.U Ospedali Riuniti Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi 
Apparecchiature Sanitarie ‐ ECOTOMOGRAFI‐CUP F34E22000360009                        5.700,00                       51.300,00                               57.000,00   

2130520399 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O.U Ospedali Riuniti Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi 
Apparecchiature Sanitarie ‐ ECOTOMOGRAFI‐CUP F34E22000290009                        8.200,00                       73.800,00                               82.000,00   

2130520400 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O.U Ospedali Riuniti Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi 
Apparecchiature Sanitarie ‐ ECOTOMOGRAFI‐CUP F34E22000330009                        8.200,00                       73.800,00                               82.000,00   

2130520369 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O.U Ospedali Riuniti Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi 
Apparecchiature Sanitarie ‐ GAMMA CAMERE/TAC ‐CUP F34E22000270009                      79.300,00                     713.700,00                            793.000,00   

2130520370 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O.U Ospedali Riuniti Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi 
Apparecchiature Sanitarie ‐ MAMMOGRAFI‐CUP F34E22000280009                      27.450,00                     247.050,00                            274.500,00   

2130520401 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O.U Ospedali Riuniti Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi 
Apparecchiature Sanitarie ‐ MAMMOGRAFI‐CUP F34E22000310009                      27.450,00                     247.050,00                            274.500,00   

2130520371 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O.U Ospedali Riuniti Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi 
Apparecchiature Sanitarie ‐ RMN A 1,5 T‐CUP F34E22000300009                      91.400,00                     822.600,00                            914.000,00   

2130520402 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O.U Ospedali Riuniti Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi 
Apparecchiature Sanitarie ‐ RMN A 1,5 T‐CUP F34E22000250009                      91.400,00                     822.600,00                            914.000,00   

2130520372 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O.U Ospedali Riuniti Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi 
Apparecchiature Sanitarie ‐ SISTEMI RADIOLOGICI FISSI‐CUP F34E22000400009                      28.060,00                     252.540,00                            280.600,00   

2130520403 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O.U Ospedali Riuniti Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi 
Apparecchiature Sanitarie ‐ SISTEMI RADIOLOGICI FISSI‐CUP F34E22000380009                      28.060,00                     252.540,00                            280.600,00   

2130520404 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O.U Ospedali Riuniti Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi 
Apparecchiature Sanitarie ‐ SISTEMI RADIOLOGICI FISSI‐CUP F34E22000390009                      28.060,00                     252.540,00                            280.600,00   

2130520373 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O.U Ospedali Riuniti Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi 
Apparecchiature Sanitarie ‐ TAC A 128 STRATI‐CUP F34E22000140001                      53.000,00                     477.000,00                            530.000,00   

2130520362 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O. Marche Nord delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ACCELERATORI LINEARI ‐CUP G74E22000770003                    229.500,00                  2.065.500,00                         2.295.000,00   

2130520363 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O. Marche Nord delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI‐CUP G74E22000780003                        5.700,00                       51.300,00                               57.000,00   

2130520405 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O. Marche Nord delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI‐CUP G74E22000790003                        8.200,00                       73.800,00                               82.000,00   

2130520364 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O. Marche Nord delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
RMN A 1,5 T‐CUP G74E22000740003                      91.400,00                     822.600,00                            914.000,00   

2130520406 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O. Marche Nord delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
RMN A 1,5 T‐CUP G34E22000370003                      91.400,00                     822.600,00                            914.000,00   

2130520365 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O. Marche Nord delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI‐CUP G74E22000750003                      24.400,00                     219.600,00                            244.000,00   

2130520407 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O. Marche Nord delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI‐CUP G34E22000390003                      28.060,00                     252.540,00                            280.600,00   
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Allegato 2

M6C2 ‐ Investimento 1.1.2 Ammodernamento Parco tecnologico Ospedaliero ‐ Grandi Apparecchiature sanitarie

CAPITOLO SPESA DESCRIZIONE IMPORTO 2022 
competenza e cassa

IMPORTO 2023 
competenza 

TOTALE 
FINANZIAMENTO

SPESA

2130520408 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O. Marche Nord delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI‐CUP G74E22000760003                      28.060,00                     252.540,00                            280.600,00   

2130520366 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'A.O. Marche Nord delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
TAC A 128 STRATI‐CUP G74E22000720003                      53.000,00                     477.000,00                            530.000,00   

2130520374 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'I.N.R.C.A Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI‐CUP F34E22000410007                        5.728,00                       51.552,00                               57.280,00   

2130520409 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'I.N.R.C.A Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI‐CUP F34E22000430007                        8.223,00                       74.007,00                               82.230,00   

2130520410 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'I.N.R.C.A Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
ECOTOMOGRAFI‐CUP F84E22001650007                        5.728,00                       51.552,00                               57.280,00   

2130520375 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'I.N.R.C.A Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI‐CUP F84E22001700007                      24.770,00                     222.930,00                            247.700,00   

2130520411 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'I.N.R.C.A Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI‐CUP F34E22000440007                      24.770,00                     222.930,00                            247.700,00   

2130520412 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'I.N.R.C.A Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐ 
SISTEMI RADIOLOGICI FISSI‐CUP F64E22000450007                      24.770,00                     222.930,00                            247.700,00   

2130520376 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.2 ‐ Assegnazione all'I.N.R.C.A Ancona delle risorse per la sostituzione delle Grandi Apparecchiature Sanitarie ‐
TAC A 128 STRATI‐CUP F84E22001610007                      53.260,50                     479.344,50                            532.605,00   

TOTALE IMPIEGHI GRANDI APPARECCHIATURE 4.821.840,40      22.741.563,55   27.563.403,95         
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Allegato 2

M6C2 ‐ Intervento 2.2 (b) ‐ Sviluppo delle competenze tecniche‐professionali, digitali e manageriali del personale del sistema Sanitario ‐ sub corso di formazione infezioni ospedaliere

CAPITOLO ENTRATA DESCRIZIONE IMPORTO 2022 
competenza e cassa Acc. n. IMPORTO 2023 

competenza Acc. n. TOTALE 
FINANZIAMENTO

1201010567 PNRR_M6C2 ‐ Investimento 2.2 (b) ‐ Sviluppo delle competenze tecniche‐professionali, digitali e manageriali del personale del sistema 
Sanitario ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per l'erogazione dei corsi in materia di infezioni ospedaliere CUP F73C22001450006                     143.463,14   3957              1.291.168,24   422                  1.434.631,38 

1201010568 PNRR_M6C2 ‐ Investimento 2.2 (b) ‐ Sviluppo delle competenze tecniche‐professionali, digitali e manageriali del personale del sistema 
Sanitario ‐ Assegnazione dallo Stato  delle risorse per l'erogazione dei corsi in materia di infezioni ospedaliere CUP F37H22002660007                       29.984,23   3958                 269.858,04   423                     299.842,27 

1201010569 PNRR_M6C2 ‐ Investimento 2.2 (b) ‐ Sviluppo delle competenze tecniche‐professionali, digitali e manageriali del personale del sistema 
Sanitario ‐ Assegnazione dallo Stato  delle risorse per l'erogazione dei corsi in materia di infezioni ospedaliere CUP G17H22002480001                       15.953,57   3959                 143.582,14   424                     159.535,71 

1201010570 PNRR_M6C2 ‐ Investimento 2.2 (b) ‐ Sviluppo delle competenze tecniche‐professionali, digitali e manageriali del personale del sistema 
Sanitario ‐ Assegnazione dallo Stato delle risorse per l'erogazione dei corsi in materia di infezioni ospedaliere CUP F37H22002630006                         8.763,75   3960                   78.873,80   425                       87.637,55 

1201010571
PNRR_M6C2 ‐ Investimento 2.2 (b) ‐ Sviluppo delle competenze tecniche‐professionali, digitali e manageriali del personale del sistema 
Sanitario ‐ Assegnazione dallo Stato  delle risorse per l'erogazione del modulo di base teorico generale del corso in materia di infezioni 
ospedaliere CUP F37H22002670007

                        1.008,29   3961                      9.074,60   426                       10.082,89 

TOTALE RISORSE 199.172,98         1.792.556,82   1.991.729,80     

ENTRATA
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Allegato 2

M6C2 ‐ Intervento 2.2 (b) ‐ Sviluppo delle competenze tecniche‐professionali, digitali e manageriali del personale del sistema Sanitario ‐ sub corso di formazione infezioni ospedaliere

CAPITOLO
 SPESA DESCRIZIONE IMPORTO 2022 

competenza e cassa
IMPORTO 2023 

competenza 
TOTALE 

FINANZIAMENTO

2130710206 PNRR_M6C2 ‐ Investimento 2.2 (b) ‐ Sviluppo delle competenze tecniche‐professionali, digitali e manageriali del personale del sistema Sanitario ‐ 
Assegnazione all'ASUR (5 Aree Vaste) delle risorse per l'erogazione dei corsi in materia di infezioni ospedaliere CUP F73C22001450006                   143.463,14               1.291.168,24                 1.434.631,38   

2130710207 PNRR_M6C2 ‐ Investimento 2.2 (b) ‐ Sviluppo delle competenze tecniche‐professionali, digitali e manageriali del personale del sistema Sanitario ‐ 
Assegnazione all'AOU Ancona delle risorse per l'erogazione dei corsi in materia di infezioni ospedaliere CUP F37H22002660007                      29.984,23                  269.858,04                    299.842,27   

2130710208 PNRR_M6C2 ‐ Investimento 2.2 (b) ‐ Sviluppo delle competenze tecniche‐professionali, digitali e manageriali del personale del sistema Sanitario ‐ 
Assegnazione all'AO Marche nord delle risorse per l'erogazione dei corsi in materia di infezioni ospedaliere CUP G17H22002480001                      15.953,57                  143.582,14                    159.535,71   

2130710209 PNRR_M6C2 ‐ Investimento 2.2 (b) ‐ Sviluppo delle competenze tecniche‐professionali, digitali e manageriali del personale del sistema Sanitario ‐ 
Assegnazione all'INRCA delle risorse per l'erogazione dei corsi in materia di infezioni ospedaliere CUP F37H22002630006                        8.763,75                    78.873,80                      87.637,55   

2130710210
PNRR_M6C2 ‐ Investimento 2.2 (b) ‐ Sviluppo delle competenze tecniche‐professionali, digitali e manageriali del personale del sistema Sanitario ‐ 
Assegnazione all'AOU Ancona delle risorse per l'erogazione del modulo di base teorico generale del corso in materia di infezioni ospedaliere CUP 
F37H22002670007

                       1.008,29                      9.074,60                      10.082,89   

TOTALE IMPIEGHI CORSO INFEZIONI OSPEDALIERE 199.172,98          1.792.556,82   1.991.729,80     

SPESA
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Allegato 3

M6C2–Investimento‐ 1.1.1 l’Ammodernamento‐Parco‐tecnologico‐ Digitalizzazione dei DEA I e II Livello

CAPITOLO
ENTRATA DESCRIZIONE IMPORTO 2022 

competenza e cassa Acc. n. IMPORTO 2023 
competenza Acc. n. IMPORTO 2024 

competenza Acc. n. IMPORTO 2025 
competenza Reg. n. TOTALE 

FINANZIAMENTO

1402010413 PNRR_M6C2 ‐ Investimento 1.1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per l'Ammodernamento Parco tecnologico Ospedaliero ‐ Digitalizzazione DEA di 
I livello  ‐ ASUR AV2 CUP F91J22000000007 ** CFR 2130520292/S                 672.577,63   3986                2.017.732,90   428                      2.354.021,71   218             1.681.444,08   147                6.725.776,32   

1402010414 PNRR_M6C2 ‐ Investimento 1.1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per l'Ammodernamento Parco tecnologico Ospedaliero ‐ Digitalizzazione DEA di 
I livello ‐ ASUR AV1 CUP F31J22000000007 ** CFR 2130520293/S                 224.192,54   3987                    672.577,63   429                         784.673,90   219                 560.481,37   148                2.241.925,44   

1402010415 PNRR_M6C2 ‐ Investimento 1.1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per l'Ammodernamento Parco tecnologico Ospedaliero ‐ Digitalizzazione DEA di 
I livello ‐ ASUR AV4 CUP F61J22000010007 ** CFR 2130520294/S                 224.192,54   3988                    672.577,63   430                         784.673,90   220                 560.481,37   149                2.241.925,44   

1402010416 PNRR_M6C2 ‐ Investimento 1.1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per l'Ammodernamento Parco tecnologico Ospedaliero ‐ Digitalizzazione DEA di 
I livello  ‐ ASUR AV5 CUP F31J22000010007 ** CFR 2130520295/S                 448.385,09   3989                1.345.155,26   431                      1.569.347,80   221             1.120.962,72   150                4.483.850,87   

1402010417 PNRR_M6C2 ‐ Investimento 1.1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per l'Ammodernamento Parco tecnologico Ospedaliero ‐ Digitalizzazione DEA di 
I livello ‐ ASUR AV3 F81J22000000007 ** CFR 2130520296/S                 672.577,63   3990                2.017.732,90   432                      2.354.021,71   222             1.681.444,08   151                6.725.776,32   

1402010418 PNRR_M6C2 ‐ Investimento 1.1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per l'Ammodernamento Parco tecnologico Ospedaliero ‐ Digitalizzazione DEA di 
I livello ‐ A.O. Marche Nord CUP G14E22000280003 ** CFR 2130520297/S                 447.040,61   3991                1.341.121,82   433                      1.564.642,12   223             1.117.601,50   152                4.470.406,05   

1402010419 PNRR_M6C2 ‐ Investimento 1.1.1 Assegnazione dallo Stato dei fondi per l'Ammodernamento Parco tecnologico Ospedaliero ‐ Digitalizzazione DEA di 
II livello ‐ A.O.U Ospedali Riuniti Ancona CUP F34E22000420007 ** CFR 2130520298/S                 672.241,51   3992                2.016.724,53   434                      2.352.845,29   224             1.680.603,78   153                6.722.415,11   

3.361.207,55    10.083.622,67    11.764.226,43        8.403.018,90    33.612.075,55    

ENTRATA
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Allegato 3

M6C2–Investimento‐ 1.1.1 l’Ammodernamento‐Parco‐tecnologico‐ Digitalizzazione dei DEA I e II Livello

CAPITOLO
SPESA DESCRIZIONE IMPORTO 2022 

competenza e cassa Importo 2023 Importo 2024 Importo 2025 TOTALE 
FINANZIAMENTO

2130520292 PNRR_ M6C2. Investimento 1.1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse  l'Ammodernamento Parco tecnologico Ospedaliero ‐ Digitalizzazione DEA di I 
livello ‐ AV2 CUP F91J22000000007                672.577,63                 2.017.732,90                       2.354.021,71               1.681.444,08                 6.725.776,32   

2130520293 PNRR_ M6C2. Investimento 1.1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse  l'Ammodernamento Parco tecnologico Ospedaliero ‐ Digitalizzazione DEA di I 
livello ‐ AV1 CUP F31J22000000007                224.192,54                    672.577,63                          784.673,90                  560.481,37                 2.241.925,44   

2130520294 PNRR_ M6C2. Investimento 1.1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse  l'Ammodernamento Parco tecnologico Ospedaliero ‐ Digitalizzazione DEA di I 
livello ‐ AV4 CUP F61J22000010007                224.192,54                    672.577,63                          784.673,90                  560.481,37                 2.241.925,44   

2130520295 PNRR_ M6C2. Investimento 1.1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse  l'Ammodernamento Parco tecnologico Ospedaliero ‐ Digitalizzazione DEA di I 
livello ‐ AV5 CUP F31J22000010007                448.385,09                 1.345.155,26                       1.569.347,80               1.120.962,72                 4.483.850,87   

2130520296 PNRR_ M6C2. Investimento 1.1.1 ‐ Assegnazione all'ASUR delle risorse  l'Ammodernamento Parco tecnologico Ospedaliero ‐ Digitalizzazione DEA di I 
livello ‐ AV3 F81J22000000007                672.577,63                 2.017.732,90                       2.354.021,71               1.681.444,08                 6.725.776,32   

2130520297 PNRR_ M6C2. Investimento 1.1.1 ‐ Assegnazione all'A.O. Marche Nord delle risorse per  l'Ammodernamento Parco tecnologico Ospedaliero ‐ 
Digitalizzazione DEA di I livello CUP G14E22000280003                447.040,61                 1.341.121,82                       1.564.642,12               1.117.601,50                 4.470.406,05   

2130520298 PNRR_M6C2. Investimento 1.1.1 ‐ Assegnazione all'A.O.U Ospedali Riuniti Ancona delle risorse l'Ammodernamento Parco tecnologico Ospedaliero ‐ 
Digitalizzazione DEA di II livello CUP F34E22000420007                672.241,51                 2.016.724,53                       2.352.845,29               1.680.603,78                 6.722.415,11   

3.361.207,55    10.083.622,67    11.764.226,43        8.403.018,90    33.612.075,55    

SPESA

Pagina 2 di 3



Allegato 3

M6C2 ‐ Investimento 1.2 Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile

CAPITOLO
ENTRATA DESCRIZIONE PNC IMPORTO 2022 

competenza e cassa
IMPORTO 2023 

competenza 
IMPORTO 2024 

competenza IMPORTO 2025  IMPORTO 2026  TOTALE 
FINANZIAMENTO

1402010281 DM SALUTE 20/1/2022 ‐ PNC ‐ TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 
SISMICA DEL CORPO G DEL P.O. TORRETTE DI ANCONA ‐ CNI/22                928.200,00                       92.820,00                           278.460,00                  185.640,00                     185.640,00              185.640,00                  928.200,00   

 Acc. N.  3091  Acc. N. 261  Acc. N. 128  Reg, n. 94  Reg, n. 49 

1402010282 DM SALUTE 20/1/2022 ‐ PNC ‐ TRASFERIMENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 
SISMICA DEL PADIGLIONE RADIOTERAPIA DEL P.O. TORRETTE DI ANCONA ‐ CNI/22             1.104.250,00                     110.425,00                           331.275,00                  220.850,00                     220.850,00              220.850,00               1.104.250,00   

 Acc. N. 3092  Acc. N. 262  Acc. N. 129  Reg, n. 95  Reg, n. 50 

TOTALE RISORSE 203.245,00         609.735,00              406.490,00       406.490,00          406.490,00   2.032.450,00   

CAPITOLO 
SPESA DESCRIZIONE PNC IMPORTO 2022 

competenza e cassa
IMPORTO 2023 

competenza 
IMPORTO 2024 

competenza IMPORTO 2025  IMPORTO 2026  TOTALE 
FINANZIAMENTO

2130520284 PNC ‐ CONTRIBUTO ALL'A.O.U. OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DEL CORPO G 
DEL P.O. TORRETTE DI ANCONA ‐ CNI/22                928.200,00                       92.820,00                           278.460,00                  185.640,00                     185.640,00              185.640,00                  928.200,00   

2130520285 PNC ‐ CONTRIBUTO ALL'A.O.U. OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DEL 
PADIGLIONE RADIOTERAPIA DEL P.O. TORRETTE DI ANCONA ‐ CNI/22             1.104.250,00                     110.425,00                           331.275,00                  220.850,00                     220.850,00              220.850,00               1.104.250,00   

TOTALE IMPIEGHI INVESTIMENTO 1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE 203.245,00         609.735,00              406.490,00       406.490,00          406.490,00   2.032.450,00   

ENTRATA

SPESA
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L’autore 

 

Franco Pesaresi è direttore dell’Azienda servizi alla persona «Ambito 9» di Jesi (An) che gestisce i servizi 
sociali e socio-sanitari per i 21 comuni dell’Ambito sociale. È stato direttore di Zona dell’Asur Marche e 
direttore dell’Area Servizi alla persona del Comune di Ancona. Recentemente ha pubblicato Il manuale del 

caregiver familiare (Maggioli, 2021), Il Manuale del centro diurno (Maggioli, 2018), Quanto costa l’Rsa 
(Maggioli, 2016), ha curato il volume Il nuovo Isee e i servizi sociali (Maggioli, 2015) ed ha collaborato al 
volume Il reddito d’inclusione sociale (Reis) (Il Mulino, 2016). Blog: https://francopesaresi.blogspot.com/ . 
È componente di NNA che cura annualmente il Rapporto sulla non autosufficienza in Italia. E’ membro del 
direttivo nazionale Asiquas. 

 

 

https://francopesaresi.blogspot.com/

